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RESUMEN 
Los socios de la Hostería Rumipamba de las Rosas, ubicada en la Ciudad de 
Salcedo, desean incursionar en el mercado inmobiliario por lo que han 
solicitado la asesoría de Ernesto Gamboa & Asociados para desarrollar el 
estudio de mercado y determinar el producto, precio, plaza y promoción a partir 
del cual desarrollar un proyecto competitivo y atractivo tanto en precios como 
en calidad en el mercado inmobiliario del Sector. 
 
El plan de negocios desarrollado a partir del estudio de mercado, es un 
proyecto inmobiliario de tipo residencial orientado al NSE medio Típico de 
Ciudad intermedia de ingresos familiares promedio entre USD 1.000 a 1.800 y 
USD 1.801 a 2.500.  
 
El Conjunto residencial Rumipamba de las Rosas; cuenta con 75 Viviendas 
adosadas de 2 niveles, estructuradas en 3 tipologías de vivienda (140 m2, 120 
m2 y 100 m2) fusionadas en un conjunto privado que cuenta con guardianía 
24/7, amplias áreas verdes, casa comunal, piscina temperada, parque infantil,  
áreas húmedas, gas centralizado, 2 parqueaderos por casa y 23 parqueaderos 
para visitantes. 
 
Se caracteriza por un concepto innovador de servicios en alianza con la 
Hostería Rumipamba de las Rosas, para que a través de membresías funcione 
como un Club recreacional para los propietarios del Conjunto Residencial 
Rumipamba de las Rosas. 
 
El proyecto es financieramente factible, con una demanda potencial que 
permite lograr los objetivos comerciales y condiciones macroeconómicas del 





The Partners of Hostería Rumipamba de las Rosas, located in the city of 
Salcedo, wish to enter the housing market to which they have requested the 
assistance of Ernesto Gamboa & Asosiciates to develop market research and 
determine the product, price, place and promotion from which to develop a 
competitive and attractive in the prize as well as quality in the real estate 
market. 
 
The business plan developed from the market research, it is a residential real 
estate project oriented of SEL Typical City average family income between   
USD 1.000-1.800 and 1.801 – 2.500. 
  
Rumipamba de las Rosas residential complex; accounts with 75 2-level 
Townhouses with 3 different types of housing (140 m2, 120 m2 and 100 m2) 
fwhiting a private complex which has 24/7 surveillance, extensive landscaping, 
communal house, heated pool, playground, wet areas, centralized gas, 2 
parking per house and 23 parking spaces for visitors.  
 
It is characterized by an innovative concept of services in partnership with 
Hostería Rumipamba de las Rosas, so that through membership function as a 
Country Club for owners of Rumipamba de Las Rosas residential complex.  
 
The project is financially feasible, with a potential demand that achieves 
business objectives and macroeconomic conditions of the country make this an 
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25 Resumen Ejecutivo 
1 RESUMEN EJECUTIVO 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Conjunto Residencial Rumipamba de Las Rosas, es un proyecto de 
viviendas unifamiliares compuesto por 75 unidades:  
 25 de 100 m2 
 25 de 120 m2  
 25 de 140 m2.  
El desarrollo inmobiliario está implantado en una parcela de 14.000 m2, el costo 
estimado de construcción es de USD 5.136.745,65 y se han considerado 
precios de venta desde USD 69.000,00 calculados según el análisis de costos, 
precios y ofertas de los competidores combinada con la estrategia de precios 
psicológicos según el valor percibido para la fijación de precios. 
 El tiempo para el desarrollado de las fases de: planificación, ejecución, 
comercialización y cierre del proyecto es de 36 meses; la ejecución está 
estructurada en 3 etapas solapadas con una duración total de 24 meses. 
 
1.2 ANTECEDENTES 
El proyecto Rumipamba de las Rosas, es un conjunto residencial ubicado en el 
cantón Salcedo provincia de Cotopaxi en Ecuador y está concebido para ser 
implantado en un terreno de 14.000 m2 que formaba parte de la Hostería 
Rumipamba de Las Rosas cuyos accionistas serán los promotores de este 
proyecto. 
 
1.3  PROMOTORES 
El resultado de este estudio de factibilidad, servirá como herramienta para que 
los Inversionistas del Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas tengan 
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los datos de rentabilidad necesarios para la toma de decisión de la inversión y 
los planes estratégicos en los aspectos financieros, constructivos, legales, 
comerciales y de dirección a través de los cuales llevaran a cabo la ejecución 
del proyecto.  
1.4 ENTORNO MACROECONÓMICO 
En Los tres últimos años los indicadores macroeconómicos del país han sido 
positivos. En el Ecuador la estabilidad económica y política ha repercutido 
positivamente en el otorgamiento de créditos de vivienda por parte de la banca 
privada, quienes han financiado la construcción y a su vez se ha generado un 
mayor movimiento de la economía del país.  
Adicionalmente y no menos importante, existe apoyo importante del Estado, a 
través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), del 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda junto al MIDUVI que ofrecen líneas de 
crédito al constructor y el Banco del Pacífico que tuvo una ingesta de gran 
cantidad de dinero por parte del Estado para proveer préstamos con un interés 
preferencial del 5%, inferior a la tasa de cualquier institución privada. 
En la actualidad del país hay un escenario de confianza favorable para el 
desarrollo de inversiones inmobiliarias. 
 
1.5 LOCALIZACIÓN 
El proyecto está ubicado en la Ciudad de Salcedo, Catón Cotopaxi. Es una 
ciudad intermedia con potencial para el desarrollo de productos inmobiliarios 
para una población en crecimiento y que abastecerá la demanda de vivienda 
de las ciudades cercanas; por lo que es atractivo para el emplazamiento de 
viviendas unifamiliares. 
Adicionalmente el terreno en estudio cuenta con propuestas de proyectos de 
productos y servicios que aportaran un valor agregado al proyecto y confort 
para sus potenciales clientes. 
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Ilustración 1: Ubicación del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
1.5.1 ESTUDIO DE MERCADO 
A través de las encuestas realizadas en Salcedo y Latacunga se determinó que 
el proyecto está dirigido al NSE medio típico de ciudad intermedia con ingresos 
familiares promedios mensuales de USD 1.000 a 1.800 y de USD 1.801 a 
2.500. 
El 16,70% de los encuestados están interesados en adquirir una vivienda en el 
plazo 1 año, 18,30% en 2 años y 65% en 3 años (Tiempo de planificación, 
ejecución, comercialización y entrega del Conjunto Residencial Rumipamba de 
Las Rosas) 
Para los entrevistados los factores más importantes para la escogencia de 
vivienda son: precios razonables, cercanía al centro de la ciudad, seguridad, 
sistema de pagos y financiamiento y accesibilidad. Con capacidad de pagar 
más de USD. 55.000,00 por la vivienda (40,8%) a través de créditos 
hipotecarios (97,5%) y cuotas de entrada de USD. 5.000 (moda). 
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1.6  EL PROYECTO 
El Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, cuenta con un diseño actual 
a través de un concepto integrado que optimiza el espacio a través de áreas 
integradas generando amplitud, iluminación y comodidad, tiene como objetivo 
cumplir con las necesidades de la demanda potencial, en cuanto a condiciones 
de espacio, confort, acabados y servicios.  
Este proyecto potencializará las condiciones del sector y generará gran aporte 
en el desarrollo urbano de la Ciudad. 
 
1.7 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
El Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas ofrece un producto diverso 
con 3 tipologías de viviendas, ubicado en un sector de la ciudad de Salcedo 
que brinda accesibilidad, privacidad, contacto con la naturaleza, el confort de 
los servicios de la hostería Rumipamba de Las Rosas y del Strip Mall próximo a 
construir. 
Ofrece un desarrollo residencial seguro con guardianía las 24H, áreas verdes, 
caminerías, piscina temperada, zonas húmedas, casa comunal, parqueaderos 
para visitantes, entre otras ventajas que hacen de esta propuesta un concepto 
innovador en la Ciudad de Salcedo. 
 
1.8  COSTOS DEL PROYECTO RUMIPAMBA DE LAS ROSAS 
Los costos totales del proyecto corresponden a USD 5.136.745,65 de los 
cuales los costos directos son 73% y los costos indirectos el 13%.  
Los rubros más importantes y con mayor incidencia son los costos unitarios del 
cemento y del hierro que de acuerdo a las variaciones registradas el 
incremento de los dos materiales representa el 17% de los costos de 
construcción. 
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Sin embargo el rubro que más incrementa los costos directos es la variación en 
la mano de obra; Esta variación se ha establecido por los decretos 
gubernamentales que incorporaron nuevos salarios base para los obreros del 
sector de la construcción. 
 Se ha estructurado un presupuesto con la proyección de inversiones 
requeridas, un plan de ruta crítica que tiene que cumplirse considerando los 
indicadores económicos.  
COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA ÚTIL 
COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS + TERRENO 
DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD 
COSTOS DIRECTOS USD 3.789.296,90 
COSTOS INDIRECTOS USD 647.448,75 
TERRENO USD 700.000,00 
SUB TOTAL USD 5.136.745,65 
ÁREA BRUTA CONSTRUIDA M2 9.000,00 
COSTO TOTAL POR M2  USD  571 
Tabla 1 Costos totales sobre área útil. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega.  
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
1.9  ESTRATEGIA COMERCIAL 
Con el perfil obtenido a través del estudio de mercado, se desarrolló la 
estrategia comercial para promocionar el producto y alcanzar los objetivos 
mediante los procesos de marketing y ventas que logren que nuestro producto 
penetre el mercado y posesione sus ventajas como elementos diferenciados y 
competitivos frente a productos similares 
La estrategia de comercialización está enfocada en la promoción a través de 
medios de comunicación, presencia en ferias, puntos de venta y piezas de 
información. 
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Se ha proyectado un total de ingresos de USD 6.250.875,00 que se obtendrán 
según el siguiente esquema de ventas: 
      ESQUEMA DE VENTAS 
MESES DE 
VENTA 
CUOTAS ENTRADA / CUOTAS CRÉDITO TOTAL 
26 8 30% 70% 100% 
RESUMEN ENTRADA - CUOTAS CRÉDITO TOTAL 
VENTAS TOTALES $ 1.875,26  $         4.375,61   $            6.250,88  
Tabla 2 Esquema de ventas – Resumen de ingresos. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
1.9.1 CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
El proyecto está diseñado para ser construido en 3 etapas, esta estructura de 
ejecución permite optimizar los recursos y el personal, mejorar el control de 
tiempos y avance para mantener el proyecto alineado con los objetivos 
financieros y de calidad. 
Está dividido en fases las cuales culminan con la realización de uno o varios 
entregables.  
Las fases principales del desarrollo del proyecto son: Planificación y Dirección, 
Construcción y ejecución y Promoción y ventas. En consonancia con estas 
fases están las sub-fases de preventa y entrega de las unidades de viviendas, 
tal como se grafica en la siguiente tabla.  
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CONSTRUCCION Y EJECUCION DEL PROYECTO
 
Tabla 3 Cronograma de fases del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
1.10  ANÁLISIS FINANCIERO 
Mediante un flujo de caja independiente de la estructura de costos, podemos 
generar información rápida con base en la rentabilidad de la inversión, y la 
utilidad pura del proyecto. 
ANÁLISIS ESTÁTICO 
TOTAL INGRESOS $ 6.250,88 
TOTAL EGRESOS $ 5.136,75 
UTILIDAD $ 1.114,13 
RENTABILIDAD ANUAL SOBRE LA INVERSIÓN 18% 




Tabla 4 Análisis estático de la inversión. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
Los datos reflejados en la tabla anterior muestran, la utilidad pura es de USD 
1.114.129,00 con una rentabilidad anual y margen anual de 18%.  
 
 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
32 Resumen Ejecutivo 
ANÁLISIS DINÁMICO 
SIN APALANCAMIENTO 
TOTAL INGRESOS $ 6.250.875 
TOTAL EGRESOS $ 5.136.746 
UTILIDAD $ 1.114.129 
INVERSIÓN MÁXIMA -$ 1.776.060 
VAN $ 364 
TIR ANUAL 30% 
TIR MENSUAL 2,2% 
Tabla 5 Análisis dinámico puro. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
El análisis dinámico nos ha permitido desarrollar modelos y esquemas 
financieros con los que podemos prever riesgos futuros y sensibilidad de 
escenarios que puedan afectar la rentabilidad del proyecto.  El Conjunto 
Residencial Rumipamba de las Rosas es un proyecto que cumple con las 
expectativas financieras de los promotores e inversionistas. 
VARIACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS 
INDICADORES CON CAPITAL PROPIO CON APALANCAMIENTO VARIACIÓN 
UTILIDAD $                       1.114.129 $                           975.906 -12,41% 
INVERSIÓN MÁXIMA $                       1.776.060 $                        1.285.429 -27,62% 
VAN $                          364.260 $                           407.968 12,00% 
TIR 30% 40% 33,16% 
Tabla 6 Variación de indicadores financieros. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
33 Resumen Ejecutivo 
A partir de la comparación del análisis financiero con y sin apalancamiento, se 
pudo demostrar que el proyecto apalancado obtiene un mejor VAN que sin 
apalancamiento proyectado en USD 407.968,00  
El proyecto Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas no es sensible a 
las variaciones porcentuales de costos directos hasta un incremento mayor al 
12%, a los precios de ventas hasta una disminución mayor al 8% y a la 
combinación de variables Costos directos - Precios de venta hasta una 
variación de   4% y (-4%). 
 
1.11  ASPECTOS LEGALES 
La situación jurídica es ambigua, por un lado es insegura e inestable, el 
Gobierno hace decretos que restringen la práctica de la construcción sin 
establecer las reglas claras para los inversionistas, como es el caso del 
impuesto a la plusvalía, los cambios en los procesos de patentes y permisos 
para la construcción. Sin embargo por otro lado, apoyan con créditos a través 
del BIESS. 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 










 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
35 Cap. I: Entorno Macroeconómico 
2 CAPITULO 1: ENTORNO MACROECONÓMICO 
2.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 
La investigación del entorno macroeconómico de un país permite identificar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de las condiciones del país 
para la ejecución de un proyecto. Además permite una mejor toma de 
decisiones respecto al desarrollo del proyecto.  
 
2.2 METODOLOGÍA. 
La metodología utilizada para este análisis consistió en la recolección de 
información de fuentes secundarias como son: Banco Central del Ecuador 
(BCE), Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Ministerio de 
Relaciones Laborales (MRL), Cámara de la Construcción de Quito (CCQ), entre 
otros instituciones.  
Ya con la información recopilada se procedió a armar series históricas del 
período 2007-2013 y realizar gráficos que permitan una mejor visualización de 
la tendencia de determinado indicador.  
Los criterios se emitieron en base a documentos ya existente y a una discusión 
de un equipo multidisciplinario (Ing. Jorge Campoverde, Arq. Cinthya Ramos y 
Eco. Dayana Suárez), estudiantes del MDI, con el fin de aprovechar su 
experticia y conocimientos en el sector de la construcción e inmobiliario. 
A lo largo de la historia, el Ecuador ha sufrido grandes cambios políticos, 
económicos y sociales que han marcado el desarrollo del país.  
Un hito importante fue en 1999 el Ecuador atravesó por la peor crisis 
económica de su historia, el 8 de marzo de ese año se decretó “feriado 
bancario” lo que implicó el congelamiento de los depósitos, quiebra de bancos, 
niveles hiperinflacionarios, devaluación y depreciación del sucre (moneda 
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nacional), ola migratoria, especulación; esto causó pánico en los ecuatorianos, 
retiro masivo de depósitos y cambio de sucres por dólares.  
 En enero de 2000 el gobierno decretó la dolarización a una paridad de 25.000 
sucres por dólar (Ministerio de Cultura del Ecuador).  
Para efectos de este plan de negocios se analizará la economía desde el 2007, 
año en que el economista Rafael Correa asumió la presidencia de la República 
del Ecuador hasta la actualidad. Esto reflejaría cierta estabilidad política 
comparada con la vivida entre los años 1996 y 2006, período en que el 
Ecuador tuvo seis presidentes.  
El presidente Rafael Correa inició el proyecto de la Revolución Ciudadana que 
busca la implementación del socialismo del siglo XXI en el Ecuador.  
Los cinco ejes de la Revolución Ciudadana son: revolución constitucional 
(instauración de Asamblea Constituyente, nueva Constitución), lucha contra la 
corrupción (quinto poder del estado Control y participación social, veedurías), 
revolución económica (bajas tasas de interés, créditos al sector productivo, 
cambio de la matriz productiva), revolución de educación y salud (sistema 
universal de salud y de educación gratuito) y el rescate de la dignidad, 
soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana (renegociación de la 
deuda externa y contratos petroleros, creación del Banco del Sur, sede política 
UNASUR) (Wikipedia , 2014). Todo esto bajo el Plan Nacional para el Buen 
Vivir (2009-2013, 2013-2017) en búsqueda del “Sumay Kawsay”1. 
Las acciones que involucran al sector de la construcción en este gobierno han 
sido las siguientes: desarrollo de la infraestructura y accesibilidad vial; 
construcción de hidroeléctricas, bono de la vivienda (5 mil USD),   ayuda 
                                            
 
1 La constitución ecuatoriana incorpora los principios del buen vivir o Sumak Kawsay en sus artículos 275 a 278 
(Título VI: Régimen de Desarrollo), donde especifica que: "El Buen Vivir requerirá que las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en 
el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la 
naturaleza". 
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económica para disminuir el déficit de vivienda; creación del banco de IESS 
(BIESS), banco que otorga créditos hipotecarios a los afiliados del IESS, 
incremento de créditos al constructor, entre otras.  
2.3 INDICADORES MACROECONÓMICOS 
Con el fin de analizar las oportunidades y amenazas para invertir en el sector 
de la construcción e inmobiliario en el Ecuador, es necesario realizar el análisis 
de las variables macroeconómicas más representativas, como son: producto 
interno bruto (PIB), valor agregado por industrias, inflación, salario mínimo, 
ente otros. 
Para este análisis se considerará los años posteriores al 2007, ya que en este 
año se inició el período presidencial de Rafael Correa.   
 
2.3.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
El PIB del Ecuador ha presentado una tendencia creciente, a excepción del 
año 2009 como consecuencia de la crisis financiera mundial, sin embargo se 
registró un leve crecimiento.  
La tasa de crecimiento promedio anual en el período 2007-2013 fue del 4,20%. 
En el 2013, el PIB a precios constantes fue de 66.599 millones de dólares. 
Sin embargo, cuando se analiza el crecimiento trimestral desde el 2010, se 
evidencia que es un crecimiento que se ha desacelerado durante este tiempo. 
Esto se debe principalmente a que el gasto público, el mayor motivo de 
crecimiento, no ha encontrado en la inversión privada a un socio que lo 
acompañe en la misma dimensión.  
El país crece básicamente por el consumo, aunque también por la inversión de 
capital, principalmente el infraestructura pública. Igualmente el déficit de la 
balanza comercial impide tener un mejor crecimiento del PIB, ya que las 
exportaciones son absorbidas por las importaciones (Alemán, 2014). 
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A nivel internacional, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en su reporte anual “Balance Preliminar de las Economías de 
América Latina y el Caribe 2013”, pronostica que en el 2014 el crecimiento 
regional estará encabezado por Panamá, con 7%; seguido por Bolivia (5,5%), 
Perú (5,5%), Nicaragua (5%), República Dominicana (5%), Colombia, Haití, 
Ecuador y Paraguay (los cuatro con 4,5%) (El financiero digital, 2014). 
 
Grafico 1: Producto interno bruto del Ecuador 2007 - 2013 
Fuente: Banco Central del Ecuador- Cuentas Nacionales 
Elaboración: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
2.3.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO DE LA CONSTRUCCIÓN Y SU TASA 
CRECIMIENTO  
El PIB de la industria de la construcción ha crecido a un ritmo considerable, 
entre el 2007 y 2012 ha crecido en promedio 8,8% anual. La dinámica 
creciente de la construcción se debe a la inversión en infraestructura física, a 
los bonos de vivienda proveídos por el Estado y a los préstamos hipotecarios 
suministrados por el banco del IESS (Fonseca). 
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 La evolución de esta actividad se originó, entre otras causas, por la 
continuación de los proyectos de infraestructura civil ejecutados por el Estado y 
a programas inmobiliarios privados (Fonseca) 
 
Tabla 7: Producto interno bruto de la construcción 2007 – 2012 .Millones de dólares. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
2.3.3 PARTICIPACIÓN DE LAS INDUSTRIAS EN EL PIB 
La industria que más aporta al PIB, es decir, que más dinamiza el crecimiento 
económico del país es la manufactura con 11,6% en el 2012; le sigue el 
comercio con 10,6% y en tercer lugar se encuentra la industria de la 
construcción con el 10,3% del total del PIB, cabe mencionar que esta industria 
no considera las actividades inmobiliarias. Esto muestra la importancia de la 
industria de la construcción en la economía del país. 
INDUSTRIAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AGRICULTURA 8,2 7,8 7,9 7,8 7,6 7,2 
ACUICULTURA Y PESCA DE CAMARÓN 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 
PESCA (EXCEPTO CAMARÓN) 0,7 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 
PETRÓLEO Y MINAS 11,7 11,0 10,9 10,6 10,2 9,8 
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REFINACIÓN DE PETRÓLEO 1,8 1,9 1,9 1,4 1,5 1,2 
MANUFACTURA (EXCEPTO REFINACIÓN 
DE PETRÓLEO) 
11,9 12,2 12,0 11,9 11,6 11,6 
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD Y AGUA 1,1 1,4 1,3 1,2 1,5 1,5 
CONSTRUCCIÓN 7,9 8,1 8,2 8,4 9,5 10,3 
COMERCIO 10,5 10,9 10,4 11,0 10,8 10,6 
ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA  1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 
TRANSPORTE 6,3 6,3 6,7 6,7 6,7 6,7 
CORREO Y COMUNICACIONES 2,4 2,8 3,0 2,9 3,0 3,1 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
FINANCIEROS 
2,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,7 
ACTIVIDADES PROFESIONALES, 
TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS 
6,4 6,4 6,2 6,3 6,2 6,2 
ADM. PÚBLICA, DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL OBLIGATORIA 
5,5 5,2 5,8 5,8 5,6 5,8 
ENSEÑANZA  Y SERVICIOS SOCIALES Y 
DE SALUD 
7,7 7,7 8,2 8,0 7,8 7,8 
SERVICIO DOMÉSTICO 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 
OTROS SERVICIOS * 8,0 7,7 7,6 7,6 7,4 7,2 
TOTAL VAB 95,1 94,9 96,0 95,6 95,4 95,2 
OTROS ELEMENTOS DEL PIB 4,9 5,1 4,0 4,4 4,6 4,8 
TOTAL PIB 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
La industria de la construcción incluye la obra pública (gobierno nacional y seccionales) y del 
sector privado (El Universo, 2014). 
(*) Incluye actividades inmobiliarias; y, Entretenimiento, recreación y otras actividades de 
servicios 
Tabla 8: Estructura porcentual del Producto Interno Bruto por industria a precios de 2007 
Período 2007-2012 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
2.3.4 SALARIO BÁSICO UNIFICADO (SBU) E INFLACIÓN 
Estas son dos variables que deben ser analizadas en conjunto, ya que el 
incremento del SBU considera la inflación y el incremento de la productividad 
de los trabajadores.  
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El gráfico siguiente muestra como el SBU ha tenido un incremento progresivo 
en el transcurso de los años, esto se debe a que el gobierno nacional pretende 
que el SBU cubra al menos la canasta básica familiar (USD 635,72 a 
noviembre del 2013) (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014). Aunque 
según el Presidente del Ecuador, esto ya se ha logrado hace dos años atrás (El 
Telégrafo, 2013). 
 
Grafico 2: Salario básico unificado (SBU) vs. Inflación 2007 – 2014. (*) Estimado 
Fuente: Banco Central del Ecuador – INEC 
Elaboración: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
Al fijar el SBU para el 2014, también se reunieron las Comisiones Sectoriales, 
entre ellas la de la “Construcción”. Con la misma se estableció que el salario 
promedio del sector de la construcción para el 2014 sería de USD 579,52 
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Más baja* Más alta* 
CONSTRUCCIÓN  481,06 579,52 2,10% 16% 
(*) Por encima del SBU 2014. 
Tabla 9: SBU Trabajadores construcción 2014  
Fuente: Dirección de Análisis Salarial, MRL 
Elaboración: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
2.3.5 TASAS DE INTERÉS ACTIVAS REFERENCIALES 
El Banco Central del Ecuador es el encargado de publicar la información de 
tasas de interés activas referenciales para cada segmento de crédito en base a 
la información remitida por las instituciones financieras. 
En el siguiente cuadro se aprecia que desde enero del 2013, mes inicial en que 
se analiza esta variable, las tasas activas referencias de todos los segmentos 
de crédito han permanecido constantes.  
Las mayores tasas activas referenciales corresponden al microcrédito en todas 
sus categorías (minorista, acumulación simple y ampliada) mientras que la 
menor es para crédito productivo corporativo.  
La tasa activa referencial para el segmento de la vivienda es de 10,64%.  
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Grafico 3: Tasas de interés activas efectivas, referenciales, Enero 2013 Feb. 2014 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
La tasa activa efectiva de vivienda en promedio a enero del 2014 fue de 
10,82%, mientras que la tasa máxima se ubicó en 11,33% en el mismo mes 
(Banco Central del Ecuador, 2014). 
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Grafico 4: Tasas de interés activas efectivas vivienda. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. 
Elaboración: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
De acuerdo a la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS), los créditos 
para la vivienda son los otorgados a personas naturales para la adquisición, 
construcción, reparación, remodelación y mejoramiento de vivienda propia, 
siempre que se encuentren amparados con garantía hipotecaria y hayan sido 
otorgados al usuario final del inmueble; caso contrario, se considerarán como 
créditos comerciales (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2014). 
Y se debe entender al crédito hipotecario como aquel en el que el deudor 
cuenta con el respaldo de una garantía de un bien inmueble hipotecado a la 
institución financiera.  
Por lo general, es de mediano o largo plazo y se otorga para la compra, 
ampliación, reparación o construcción de una vivienda, compra de sitios, 
oficinas o locales comerciales, o para libre disponibilidad; tales propiedades 
quedan como garantía del préstamo, a favor de la institución financiera que lo 
otorga, para asegurar el cumplimiento de su pago (Superintendencia de 
Bancos y Seguros, 2014). 
Tasas de interés activas efectivas vivienda, 
enero 2013- enero 2013 
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2.3.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 
La Inversión Extranjera Directa entre los años 2007 y 2012 muestra un 
comportamiento irregular. El más alto flujo de IED fue en el año 2008 (USD 
1.057,8 millones) canalizándose la mayor parte a la rama de Explotación de 
Minas y Canteras. La IED para el año 2012 fue de USD 591.3 millones. (Banco 
Central del Ecuador, 2013) 
 
Grafico 5: Inversión extranjera directa, periodo 2007 – 2012. 
Fuente: BCE-SIGADE, ARCH, SHE y Superintendencia de Compañías. 
Elaboración: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
2.3.7 REMESAS Y TASAS DE VARIACIÓN 
Las remesas de trabajadores recibidas durante el año de 2013 fueron 2,449.50 
millones de USD, 0.7% menos que el año 2012 (2,466.9 millones de USD). 
Desde el año 2008, en que empezó la crisis económica principalmente en 
España y Estados Unidos, la caída del flujo de remesas recibidas ha sido 
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constante. Desde el 2007 al 2013, las remesas han disminuido en USD 885 
millones. 
En el año 2013, las remesas de trabajadores provenientes de Estados Unidos, 
España e Italia representaron el 48%, 32,2% y 7,1% del total, respectivamente. 
Mientras que el 12,7% restante corresponde al resto del mundo, entre los que 
se destacan: México, Venezuela, Reino Unido, Chile, Alemania, Colombia, 
entre otros (Banco Central del Ecuador, 2014)  
En el Ecuador los ingresos generados por remesas son el segundo rubro más 
importante para el país después de los rubros petroleros. Esto ha hecho que 
las remesas sean grandes fuentes de financiamiento del sector de la vivienda.  
Las remesas han venido estimulando el consumo interno y el de este sector 
significativamente, al punto de convertirse en el foco de interés de empresas 
constructoras, inmobiliarias, constructores independientes, promotores de 
vivienda, entidades financieras, entre otros, para la promoción de vivienda 
(Torres, 2011). 
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Grafico 6: Remesas de trabajadores recibidas. Periodo 2007 – 2013. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
2.3.8 RIESGO PAÍS 
La seguridad que brinda el país a los inversionistas extranjeros, medida por el 
Riesgo País, ha registrado importantes variaciones. En 1999 se ubicó en 3327 
puntos; después de adoptar la dolarización, para el año 2003 había disminuido 
a 779 puntos y se mantuvo entre 600 y 900 puntos por cuatro años. En 2007, 
cerró con 614 puntos. 
Sin embargo, en 2008, las fluctuaciones del riesgo país fueron más amplias; 
pues se incrementó la percepción de inseguridad sobre la economía 
ecuatoriana y por eso el EMBI aumentó rápidamente desde septiembre; 
cerrando el año con un riesgo país de 4731 puntos, superior al registrado en el 
año de la crisis bancaria.  
En 2009 el riesgo país fue de 775 puntos y para 2010 se incrementó a 913 
puntos. 
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En 2011, el EMBI fue de 846 puntos y para 2012 se redujo a 826 puntos. 
Durante 2013 ha presentado ligeras fluctuaciones manteniendo una tendencia 
a la baja, con lo cual en diciembre se registró un EMBI de 530 puntos. 
En enero 2014, el riesgo país se ubicó en 592 puntos (IDE, 2014) 
 




2.4 OTROS INDICADORES RELACIONADOS AL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN  
2.4.1 PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 
Según la Encuesta de Edificaciones 2012, en base a los permisos de 
construcción concedidos por los diferentes municipios que conforman el 
territorio ecuatoriano. 
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1/ Incluye las construcciones mixtas, aquellas que tienen un área destinada al comercio, a los 
servicios, y otra a vivienda. Por ejemplo la primera planta es un local comercial y las restantes 
viviendas. 
Grafico 8: Permisos de construcción. Periodo 2007 – 2012.  
Fuente: INEC, Encuesta anual de edificaciones. 
Elaboración: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
Durante el 2007-2012, la provincia de Pichincha, dentro de la Región Sierra, 
demostró ser la de mayor dinamia en lo que tiene que ver con la solicitud de 
permisos destinados a la construcción de soluciones de vivienda.  
El 38% de los permisos otorgados en esta región, corresponden a Pichincha, 
aspecto que se debe a su alto crecimiento poblacional, generado 
especialmente porque en ella se asienta la ciudad de Quito, capital del país, 
que constituye el mayor foco de actividad industrial, comercial, bancaria y de 
servicios de la región Sierra. 
Las facilidades de estudio y por ser considerada como una gran fuente de 
trabajo, hacen que esta provincia se convierta en un atractivo para los 
migrantes internos y deba, permanentemente, incrementar la actividad de la 
construcción vía infraestructura habitacional y de servicios de variada índole 
(INEC, 2012). 
Los valores en la parte superior de las barras corresponden al total de permisos de construcción. 
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2.4.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN 
Durante el periodo 2007 - 2012, la construcción en el Ecuador se ha financiado 
en promedio en 92,30% por financiamiento propio y 7,70% a través de créditos. 
El gráfico siguiente nos permite apreciar que la proporción de financiamiento 
vía crédito se ha incrementado en el transcurso de los años, paso de 5,60% en 
el 2008 a 11,61% en el 2012.  
Igualmente se aprecia el considerable crecimiento que han tenido los recursos 
destinados al financiamiento anual de las construcciones, pasando de          
USD 1.371 millones en el 2008 a USD 3.095 millones en el 2012, es decir, un 
crecimiento de 125,75% en 5 años.  
 
Grafico 9: Índice de créditos hipotecarios 
Fuente: INEC, Encuesta de edificaciones 2012 
Elaboración: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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Grafico 10: Origen del financiamiento de las Construcciones. Periodo 2008 -20012. 
Fuente: INEC, Encuesta de edificaciones 2012 
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2.5 CONCLUSIONES 
En Los tres últimos años los indicadores macroeconómicos del país han sido 
positivos. En el Ecuador la estabilidad económica y política ha repercutido 
positivamente en el otorgamiento de créditos de vivienda por parte de la banca 
privada, quienes han financiado la construcción y a su vez se ha generado un 
mayor movimiento de la economía del país.  
Adicionalmente y no menos importante, existe apoyo importante del Estado, a 
través del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), del 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda junto al MIDUVI que ofrecen líneas de 
crédito al constructor y el Banco del Pacífico que tuvo una ingesta de gran 
cantidad de dinero por parte del Estado para proveer préstamos con un interés 
preferencial del 5%, inferior a la tasa de cualquier institución privada. 
En la actualidad del país hay un escenario de confianza favorable para el 
desarrollo de inversiones inmobiliarias. 
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3 CAPITULO II: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  
3.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO. 
Es la identificación de las vocaciones de aprovechamiento que posee el 
terreno, de acuerdo a su ubicación, su condición frente al sector, entorno y 
mercado, que permita determinar los usos y la mejor alternativa desde el punto 
de vista comercial para la propiedad inmobiliaria. 
 
3.2 METODOLOGÍA. 
La metodología aplicada para la realización del estudio se basa en procesos 
paralelos de identificación y análisis de potenciales usos de la propiedad 
inmobiliaria, dentro del marco de referencia delimitado para cada una de las 
categorías inmobiliarias posibles.  
El gran marco general establecido se refiere a la zona urbana de la ciudad de 
Salcedo; sin embargo, para el análisis de algunas categorías inmobiliarias se 
han definidos otros sectores que amplían el marco general, para concentrar y 
fortalecer el alcance e incidencia del proyecto. 
 
3.3 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR. 
El Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, está localizado en Ecuador, 
en la región de la sierra, zona suroriental de la provincia Cotopaxi, Cantón 
Salcedo, paralelo a la vía Panamericana que comunica desde Latacunga hasta 
Ambato. Se divide política y territorialmente en 6 parroquias; Mulliquindil, 
Panzaleo, Antonio José Olguín, Mulalillo y Cusubamba. 
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3.3.1 LÍMITES 
 NORTE: Pujulí y Latacunga (Cotopaxi). 
 SUR: Ambato y Pillaro (Tungurahua). 
 ESTE: Zona Central de los Andes (Napo). 
 OESTE: Pujulí (Cotopaxi). 
3.3.2 ALTITUD 
Está situado entre los 2.683 y 5.563 m.s.n.m.  
3.3.3 SUPERFICIE 
Tiene una superficie total 484 Km2. Y cuenta con una población total de     
58.216 hab. 
 
Ilustración 2 Situación Macro de la ubicación del Proyecto. 
Fuente: http://www.graylineecuador.com/Ecuador. 
Elaborado por: INEC Regional Centro. 
 
Salcedo se comunica a través de la carretera Panamericana y Paralela a ella 
va la línea del Ferrocarril Quito – Riobamba, existen también caminos 
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transitables todo el años y senderos. Posee una ubicación privilegiada en la 
geografía Ecuatoriana, siendo uno de los centros de comercio más importantes 
de la provincia de Cotopaxi, debido a su riqueza en recursos naturales, 
agrícolas y su gente pujante y trabajadora. 
 
Ilustración 3: Ubicación del proyecto Provincia de Cotopaxi – Cantón Salcedo 
Fuente: Geografía estadística, INEC Regional Centro. 
Elaborado por: INEC Regional Centro.                
 
3.4 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL SECTOR. 
Fue fundada como San Miguel de Molleambato en 1573, el 19 de Septiembre 
de 1919 fue decretado Cantón, con el nombre de San Miguel de Salcedo, en 
honor al príncipe San Miguel Patrono del Cantón.  
 
3.4.1 VIALIDADES Y ACCESOS. 
La vía Panamericana, es la arteria principal de comunicación de la Sierra, 
cuenta con 2 carriles en ambos sentidos, es una vía de primer orden y es parte 
de un proyecto de ampliación de 6 carriles que se encuentra en ejecución, esta 
facilita el acceso a Salcedo desde Ciudades importantes del País, al norte con 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
57 Cap. II: Localización 
Quito, Latacunga y el principal acceso con la costa Ecuatoriana que es la vía 
Aloag -  Santo Domingo: mientras que al Sur se comunica con Ambato, Baños, 
Riobamba y Puyo al Oriente del País.  
Las principales vías conectan de Norte - Sur y otras con perfiles locales de dos 
carriles en ambos sentidos que predominan principalmente en sentido Este – 
Oeste, estas consideradas vías de tercer orden principalmente están lastradas 
y empedradas. El centro posee calles adoquinadas.  
 
Ilustración 4: Principales vías y ubicación del terreno.  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados. 
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Tabla 10: Vías de primer orden.  
Fuente: Investigación técnica mapas viales departamento de planificación. 
Elaborado por: Cinthya Ramos, Mayo 2014. 
 





PANZALEO 2 Km 
ANTONIO J. OLGUÍN 6 Km 
MULALILLO 10 Km 
CUSUBAMBA 22 Km 
Tabla 11: Vías de segundo orden, hacia las parroquias del Cantón asfaltadas. 
Fuente: Investigación técnica mapas viales departamento de planificación. 
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Ilustración 5: Esquema del proyecto vial Chalupas. 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com 
Elaborado por: http://www.skyscrapercity.com 
 
Salcedo está ubicada entre 2 ciudades capitales y polos de desarrollo como 
son Latacunga (Cotopaxi) y Ambato (Tungurahua) que polarizan el crecimiento 
del área ampliada. La distancia menor son los 12 Km. que la separan de 
Latacunga. 
La población de Salcedo al 2013, con base en el censo de 2010 y proyección, 
es de 60.819 habitantes de los cuales el 21,5% o sea 13.046 pobladores se 
ubican en la zona urbana y corresponde a 3.470 hogares (3,76 
personas/hogar). El sector rural tiene aproximadamente 12.706 hogares. (1) 
Al considerar la distribución poblacional de acuerdo a los niveles 
socioeconómicos (NSE): Alto (A)/Medio Alto (B) = 1,3% con 210 hogares, 
Medio Típico (C) = 17,9% para 2.895 hogares, Medio Bajo (D) =30,5% y 4.933 
hogares y por último Bajo/Muy Bajo = 50,3% con el mayor volumen de hogares 
equivalente a 8.136. (2) 
Como una aproximación los rangos de ingresos familiares mensuales frente a 
los NSE para ciudades intermedias pueden cuantificarse: Alto/Muy Alto USD 
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2.501 o más; NSE Medio Típico USD 1.201 a USD 2.500 y Medio Bajo USD 
501 a USD 1200. (3) 
La ciudad de Salcedo presenta 2 sectores muy bien delimitados y que tienen 
como eje límite natural a la Quebrada Compadre Huayco (Eje este-oeste).  
Sector #1 al sur de la quebrada se ubica la ciudad tradicional consolidada, 
mientras Sector # 2 al norte de la misma se percibe la tendencia hacia una 
nueva imagen de ciudad con sectores habitacionales de mejores niveles y 
características, como los que se destacan a cada lado de la vía, por el este a 
los costados del eje vial Acequia Dávalos y por el oeste urbanización 
Rumipamba hasta los límites con la barrera natural del Río Cutuchi.  
 
3.5 MORFOLOGÍA URBANA 
Salcedo está constituido por un emplazamiento ortogonal definido por calles y 
avenidas: hacia el lado Sur sigue una estructura cuadriculada en la que 
además se registra una mayor densidad de construcciones principalmente de 
tipo comercial y de salud. 
Esta sectorizado por un accidente geográfico separándolo en dos principales 
sectores visiblemente definidos.  
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Ilustración 6: Plano macro sectores Salcedo 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado por: Econ. Ernesto gamboa, Agosto 2013. 
 
En la imagen anterior se indica el conjunto Residencial Rumipamba de las 
Rosas, sobre la conformación urbana de Salcedo; Esta ubicado en un sector 
Centro-Norte el cual se caracteriza por tener parcelas de gran tamaño con poca 
densidad así como el comercio identificado en su mayoría de una forma 
significativa frente al corredor vial Panamericana, Un significativo porcentaje de 
la población carece de alcantarillado. Apenas lo posee el 25% de viviendas, 
mientras que el 69,85% dispone de algún sistema de eliminación de excretas. 
Es una zona de crecimiento, impulsada principalmente por el principal corredor 
vial, la panamericana, que conecta a Salcedo por el norte con la Tacunga y por 
el Sur-Oeste con Ambato; lo que impulsa al margen de la misma las 
actividades comerciales de carácter regional 
Algunos indicadores de cobertura de los servicios básicos son: 
 Agua entubada por red pública dentro de la vivienda: 30%. 
 Energía eléctrica 90,83%. 
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 Servicio telefónico 19,02%. 
 Servicio de recolección de basura: 17,76% de las viviendas. 
En síntesis, el déficit de servicios residenciales básicos alcanza al 83,08% de 
viviendas. 
 
Ilustración 7: Vista aérea del entorno urbano 
Fuente: Google Earth, 06 Abril de 2014. 
Elaborado por: Cinthya Ramos Noriega. 
 
El contexto urbano inmediato es diverso; En las parcelas cercanas existe un 
área residencial unifamiliar aislada (Oeste), área deportiva y de recreación 
conformada por canchas y parques (Sur-Oeste), área de recreación y hotelera 
“Hostería Rumipamba de las rosas” área de salud, en el lindero Sur está 
ubicado el Hospital Ÿerovi Mackuart”. 
Hacia el Este frente a la Panamericana hay edificaciones blandas de 1 y 2 
niveles de altura dedicada a ventas de aceites, talleres mecánicos y de 
reparaciones de equipos varios, peluquerías, centros de copiado, lavanderías 
etc., y hacia el norte un terreno de uso combinado Residencial / comercial 
desocupado. 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
63 Cap. II: Localización 
3.5.1 EL TERRENO 
3.5.1.1.1 Formulario de Normas particulares. 
 Ubicado en la Av. Velasco Ibarra y Av. Eloy Yerovi 
 Zonificación Z5. 
 Uso múltiple, con posibilidad de desarrollos: Hotelero, Comercial, 
Oficinas, consultorios médicos y Viviendas adosadas. 
 Ocupación promedio del suelo en COS 70% 
 Altura permitida CUS 140 – 2 pisos. 
 El terreno no tiene afectación municipal. 
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Ilustración 8: Formulario de normas particulares. 
Fuente: Municipio de Salcedo, Dirección de planificación estratégica. 
Elaborado por: Municipio de Salcedo, Dirección de planificación estratégica. 
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3.5.2 TOPOGRAFÍA 
El terreno es de configuración alargada, con accidentes leves que pronuncian 
una pendiente alrededor del 10% desde la Av. Panamericana hacia la Calle 17 
en el lindero Oeste. 
 
3.5.3 LINDEROS 
 Norte: Av. Yolanda Medina 
 Sur: Hostería Rumipamba de las Rosas 
 Este: Proyecto comercial Strip Mall 
 Oeste: Calle 17 
 
 
Ilustración 9: Plano de usos del terreno. 
Fuente: Cinthya C. Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Ramos Noriega. 
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3.5.4  VISTA DEL TERRENO 
 
Ilustración 10: Fotos del sector. Abril 2014 
Fuente: Cinthya C. Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Ramos Noriega. 
 
3.6  EQUIPAMIENTO DEL CONTEXTO URBANO. 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, a continuación se describirá el 
equipamiento y servicios de infraestructura en la zona, según los 2 sectores 
que se han predeterminado para el análisis y evaluación. 
 Sector #1 tradicional consolidado (al sur de Quebrada Compadre Huayco) que 
lo divide el eje vial de la Ave. García Moreno (Panamericana) y donde el 
comercio al costado oeste podrá ser el más afectado con la nueva circunvalar. 
Tiene la influencia de la vía férrea y la estación del tren. 
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Ese costado de la ciudad se desborda por la Ave. Jaime Mata Yerovi hacia la 
vía que conduce a Ambato, en la ruta actual vehicular para atravesar Salcedo 
donde proliferan pequeños negocios de helados, dulces y golosinas para 
satisfacer las necesidades de los viajeros que transitan en buses o vehículos 
particulares que posiblemente extenderá su presencia comercial hacia el cruce 
de la nueva circunvalar, que viniendo de Latacunga enrumba hacia Ambato.  
Hacia el este de la Ave. García Moreno la ciudad presenta la mayor 
consolidación habitacional y comercial tradicional de Salcedo, áreas 
administrativas y gobierno de la ciudad. 
El Sector #2 se puede considerar como el sector de desarrollo reciente para 
variadas actividades. Indiscutiblemente la presencia de la Hostería Rumipamba 
de Las Rosas - Av. Panamericana y Av. Eloy Yerovi - ha sido un factor muy 
favorable en la tendencia y calidad de la proyección del sector.  
Nuevas construcciones importantes como la terminal terrestre y el nuevo centro 
de salud Tipo B, complementan actividades e instalaciones actuales como: el 
Hospital Cantonal Yerovi Mackuat, Centro Diabetológico del Club de Leones, 
Coliseo de Deportes Rodrigo Atiaza, el Coliseo y la Plaza de Toros. 
Esto combinado con actividad comercial sobre la vía Panamericana y mínima 
actividad constructora inmobiliaria en la Urbanización Rumipamba de las Rosas 
y al este de la misma Panamericana. Sin embargo, el desarrollo del Sector #2 
no muestra vocaciones predominantes ni “clúster” determinantes en ese 
entorno.  
 
3.6.1 DISTANCIA A SITIOS RELEVANTES. 
El cantón cuenta con un el mercado central San Miguel  en el que la población 
puede abastecerse de los productos de primera necesidad; también existen 
comercios de ropa, calzados, tejidos, plantas, alimentos varios, sitios de 
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comida, enseres, etc. Uno de los negocios más atractivos son los helados de 
Paila. 
 
Ilustración 11: Localización del proyecto y equipamiento del sector. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados. 
Elaborado por: Ernesto Gamboa & Asociados 
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Ilustración 12: Localización del proyecto y equipamiento del sector. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados. 
Elaborado por: Ernesto Gamboa & Asociados. 
 
Ilustración 13: Localización del proyecto y equipamiento del sector. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados. 
Elaborado por: Ernesto Gamboa & Asociados. 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE (%) 
TIENDAS 425 20,1 
PANADERÍAS 51 2,7 
SALAS DE BELLEZA  67 3,5 
ALMACENES DE CALZADO  22 1,2 
COMEDORES Y SALONES 49 2,6 
FLORISTERÍAS 3 0,2 
LIBRERÍAS Y PAPELERÍAS 21 1,1 
FERRETERÍAS 25 1,3 
FARMACIAS 15 0,8 
MECÁNICA 139 7,4 
CAFETERÍAS 7 0,4 
CENTROS DE INTERNET 47 2,5 
RESTAURANTES 25 1,3 
GASOLINERAS 10 0,5 
ELECTRODOMÉSTICOS 9 0,5 
Tabla 12 : Servicios y abastecimientos básicos del Cantón. 
Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Salcedo. 
Elaborado por: Cinthya carolina Ramos Noriega. 
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Grafico 11 Servicios y abastecimientos básicos del Cantón. 
Fuente: Gobierno Municipal del Cantón Salcedo. 
Elaborado por: Cinthya carolina Ramos Noriega. 
 
3.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
3.7.1 VENTAJAS 
 Fácil acceso vehicular y peatonal 
 Cercanía al servicio de transporte publico 
 Cercanía a centros de salud 
 Cercanía a centros deportivos 
 Terreno urbanizado 
 Ubicación de la Hostería Rumipamba de las Rosas que le irradia al 
sector una percepción de nivel y entorno mejorado.  
 Cercanía con la ciudad de Latacunga que puede brindarle beneficios 
especiales. 
 Servicio y disfrute del proyecto Strip mall una vez construido. 
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 Predominio del uso residencial. 
 Cercanía a parque y áreas verdes. 
3.7.2 DESVENTAJAS 
 El sistema de tendido eléctrico es desorganizado 
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3.8  CONCLUSIONES 
El terreno está ubicado en la Ciudad de Salcedo, Cantón Cotopaxi. Es una 
ciudad intermedia con potencial para el desarrollo de productos inmobiliarios 
para una población en crecimiento y que abastecerá la demanda de vivienda 
de las ciudades cercanas; por lo que es atractivo para el emplazamiento de 
viviendas unifamiliares. 
Adicionalmente el terreno en estudio cuenta con propuestas de proyectos de 
productos y servicios que aportaran un valor agregado al proyecto y confort 
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4 CAPITULO III: ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
4.1 DEMANDA EN EL SECTOR DE SALCEDO. 
Salcedo no ha sido una ciudad muy inclinada al desarrollo de proyectos 
inmobiliarios, posiblemente debido a bajos volúmenes de demanda para 
determinados segmentos, disonancia entre el producto y sus precios frente a la 
capacidad económica de los potenciales compradores y a una deficiente acción 
de promotores y constructores en la ciudad.  
Actualmente existen 2 ofertas bien diferentes y orientadas a segmentos bien 
distintos. 
 
Ilustración 14 Proyectos inmobiliarios en Salcedo 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados. Junio 2014 
Elaborado por: Ernesto Gamboa & Asociados. 
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5 119 80 / 90 $ 64.000 $ 537 
Tabla 13: Proyectos de viviendas con inventario disponible.  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
4.2 OBJETIVO 
El estudio de mercado está enfocado hacia la investigación de la demanda y 
oferta del mercado inmobiliario de la ciudad de Salcedo y Latacunga, provincia 
de Cotopaxi – Ecuador.  Dirigido a proyectos de tipo residencial pareado de 2 
alturas, mediante el análisis del consumidor y de la competencia. 
El objetivo es definir un mercado objetivo para obtener datos e información que 
sean la base para la toma de decisiones, tales como: 
Identificar los competidores, oportunidades de negocios, el producto 
arquitectónico, elementos de diferenciación, precios establecidos del producto 
en el mercado, estrategias de comercialización, necesidades de la demanda, 
productos de la oferta, segmentos de mercado, y posicionamiento de la 
competencia, así como de nuestro producto en el mercado y su entorno 
específico. 
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4.3 METODOLOGÍA 
 Metodología: Cuantitativa. Entrevistas personales utilizando un 
cuestionario semi- estructurado.  
 Ciudad: Salcedo /Latacunga – Ecuador  
 Tamaño de la Muestra: 120 entrevistas  
 Nivel de Confianza: 95%  
 Margen de error: ± 9.13%  
 Condición encuestado: Hombres y mujeres del estrato socio económico 
correspondiente a ingresos familiares mensuales entre USD 1,000 a 
USD 2,500, edad entre 30 a 60 años, en las ciudades de Salcedo y 
Latacunga.  
 Nivel Socio Económico: Ingresos Familiares Promedio                     
USD 1,000 - USD 1,800 = 72 USD 1,801 - USD 2,500 = 48 
 Ciudad: Salcedo = 60 , Latacunga= 60 




Grafico 12: Análisis de la demanda 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados. Junio 2014 - INEC 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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4.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
4.4.1 DEMANDA POTENCIAL Y DEMANDA POTENCIAL CALIFICADA. 
Se calcula en base al volumen máximo que podría alcanzar un producto o 
servicio en unas condiciones y tiempo determinado, y se expresa en unidades 
físicas o monetarias. 
En el grafico siguiente se puede determinar, a partir de la información obtenida 
que en general en Salcedo existe un interés en adquirir vivienda en un periodo 
de 3 años del 27,8%. Los porcentajes de interés en comprar son diferentes 
para los habitantes de Salcedo 37,0% y de Latacunga 24,7%. 
El tiempo para adquirir vivienda es mayor para el 3° periodo 70%, comparado 
con el 2° periodo en 20,8% y el 1° para sólo un 9,2%.  
En Salcedo aunque el 3° Periodo es el mayor 65%, los otros 2 periodos son 
similares y de igual significancia: 2° periodo en 18,3% y 1° en 16,7%.  
En Latacunga la concentración en el 3° Periodo es bastante alta con el 75%, 2° 
periodo con 23,3% y el 1° Periodo solo con un 1,7%.  
La Demanda Potencial del Mercado es la hipótesis respecto a cuantos 
individuos son posibles compradores del producto y se forma a partir de 
demandas individuales. 
Las Variables que determinan la demanda potencial son: 
 Las determinantes genéricas de la demanda: precios, renta y 
preferencias. 
  El esfuerzo comercial realizado en su máxima intensidad, para modificar 
las preferencias  de los consumidores.   
 En la demanda futura hay que tener en cuenta el transcurso del 
tiempo.   
 La evolución del sector inmobiliario. 
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Grafico 13 Demanda Potencial 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados. Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
CONCEPTO LATACUNGA SALCEDO TOTAL UND 
POBLACIÓN 2013 178.111 60.819 238.930 Habitantes 
Personas*Hogar 45.553 16.175 61.728 Hogares 
Nivel Socio Económico A+B+C 8.746 3.106 11.852 Hogares 
DEMANDA POTENCIAL 2.160 1.150 3.310  
Tabla 14: Demanda potencial en 3 años 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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4.4.2 TIPO DE VIVIENDA POR NIVEL SOCIOECONÓMICO 
Definir cuáles son las características más relevantes para la escogencia de la 
vivienda está íntimamente atado con el nicho de mercado  al que está 
enfocado el producto, lo cual considera distintos aspectos urbanos y 
equipamientos según el nivel socioeconómico al que va dirigido el producto y 
que serán elementos claves para el posicionamiento y/o ventaja competitiva. 
De acuerdo a las encuestas realizadas en primer orden los factores más 
importantes para el NSE medio típico de ciudad intermedia son: 
1. Precios Razonables 
2. Cercanía al centro de la ciudad 
3. Seguridad 
4. Créditos, financiamientos y plazos de pago 
5. Accesibilidad 
 
Grafico 14: Características importantes para adquirir vivienda 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
81 Cap. III: Estudio de mercado 
4.4.3 FINALIDAD DE LA NUEVA VIVIENDA 
Generalmente la vivienda tiene 3 enfoques principales para quien adquiere una 
vivienda: 
 Vivienda principal. 
 Inversión. 
De acuerdo con el grafico siguiente en general el 79,2% piensa comprar la 
vivienda para vivir en ella, mientras el 20,8% piensa comprar por inversión. Los 
interesados en Latacunga y también para los del rango de ingresos mayor, la 
proporción de compra por inversión es más alta y está sobre el 27%.  
 
Grafico 15: Destino de la próxima propiedad. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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4.4.4 PREFERENCIA DE TIPOLOGÍA DE LA VIVIENDA 
Para los entrevistados de Salcedo y Latacunga la preferencia de vivienda 
“casa” es del 93,3%, frente al departamento con 6,7%, lo cual es muy 
significativo.  
El tamaño de la vivienda que piensan comprar los habitantes de Salcedo y 
Latacunga está en promedio de 126 m2, con Mediana en 120 m2 y Moda en 
100 m2. Respecto al tamaño del terreno el promedio es de 178 m2, Mediana en 
180 m2 y Moda en 200 m2.  
Para el área de lavado de ropa, 56,3% requiere de instalaciones para 
lavandería en el patio posterior de la vivienda, mientras el 43,8% necesita de 
cuarto de máquinas en la vivienda, diferente apreciación en Salcedo y 
Latacunga. (Ernesto gamboa & Asociados, 2014)  
 
Grafico 16: Preferencia de Tipología de vivienda  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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Grafico 17: Metros cuadrados de la vivienda.  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
 
Grafico 18: Metros cuadrados del terreno.  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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Grafico 19: Metros cuadrados del terreno.  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
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4.4.5 PREFERENCIA POR NUMERO DE DORMITORIOS 
El tipo de vivienda de acuerdo con el número de dormitorios requeridos es de 3 
con 2 baños.  
 
Grafico 20: Preferencia por número de dormitorios. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
86 Cap. III: Estudio de mercado 
 
Grafico 21: Preferencia por número de baños.  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
 
Grafico 22: Preferencia de estacionamientos en las viviendas.  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
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Grafico 23: Número de puestos de estacionamiento.  
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
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Tabla 15: Tarjeta del producto 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Ernesto Gamboa & Asociados
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4.4.6 MEDIOS DE INFORMACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE VIVIENDA 
Los principales medios para búsqueda de la nueva vivienda son el Internet- 
Páginas WEB (30,7%), ferias de la vivienda (26,2%), prensa (18,0%) y en las 
inmobiliarias (12,4%). 
 
Grafico 24: Medios de información para   la búsqueda de vivienda. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
4.4.7 ETAPA DEL PROYECTO EN EL QUE ADQUIRIRÁ LA VIVIENDA 
La compra de vivienda se hará, “Terminada” 66,7%, “Planos” el 20% y “En 
Obra” el 13,3%. Las principales razones son el poder habitarla inmediatamente 
y por otro lado poder realizar modificaciones durante la construcción.  
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Grafico 25: Etapa del proyecto en el que adquirirá vivienda.   
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
4.4.8 PRECIO A PAGAR POR LA VIVIENDA. 
El precio promedio que está en disposición de pagar es de $55.983, con una 
Mediana y valor de Moda similar en $50.000.  
En general un 40,8% de los entrevistados en ambas ciudades están en 
capacidad de pagar más de USD 55.000 por una vivienda. Sobre los USD 
55.000, en Salcedo el 28,3% mientras que en Latacunga alcanza el 53,3%.  
El 97,5% de los entrevistados requieren de crédito hipotecario (CHIPO) para la 
compra de la nueva vivienda y recurrirían igualmente (29,9%) al IESS- BIESS o 
a los Bancos. Un 26,5% lo haría con una cooperativa de ahorro y crédito. Los 
principales mencionados son el Banco Pichincha (por Salcedo) con el 29,6%, 
Mutualista Pichincha (por Latacunga) con el 18,5% y cooperativas La San 
Francisco con 14,8%.  
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El tiempo promedio para el CHIPO se coloca entre 10 a 11 años.  
El 99,2% están en disposición de aportar una cuota de entrada y es similar 
para las 2 ciudades. Existe una dispersión amplia en relación a la Moda      
(USD 5.000), Mediana (USD 10.000) y Media (USD 9.319). 
Los recursos para la cuota de entrada provienen mayormente (44%) del trabajo 
o negocios, 25% de ahorros disponibles y préstamos para el 17,2%.  
En cuanto al monto de la cuota mensual para cancelar el CHIPO la cantidad se 
ubica entre USD 400 a USD 500 mensuales. El 30,8% están en capacidad de 
cancelar una cuota mensual sobre los USD 500.  
 
Grafico 26: Precio a pagar por la vivienda.   
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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Grafico 27: Forma de pago.   
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
4.4.9 ÍNDICES DE PRESTAMOS POR ENTIDAD FINANCIERA 
 
Grafico 28: Entidades financieras. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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Grafico 29: Prestamos por entidades financieras. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
Grafico 30: Plazo para cubrir el crédito en años. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 







PLAZO PARA CUBRIR EL CREDITO EN (AÑOS) 
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Grafico 31: Cuota de entrada para la compra de vivienda (montos). 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 




Grafico 32: Cuota de entrada para la compra de vivienda (rangos). 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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Grafico 33: Cuota mensual para crédito vivienda. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
4.5 ASPECTOS POSITIVOS DEL PROYECTO 
 
Grafico 34: Aspectos positivos del proyecto. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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4.6 ASPECTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO 
 
Grafico 35: Aspectos negativos del proyecto. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados.  Junio 2014 
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4.7 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
Grafico 36: Ubicación de la competencia. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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4.7.1.1.1 NUMERO DE UNIDADES DEL PROYECTO VS. NUMERO DE 
UNIDADES VENDIDAS. 
 
Grafico 37: Número de unidades proyecto Vs. Unidades vendidas. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
4.7.1.1.2 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 
 
Grafico 38: Porcentaje de avance de Obra. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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4.7.1.1.3 PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE VENTAS 
 
Grafico 39: Porcentaje de absorción de ventas. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega.  
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
4.7.1.1.4  CARACTERÍSTICAS COMPARATIVAS 
 
Grafico 40: Precio por metro cuadrado. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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4.7.1.1.5 FORMA DE PAGO 
 
Grafico 41: Forma de pago (%). 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
4.7.1.1.6 PUBLICIDAD UTILIZADA POR LOS PROYECTOS 
 
Grafico 42: Publicidad utilizada para promocionar los proyectos. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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4.8 CONCLUSIONES 
El proyecto en estudio se encuentra en los terrenos de la Hostería Rumipamba 
de las Rosas, los compradores podrán adquirir membresías y acceder a los 
servicios de piscina, SPA, restaurantes, salones de recepciones y otros; 
Además se construirá en parte de los mismos terrenos un nuevo centro 
comercial que ofrecerá productos y servicios tales como, farmacias, 
restaurantes, tiendas de ropa y calzado, entre otros, los cuales son factores 
importantes para los potenciales compradores según los datos obtenidos de las 
encuestas realizadas. 
Se realizaron encuestas Hombres y mujeres del estrato socio económico 
correspondiente a ingresos familiares mensuales entre USD 1,000 a            
USD 2,500, edad entre 30 a 60 años, en las ciudades de Salcedo y Latacunga.  
Se determinó que el proyecto está dirigido al NSE medio típico de ciudad 
intermedia, el 16,70% de los encuestados están interesados en adquirir una 
vivienda en el plazo 1 año, 18,30% en 2 años (Tiempo de ejecución, 
comercialización y entrega del Conjunto Residencial Rumipamba de Las 
Rosas) y 65% en 3 años.  
Para los entrevistados los factores más importantes para la escogencia de 
vivienda son: precios razonables, cercanía al centro de la ciudad, seguridad, 
sistema de pagos y financiamiento y accesibilidad. 
Con preferencias promedio para el área de la vivienda de 178 m2, capacidad de 
pagar más de USD. 55.000,00 por la vivienda (40,8%) a través de créditos 
hipotecarios (97,5%) y cuotas de entrada de USD. 5.000 (moda). 
Frente a una proyección del proyecto de 75 viviendas la “Prueba Crítica” 
sobrepasa 1,3 veces la disponibilidad planeada del proyecto y, soporta la 
Prueba Crítica. Vivienda “casa” debe copar la oferta total del proyecto. 
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La mayor proporción del proyecto debe centrarse en tamaños de 100 m². Se 
deberá implementar una estrategia de mercadeo y comercial diferente para 
captar la demanda de las 2 ciudades. 
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5 CAPITULO IV CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA 
5.1 OBJETIVO 
Definir los conceptos arquitectónicos de función y forma de la edificación, 
describir las condiciones espaciales del proyecto, implantación, distribución, 
aprovechamiento, componentes tecnológicos, ingeniería de detalles, 
componentes estéticos, de diseño, circulaciones, principios ordenadores, para 
definir el aspecto contextual y el impacto del producto final. 
5.2 METODOLOGÍA 
 La metodología aplicada para la realización del análisis arquitectónico del 
proyecto se basó en la recopilación de información de tipo: 
Directa: Contexto, Uso del suelo, programa de áreas, concepto arquitectónico. 
Indirecta: Lineamientos municipales, normas nacionales. 
5.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL 
RUMIPAMBA DE LAS ROSAS 
El Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, es parte del desarrollo 
urbanístico que conforma la Hostería Rumipamba de Las Rosas el cual en 
sincronía con el emplazamiento de un nuevo Centro comercial desarrollado con 
un concepto novedoso, que busca proporcionar servicio, recreación y ser el 
nodo formalista de conexión hacia un nuevo contexto urbano. 
De acuerdo al análisis de localización, Salcedo posee una serie de condiciones 
que potencializan la demanda para la proyección de viviendas de NSE medio 
típico, como: tranquilidad, seguridad y cercanía a servicios de las principales 
localidades de la provincia Cotopaxi.  
Basados en el principio de plantear una urbanización para el nivel 
socioeconómico medio típico, se hace una propuesta arquitectónica 
contemporánea en la que se busca potencializar las condiciones del terreno el 
clima cálido a través de zonas de transición (exterior-interior), asoleamiento 
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este-oeste para habitaciones, amplitud visual y espacial y diversos lugares de 
diversión destinados a la vida familiar.  
Estos, entre otros, fueron los requerimientos dados al arquitecto para sacar el 
mejor provecho al terreno; son 75 viviendas unifamiliares pareadas de 2 alturas 
de estructura porticada en hormigón armado. 
 
Ilustración 15 Concepto Arquitectónico. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
5.4  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El desarrollo del Conjunto Rumipamba de las Rosas toma como primera 
condicionante de diseño lo establecido en el Formulario de Normas Particulares 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo, el 
diseño debe considerar las siguientes regulaciones para la concepción del 
proyecto arquitectónico. 
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2 Niveles 6 5 3 3 70% 70% 
Tabla 16 Formulario de Normas Particulares. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. 
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Ilustración 16 Morfología Conjunto Residencias Rumipamba de las Rosas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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Ilustración 17 Vista aérea Conjunto Residencias Rumipamba de las Rosas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
5.5 DESCRIPCIÓN DEL CONJUNTO 
El conjunto se desarrolló bajo un concepto integrador y familiar, conformado 
por áreas diseñadas pensando en las necesidades específicas que esperan los 
futuros compradores: 
 75 viviendas 25 de cada tipología 
 16 parqueaderos para visitantes 
 Guardianía  
 Casa comunal 
 Piscina temperada 
 Áreas húmedas 
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 Zona de Juegos infantiles 
 Cuartos de servicio (basura, electricidad) 
 
75 viviendas (25 de cada tipología) 





Zona de juegos infantiles 
Cuarto de servicios 
 
Ilustración 18 Esquema de organización de las áreas en el conjunto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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5.6 ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 
El proyecto se ejecutara en 3 etapas, esto generara un flujo de caja con 
ingresos constantes que permitirán el autofinanciamiento durante la 
construcción. 
 
Ilustración 19 Etapas de construcción del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
5.7 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS SEGÚN LA TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 
Respondiendo a la demanda del estudio de mercado y en relación a los 
lineamientos establecidos por el formulario de normas particulares se desarrolló 
un proyecto de viviendas unifamiliares pareadas compuesto por 75 unidades 
de viviendas repartidas en las siguientes 3 tipologías: 
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Ilustración 20 Planta Conjunto – Organización de las tipologías de viviendas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
Se plantearon 25 viviendas de cada tipología para conformar el conjunto de 75 
viviendas, cada una de estas responde a necesidades específicas de los 
futuros compradores, de esta forma cada tipología cuenta con un área de 
construcción distinta. 
La tipología A, la conforman 25 viviendas de 100 m2 de construcción ubicadas 
hacia el sur del terreno, estas se encuentran alineadas al lindero de fondo, 
aprovechando así la forma de este. 
La tipología B, la conforman 25 viviendas de 120 m2 de construcción, las cuales 
se ubican hacia el lindero este del terreno, adicionalmente estas viviendas se 
encuentran cercanas a las áreas verdes del conjunto.  
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La tipología C, está conformada por 25 viviendas de 140 m2 de construcción, 
las cuales se ubicaron hacia el lindero oeste, además de encontrarse en frente 
de las áreas complementarias del conjunto (servicios). 
5.8 DESCRIPCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE VIVIENDAS 
5.8.1 TIPO A 
Se desarrollaron 25 viviendas desde 100 m2 de construcción distribuidos en 2 
plantas, en parcelas de 105 m2 de terreno. 




 2 habitaciones 
 1 Estudio 
 2 baños y ½  
 Lavadero  
 Patio 
 Terraza 
 2 parqueaderos 
En la planta baja de la tipología A de viviendas encontramos 2 parqueaderos 
que generan una separación de la vivienda con respecto a la vialidad del 
conjunto, posteriormente antes de ingresar se halla una terraza a través de la 
cual se accede al área social, concebida con un concepto abierto en el cual se 
desarrollan la sala y el comedor, ambos con visuales directas hacia al frente y 
fondo de la vivienda; a partir de la sala nace la circulación vertical constituida 
por una escalera en tijera bajo la cual se incorporó el baño auxiliar. 
En uno de los laterales hacia el fondo están la Cocina y Lavadero; la cocina es 
de estilo Americano integrada con el área social que da amplitud y permite el 
aprovechamiento del espacio al generar una comunicación visual con todas las 
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áreas de la PB; al mismo tiempo que a través del estudio de las visuales oculta 
el área de lavado comunicada directamente para aportar comodidad al 
momento de realizar los quehaceres del hogar. 
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Ilustración 21 Planta Baja – Tipología A de viviendas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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Ilustración 22 Planta Alta – Tipología A de viviendas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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En la planta alta se desarrollaron los espacios íntimos y de descanso de los 
compradores de estas viviendas, por eso se encuentra el estudio y dos 
habitaciones equipadas con 1 baño cada una, dichas habitaciones están 
orientadas en sentido este-oeste, para un buen aprovechamiento de la luz 
solar, generando así confort tanto en horas de mañana como en horas de la 
tarde 
 
5.8.2 TIPO B 
Se desarrollaron 25 viviendas desde 120 m2 de construcción, distribuidos en 2 
plantas en parcelas de 105 m2, estas viviendas están compuestas cada una por 




4. 2 habitaciones 
5. 1 Estudio 




10. 2 parqueaderos 
 
En la planta baja de la tipología B de viviendas encontramos 2 parqueaderos 
que sirven de separación de la vivienda con respecto a la vialidad de acceso a 
la misma, posteriormente se encuentra la terraza, siendo este el espacio que 
da acceso a las áreas comunes de la vivienda, en las cuales de desarrollaron 
la sala y el comedor, estos espacios están conectados visualmente con el patio  
de la vivienda, a un lado de la sala se encuentra un baño y la escalera que 
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comunica la planta baja y alta, junto al comedor se encuentra la cocina, a 
través de la cual se accede al lavadero. 
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Ilustración 23 Planta Baja – Tipología B de viviendas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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Ilustración 24 Planta Alta– Tipología B de viviendas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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En la planta alta se desarrollaron los espacios de descanso, los cuales están 
conformados por dos habitaciones, las cuales cuentan con 1 baño cada una, 
además se encuentra 1 baño y el estudio, a los que se accede desde el pasillo, 
estas habitaciones están orientadas en sentido este-oeste, para un buen 
aprovechamiento de la luz solar, generando así confort tanto en horas de 
mañana como en horas de la tarde, adicionalmente es esta tipología se planteó 
una terraza a la cual se accede desde el estudio, esta cuenta con vista hacia el 
patio de la vivienda. 
5.8.3 TIPO C:  
Se desarrollaron 25 viviendas desde 140 m2 de construcción, distribuidos en 2 
plantas, en parcelas de 120 m2 de terreno, las áreas que componen cada una 




 2 habitaciones 
 1 Estudio 




 2 parqueaderos 
La planta baja de la tipología C de viviendas cuenta con 2 parqueaderos que 
separan la vivienda con respecto a la vialidad de acceso, estos están en frente 
de la terraza por la cual se accede a las áreas sociales de la vivienda, en un 
espacio abierto se desarrollaron la sala y el comedor, estos dos espacios 
cuentan con visuales directas hacia el patio de la vivienda, junto a la sala se 
encuentra un baño y la escalera que comunica la planta baja y alta, en frente 
del comedor se ubicó la cocina, la cual da acceso  al lavadero. 
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Ilustración 25 Planta Baja – Tipología C de viviendas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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Ilustración 26 Planta Alta – Tipología C de viviendas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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En la planta alta se desarrollaron los espacios de íntimos de la vivienda, se 
desarrollaron dos habitaciones, las cuales están dotadas con 1 baño cada una, 
además a través del pasillo se accede al estudio y a un baño adicional que se 
encuentra en esta planta, las habitaciones buscan aprovechar la luz solar al 
mismo tiempo que generar confort durante todo el día por lo cual se ubicaron 
en sentido este-oeste, adicionalmente se planteó una terraza a la cual se 
accede desde el estudio, esta cuenta con vista hacia el patio que se encuentra 
en planta baja. 
5.8.3.1.1  Sala 
 
Ilustración 27 Vista de la sala  
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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La sala fue concebida como el espacio articulador de los espacios sociales de 
la vivienda debido a que es el primer espacio con el cual se tiene contacto al 
ingresar en la vivienda, además en este convergen todas las circulaciones y a 
través de él es posible acceder a los demás espacios de la vivienda, en la sala 
se incorporan la escalera que comunica la planta baja y alta, además de un 
sanitario. La sala está vinculada visualmente con el comedor y las áreas 
exteriores de la vivienda (parqueaderos y patio) 
 
5.8.3.1.2 Comedor 
El comedor fue proyectado como un espacio flexible que se adapta a las 
necesidades cotidianas de los usuarios, y a necesidades especiales, se 
encuentra en frente de la cocina, lo cual lo convierte en un espacio de alto 
transito el cual suele ser usado a diario. Adicionalmente se encuentra al lado 
del patio de la vivienda, contando con visuales directas a este, lo cual le otorga 
una posición privilegiada dentro de la vivienda. 
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5.8.3.1.3  Cocina - Comedor 
 
Ilustración 28 Vista de la cocina 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
La cocina es el espacio integrador de la vivienda ya que a este se accede 
desde el comedor, y a su vez la cocina da acceso al lavadero. La cocina cuenta 
con visuales sobre el gran espacio abierto en el cual se encuentra la sala y el 
comedor, además de gozar del confort ofrecido por el patio de la vivienda. 
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Ilustración 29 Vista de la cocina desde la sala 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
En la cocina se planteó una barra, la cual ofrece la posibilidad de convertirla en 
un espacio social, además de las características implícitas de esta como un 
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5.9 DETALLES Y ACABADOS 
DETALLES Y ACABADOS 
MAMPOSTERÍA 
ENLUCIDO HORIZONTAL LISO 
ENLUCIDO FAJAS 
ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR 
ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR 
MASILLADO Y ALISADO 
CERÁMICA PARED (INCLUYE INSTALACIÓN Y EMPORADO) 
PORCELANTO  PISOS PULIDO BRILLANTE BEIGE  6100 (60 X 60 X 9,5) 
PIEZAS SANITARIAS 
INODORO CONSERVAR C/ ASIENTO MONTECRISTO BLANCO  (PROVISIÓN Y MONTAJE) 
LAVAMANOS CON PEDESTAL  
FREGADERO ACERO INOXIDABLE 2 POZO (PROVISIÓN Y MONTAJE ) 
REJILLA PISO ALUMINIO 02" (INCL. INSTALACIÓN) 
DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. MEZCLADORA Y GRIFERÍA  
PUERTAS Y VENTANAS 
PUERTA TAMBORA LACADA CON MARCO Y TAPAMARCO (INCL. INSTALACIÓN) DE 
0,70M 
PUERTA TAMBORA LACADA CON MARCO Y TAPAMARCO (INCL. INSTALACIÓN) DE 
0,70M 
CERRADURA LLAVE - SEGURO ( INCLUYE INSTALACIÓN ) 
CERRADURA LLAVE - LLAVE (INCLUYE INSTALACIÓN ) 
PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO 
VENTANA CORREDIZA ALUMINIO - VIDRIO CLARO (INCLUYE INSTALACIÓN) 
RECUBRIMIENTOS 
ESTUCADO DE PAREDES  ( EMPASTE SIKATOP O SIMILAR) 
PINTURA CAUCHO INTERIOR 
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PINTURA CAUCHO EXTERIOR 
BARREDERA DE LAUREL/MDF ( INCLUYE INSTALACIÓN, LACADO/ PINTADO   
PISO MADERA FLOTANTE GLORIA HAYA (INCLUYE INSTALACIÓN 
ALFOMBRA NACIONAL ( INCLUYE INSTALACIÓN) 
MUEBLES 
CLOSET ( INCLUYE INSTALACIÓN Y LACADA) 
MUEBLE DE COCINA ALTO  
MUEBLE DE COCINA BAJO INCLUYE MESÓN DE GRANITO  
Tabla 17 Listado de detalles y acabados 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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5.10  DESCRIPCIÓN DE LAS ÁREAS DEL CONJUNTO  
5.10.1 RESUMEN DE ÁREAS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL RUMIPAMBA 
DE LAS ROSAS 
ÁREAS TOTALES DEL CONJUNTO RESIDENCIAL RUMIPAMBA DE LAS 
ROSAS 
DESCRIPCIÓN m2 % 
VIVIENDAS TIPO A 2.500 17,85 
VIVIENDAS TIPO B 3.000 21,42 
VIVIENDAS TIPO C 3.500 25,00 
TOTAL VIVIENDAS 9.000 64,28 
GUARDIANÍA 7,67 0,05 
ÁREAS VERDES 1.584,80 11,32 
16 PARQUEADEROS PARA VISITANTES 200 1,43 
ÁREAS SOCIALES (CASA COMUNAL, PISCINA, 
JUEGOS) 
650,74 4,68 
CIRCULACIÓN VEHICULAR  2.555,23 18,25 
ÁREA BRUTA (ÁREA DEL TERRENO) 14.000 100,00  
Tabla 18 Áreas totales del conjunto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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5.10.2 ÁREA ÚTIL VS ÁREA NO COMPUTABLE: 
ÁREAS TOTALES DEL CONJUNTO RESIDENCIAL RUMIPAMBA DE LAS 
ROSAS 
DESCRIPCIÓN M2 % 
ÁREA ÚTIL 10.980 61 
ÁREA NO COMPUTABLE 7.020 39 
ÁREA BRUTA 18.000 100,00 
Tabla 19 Área computable vs área útil. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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5.10.3 VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA “A 
ÁREAS TOTALES 
DESCRIPCIÓN M2 % 
ÁREA DE LA PARCELA 105,63 100 
PARQUEADEROS 26,40 24,99 
TERRAZA 9,15 8,66 
SALA 15,42 14,60 
COMEDOR 9,61 9,10 
COCINA 5,10 4,83 
LAVADERO 1,78 1,69 
PATIO 18,46 17,48 
ESCALERA 2,23 2,11 
½ BAÑO 1,79 1,69 
TOTAL PLANTA BAJA 89,94 85,15 
HABITACIÓN 1 13,77 13,04 
HABITACIÓN 2 12,50 11,83 
ESTUDIO 8,80 8,33 
2 BAÑOS 7,23 6,84 
PASILLO 3,00 2,84 
ESCALERA 2,20 2,08 
TOTAL PLANTA ALTA 47,50 44,96 
TOTAL 136,44 129,17 
Tabla 20 Áreas totales - Viviendas tipo A. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
132 Cap. IV: Arquitectura 
5.10.4 VIVIENDAS E TIPOLOGÍA B 
ÁREAS TOTALES 
DESCRIPCIÓN m2 % 
ÁREA DE LA PARCELA 106,83 100 
PARQUEADEROS 26,40 24,71 
TERRAZA 9,15 8,56 
SALA 15,42 14,43 
COMEDOR 15,49 14,49 
COCINA 8,60 8,05 
LAVADERO 1,78 1,66 
PATIO 18,60 17,41 
ESCALERA 2,23 2,09 
½ BAÑO 1,79 1,68 
TOTAL PLANTA BAJA 99,46 93,10 
HABITACIÓN 1 17,20 16,10 
HABITACIÓN 2 13,07 12,23 
ESTUDIO 8,10 7,58 
1 BAÑO 3,90 3,65 
PASILLO 3,65 3,41 
ESCALERA 2,20 2,05 
TERRAZA 6,95 6,51 
TOTAL PLANTA ALTA 55,07 51,55 
TOTAL 154,53 144,65 
Tabla 21 Áreas totales de las viviendas tipo B. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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5.10.5  VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA C 
ÁREAS TOTALES 
DESCRIPCIÓN m2 % 
ÁREA DE LA PARCELA 121,20 100 
PARQUEADEROS 26,40 12,12 
TERRAZA 9,15 7,55 
SALA 15,42 12,72 
COMEDOR 15,85 13,08 
COCINA 13,00 10,73 
LAVADERO 3,33 2,75 
PATIO 30,70 25,33 
ESCALERA 2,23 1,84 
½ BAÑO 1,79 1,48 
TOTAL PLANTA BAJA 117,87 97,25 
HABITACIÓN 1 17,19 14,18 
HABITACIÓN 2 16,54 13,65 
ESTUDIO 9,74 8,04 
1 BAÑO 3,46 2,85 
PASILLO 3,14 2,59 
ESCALERA 2,20 1,82 
TERRAZA 5,92 4,88 
TOTAL PLANTA ALTA 58,19 48,01 
TOTAL 176,06 145,26 
Tabla 22 Áreas totales de las viviendas tipo C. 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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5.10.6 ÁREA NO COMPUTABLE  
ÁREAS NO COMPUTABLES 
DESCRIPCIÓN m2 % 
ÁREA TOTAL 14.356,57 100,00 
ÁREA DE JUEGOS INFANTILES 173,52 1,21 
CASA COMUNAL 172,98 1,20 
ÁREAS HÚMEDAS 8,90 0,06 
PISCINA ATEMPERADA 140,57 0,98 
CUARTOS DE SERVICIOS 135,67 0,95 
GUARDIANÍA 7,67 0,05 
ÁREAS VERDES 2.351,69 16,38 
16 PARQUEADEROS PARA 
VISITANTES 
415,57 2,89 
CIRCULACIÓN VEHICULAR 2.555,23 17,80 
TOTAL 5961,80 41,52 
Tabla 23 Áreas no computables del conjunto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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5.11 RESUMEN DE ÁREAS 
 
Grafico 43: Resumen de áreas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
5.12  ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE ÁREAS: ÁREA ÚTIL VS ÁREA NO 
COMPUTABLE  
 
Grafico 44 Relación área útil vs área no computable. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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5.12.1 ÁREAS COMUNES VS ÁREA DE VIVIENDAS  
 
Grafico 45: Relación de áreas comunes vs. Áreas de vivienda 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 


























Grafico 46: Relación de áreas en las viviendas de tipología A 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 









RELACIÓN DE ÁREAS COMUNES VS 
ÁREAS DE VIVIENDAS
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5.12.3 RELACIÓN DE ÁREAS EN LAS VIVIENDAS DE TIPOLOGÍA “B” 
 
Grafico 47: Relación de áreas en las viviendas de tipología B 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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Grafico 48: Relación de áreas en las viviendas de tipología C. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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5.13  COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO PERMITIDO VS 















Grafico 49: Análisis del COS 
Fuente: Municipalidad de Salcedo, Dirección de planificación estratégica. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
 
Tabla 24: Cálculo de aprovechamiento 
Fuente: Municipalidad de Salcedo, Dirección de planificación estratégica. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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5.14  CONCLUSIONES 
Se realizaron encuestas Hombres y mujeres del estrato socio económico 
correspondiente a ingresos familiares mensuales entre USD 1,000 a USD 
2,500, edad entre 30 a 60 años, en las ciudades de Salcedo y Latacunga.  
Se determinó que el proyecto está dirigido al NSE medio típico de ciudad 
intermedia, el 16,70% de los encuestados están interesados en adquirir una 
vivienda en el plazo 1 año, 18,30% en 2 años (Tiempo de ejecución, 
comercialización y entrega del Conjunto Residencial Rumipamba de Las 
Rosas) y 65% en 3 años.  
Para los entrevistados los factores más importantes para la escogencia de 
vivienda son: precios razonables, cercanía al centro de la ciudad, seguridad, 
sistema de pagos y financiamiento y accesibilidad. 
Con preferencias promedio para el área de la vivienda de 178 m2, capacidad de 
pagar más de USD. 55.000,00 por la vivienda (40,8%) a través de créditos 
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6 CAPITULO V: ANÁLISIS DE COSTOS 
6.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se analizará las inversiones que corresponden a la valoración 
de obra, costos directos, costos indirectos, precio del terreno; este último se 
evaluara tanto el precio comercial como el precio obtenido mediante el método 
residual.  
Se realizara el análisis del presupuesto y los cronogramas de costos mediante 
un análisis de flujos para establecer los costos durante la ejecución del 
proyecto; con la finalidad de determinar la rentabilidad financiera del proyecto. 
6.1.1 OBJETIVOS 
A través del estudio de los costos y gastos económicos que constituye la 
realización del proyecto Residencial Rumipamba de Las Rosas se definirá: 
 Rentabilidad del proyecto.  
 Precio sugerido de productos y servicios.  
 Impacto del precio de los productos y servicio.  
 Comparativo costos y calidades.  
 Control del impacto de los rubros de obra sobre el costo total.  
 Instrumentos de control y planificación.  
 La sensibilidad a los riesgos del proyecto.  
 Los rubros más sensibles a alterar los costos del proyecto. 
 Evaluación de resultados financieros para la toma de decisiones en el 
cronograma de ejecución del proyecto. 
 Generar la base cuantificable de factibilidad, considerando los costos y 
el gasto económico que representa la ejecución del proyecto residencial 
“Rumipamba de las Rosas. 
6.1.2 METODOLOGÍA 
Los datos utilizados para la elaboración del análisis de factibilidad del proyecto 
han sido tomados tanto para los costos directos del boletín técnico de CAMIÓN 
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de la base para Julio 2014, los costos indirectos fueron suministrados por la 
oficina ABC Arquitectos y consolidados sobre una base de precios de obras 
similares.  
6.2 RESUMEN DE COSTOS 
A continuación se discrimina costos directos de obra, costos indirectos y costo 
del terreno; estos son los costos principales que conforman las actividades que 
integran el presupuesto del proyecto. 
 
Tabla 25 Resumen de costos Totales Proyecto Rumipamba de las Rosas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
El proyecto Rumipamba de las Rosas tiene un costo total de                         
USD. 5.136.745,65, conformado por el costo del terreno con 13,63% del valor 
total del proyecto, costos directos con 73,77%, siendo estos los de mayor 
incidencia para el desarrollo de las actividades de construcción y 
acondicionamiento y costos indirectos con 12,60% de incidencia. 
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Grafico 50 Resumen de costos totales del proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
6.3 RESUMEN DE COSTOS VS UTILIDAD 
6.3.1 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
Se refiere a los costos globales del proyecto desglosados de las actividades 
para la ejecución de la obra. 
Los costos directos de obra son los de mayor impacto; en aspectos generales 
de acuerdo al análisis financiero el margen de utilidad esperada por el 
constructor corresponde aproximadamente al 30% sobre los precios de venta 
asumiendo un área y precio promedio adecuado para el segmento en el sector. 
  COSTO DIRECTOS 
ÍTEM ACTIVIDADES CD TOTAL % CD  
1 TRABAJOS PRELIMINARES $31.891,50 0,98% 
2 MOVIMIENTO DE TIERRA $21.000,00 0,65% 
3 ESTRUCTURA $936.740,78 28,84% 
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4 MAMPOSTERÍA $451.023,00 13,89% 
5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS $75.519,00 2,33% 
6 INSTALACIONES A. POTABLE Y A. 
SERVIDAS 
$122.528,25 3,77% 
7 PIEZAS SANITARIAS $94.834,50 2,92% 
8 PUERTAS Y VENTANAS $271.943,44 8,37% 
9 RECUBRIMIENTOS $415.613,62 12,80% 
10 MUEBLES $307.950,00 9,48% 
11 RUBROS GENERALES EXTERIORES $518.644,00 15,97% 
12 AJUSTE PRECIO TIPOLOGÍAS  B Y C $541.608,82   
  INVERSIÓN MENSUAL $3.789.296,90 100,00% 
Tabla 26 Resumen de costos directos del proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
COSTOS INDIRECTOS 
DESCRIPCIÓN PORCENTAJE VALOR 
COSTOS INDIRECTOS CONSTRUCTOR 8% $303.143,75 
I. ESTUDIOS 0,36% $54.600,00 
II. PUBLICIDAD, VENTAS Y OTROS 7,31% $277.000,00 
III. TRAMITES 0,34% $12.705,00 
TOTAL CI. OBRA  $647.448,75 
Tabla 27 Resumen de costos indirectos del proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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6.3.2 COSTOS SOBRE EL TERRENO 
El terreno es propiedad de los inversionistas el cual fue lotificado en dos 
parcelas, una residencial y la otra comercial debido al bajo flujo de visitantes 
para las actividades al aire libre, de tal manera que estaba siendo subutilizado 
el suelo. 
COSTO DEL TERRENO 
  UND.  CANT. PRECIO U.  TOTAL  % TOTAL 
TERRENO m2 14.000 USD 50 700.000 100% 
Tabla 28 Resumen de costos del terreno del proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
6.3.2.1.1  MÉTODO RESIDUAL 
Es práctica usual que el valor de un inmueble, se estime con base en el 
análisis de las características extrínsecas (ubicación, tipo y calidad en los 
servicios públicos, vistas panorámicas, uso de suelo en la zona, entre otros) e 
intrínsecas (superficie, topografía, forma, tipo y calidad de la construcción, 
equipamiento, instalaciones, uso de suelo autorizado, infraestructura con que 
cuenta, entre otros) inherentes al mismo, al análisis del mercado inmobiliario y 
a la aplicación y ponderación de las variables predominantes. 
Para el cálculo correspondiente se realizara un avalúo del terreno mediante el 
método residual considerando los siguientes parámetros: 
Índice de ocupación del suelo: Formulario de Normas Particulares del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Salcedo que 
permite una ocupación en COS   PB del 70% con un margen de error de más - 
menos 5%, un COS TOTAL de 70% y un   máximo de 2 pisos.  
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Potencial de desarrollo del terreno: Un 60% para el porcentaje de área 
vendible diseñado ya por el arquitecto (k).  
Alfa del terreno: Los valores para el cálculo de alfa estarán comprendidos 
entre los rangos del 10%   para el mínimo y 18% para el máximo. Precio 
promedio de venta en el sector: Para los costos estimados de ventas 
utilizaremos un promedio de USD 665,00 por metro cuadrado.  
 
CALCULO DEL VALOR DEL TERRENO 
MÉTODO RESIDUAL Y POTENCIAL DE DESARROLLO 
ZONIFICACIÓN Z5 CANT. UND. 
ÁREA COMERCIAL DEL TERRENO 14.000 m2 
COS PERMITIDO (+-5%) 1,40  
ÁREA CONSTRUIBLE EN PB 0,70 m2 
COS TOTAL N° DE PISOS 2,00 Pisos 
TOTAL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN 9.800 m2 
COEFICIENTE DE USO (K) 60% 8.400 m2 
PRECIO DE VENTA DEL SECTOR 665 $ 
VALOR DE VENTA CONSTRUCTOR PRINCIPAL 5.040.000 $ 
TOTAL COSTO DEL PROYECTO $5.586.00,00  
Tabla 29 Método residual del terreno para el proyecto Rumipamba de las Rosas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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TÉCNICA INDUCTIVA PRECIO DEL LOTE = ALFA * VENTA TOTAL DEL PROYECTO 
ALFA MÁXIMA 18% 
ALFA MÍNIMA  10% 
ALFA PROMEDIO 15% 
VALOR DEL LOTE  $756.000 
VALOR POR M2  $54 /M2 
Tabla 30 Método residual del terreno para el proyecto Rumipamba de las Rosas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
6.4 COSTO REAL DEL TERRENO PAGADO 
De acuerdo al análisis del método residual el valor del terreno es de                                                  
USD 756.000, y su equivalente por metro cuadrado de USD 54, contra USD 50 
del costo real pagado por el terreno; lo que representa el monto máximo a 
pagar por el terreno; sin embargo la diferenciación con el costo real no tiene 
mayor incidencia y para este análisis de costos se considerará el valor real 
pagado por el terreno (USD 700.000). 
 COSTO DEL TERRENO 
  UND.  CANT. PRECIO U.  TOTAL  % TOTAL 
TERRENO m2 14000 $ 50 $ 700.000 100% 
Tabla 31 Método residual del terreno para el proyecto Rumipamba de las Rosas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
149 Cap. V: Costos del Proyecto 
6.5 COSTOS DIRECTOS 
Todo proyecto para su ejecución requiere el análisis de costos en los que 
incidirá la construcción; para el análisis de costos directos se hizo la estructura 
de cómputos métricos de obra según el diseño presentado en el capítulo IV 
“ANÁLISIS TÉCNICO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO RESIDENCIAL 
RUMIPAMBA DE LAS ROSAS’’ que determina mediante el análisis de precios 
unitarios (APU), costos de material, mano de obra, equipos, de las partidas y 
actividades para la construcción del proyecto, en los respectivos capítulos de 
ejecución. El costo directo total alcanza el valor de USD 3.789.296,90 
correspondiente al 73,77% del costo. 
  COSTO DIRECTOS 
ÍTEM ACTIVIDADES CD TOTAL % CD  
1 Trabajos Preliminares $31.891,50 0,98% 
2 Movimiento De Tierra $21.000,00 0,65% 
3 Estructura $936.740,78 28,84% 
4 Mampostería $451.023,00 13,89% 
5 Instalaciones Eléctricas $75.519,00 2,33% 
6 Instalaciones A. Potable Y A. Servidas $122.528,25 3,77% 
7 Piezas Sanitarias $94.834,50 2,92% 
8 Puertas Y Ventanas $271.943,44 8,37% 
9 Recubrimientos $415.613,62 12,80% 
10 Muebles $307.950,00 9,48% 
11 Rubros Generales Exteriores $518.644,00 15,97% 
12 Ajuste Precio Tipologías  B Y C $541.608,82   
INVERSIÓN MENSUAL $3.789.296,90 100,00% 
Tabla 32 Resumen de costos directos del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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De acuerdo al estudio de mercado la principal demanda de los futuros 
compradores era un producto confortable con precio competitivo; de tal manera 
que en el proyecto “RESIDENCIAL RUMIPAMBA DE LAS ROSAS” el 
concepto ha sido Precio – Calidad.  
De tal manera que la relación de Obra gris – Acabados se ve expresadas en 
una proporción de 61,78% correspondiente a la ejecución de la obra gris y 
38,22% representa la fase de acabados. 
 
Grafico 51 Comparativo entre precio y calidad 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
6.5.1 INCIDENCIA DE COSTOS DIRECTOS 
De acuerdo a la inversión requerida por volumen y costos las partidas con 
mayor incidencia son: 
 Estructura 35% 
 Mampostería 17% 
 Recubrimientos y acabados 15% 
 Muebles 11% 
 Puertas y ventanas 10% 
 Instalaciones y otros 12% 
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Grafico 52 Incidencia de costos directos 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
6.5.2 ESTRUCTURA DE COSTOS DIRECTOS 
ESTRUCTURA DE COSTOS DIRECTOS 
DESCRIPCIÓN  % TOTAL CD + 
EXTERIORES 
TOTAL CD 75 
CASAS 
TRABAJOS PRELIMINARES     
EXCAVACIÓN A MANO CIMIENTOS Y PLINTOS 0,16% 5.310,00 
ENCHAMBADO 0,14% 4.441,50 
DESALOJO 0,68% 22.140,00 
ESTRUCTURA   
HORMIGÓN SIMPLE REPLANTILLO FC=140KG/CM2 0,17% 5.441,63 
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HORMIGÓN CICLÓPEO 40% PIEDRA (140 KG/CM2) 0,97% 31.521,60 
HORMIGÓN SIMPLE PLINTOS FC=210 KG/CM2 0,76% 24.584,70 
HORMIGÓN SIMPLE CADENAS INCL. ENCOFRADO 
FC=210 KG/CM2 
0,70% 22.751,03 
CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE FC=210 KG/CM2 - 
INCL. PIEDRA BOLA 
1,87% 60.723,00 
HORMIGÓN SIMPLE COLUMNAS INCL. ENCOFRADO 
FC=210 KG/CM2 
2,38% 77.155,65 
HORMIGÓN SIMPLE LOSA SUPERIOR INCL. 
ENCOFRADO FC=210 KG/CM2 
6,67% 216.644,18 
BLOQUE ALIVIANADO LOSA 40X20X15 CM 
(PROVISIÓN/TIMBRADO) 
0,99% 32.062,50 
ACERO REFUERZO FY=4200 KG/CM2 (SUMINISTRO, 
CORTE Y COLOCADO) 
8,39% 272.475,00 
MALLA ELECTRO SOLDADA 5.10 1,37% 44.400,00 
HORMIGÓN SIMPLE FC=210 KG/CM2 MUROS 0,64% 20.731,50 
ESTRUCTURA METÁLICA (GRADAS. INC.LY. 
PASAMANOS) 
3,95% 128.250,00 
MAMPOSTERÍA   
MAMPOSTERÍA BLOQUE  10 CM 1,39% 45.108,00 
MAMPOSTERÍA BLOQUE  15 CM 2,21% 71.647,50 
ENLUCIDO HORIZONTAL LISO 1,55% 50.358,00 
ENLUCIDO FAJAS 0,39% 12.528,75 
ENLUCIDO VERTICAL INTERIOR 1,87% 60.682,50 
ENLUCIDO VERTICAL EXTERIOR 2,05% 66.526,05 
MASILLADO Y ALISADO 1,28% 41.550,00 
CERÁMICA PARED (INCLUYE INSTALACIÓN Y 
EMPORADO) 
2,27% 73.651,20 
PORCELANTO  PISOS PULIDO BRILLANTE BEIGE  
6100 (60 X 60 X 9,5) 
0,80% 26.039,25 
CAJA DE REVISIÓN  0.60 X 0.60 M (DE 
LADRILLOS)TAPA H.A. 
0,09% 2.931,75 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
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ILUMINACIÓN CABLE SOLIDO N° 12 CONDUIT EMT 
1/2" 
0,81% 26.250,00 
TOMACORRIENTE DOBLE 2 Nº 10 T.CONDUIT EMT. 
1/2" 
1,08% 35.126,25 
TOMACORRIENTE 220V (PROVISIÓN Y MONTAJE) 0,08% 2.547,75 
TABLERO Y BREAKERS 6-12 PTS- INCLUYE 
INSTALACIÓN 
0,11% 3.411,00 
SALIDA TELEFÓNICA  0,06% 1.809,00 
PUNTO DE TIMBRE INCLUYE TIMBRE , PULSADOR, 
CABLE Y ACC.(PROVISIÓN Y MONTAJE) 
0,20% 6.375,00 
INSTALACIONES A. POTABLE Y A. 
SERVIDAS 
  
PUNTO DE AGUA POTABLE 1/2" (PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN ) 
0,52% 16.785,00 
DESAGÜE PVC 110 MM 0,26% 8.373,00 
DESAGÜE PVC 75 MM 0,24% 7.767,00 
DESAGÜE PVC 50 MM 0,41% 13.392,00 
TUBERÍA PVC ROSCABLE 1/2" (PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN) 
1,20% 38.981,25 
TUBERÍA PVC 110 MM DESAGÜE (MAT/TRAN/INST9) 1,15% 37.230,00 
PIEZAS SANITARIAS   
INODORO CONSERVAR C/ ASIENTO MONTECRISTO 
BLANCO  (PROVISIÓN Y MONTAJE) 
0,96% 31.110,75 
LAVAMANOS CON PEDESTAL  1,00% 32.325,75 
FREGADERO ACERO INOXIDABLE 2 POZO 
(PROVISIÓN Y MONTAJE) 
0,52% 16.750,50 
REJILLA PISO ALUMINIO 02" (INCL. INSTALACIÓN) 0,22% 7.267,50 
DUCHA SENCILLA CROMADA COMPLETA - INCL. 
MEZCLADORA Y GRIFERÍA  
0,23% 7.380,00 
PUERTAS Y VENTANAS   
PUERTA TAMBORA LACADA CON MARCO Y 
TAPAMARCO (INCL. INSTALACIÓN) DE 0,70M 
1,67% 54.094,16 
PUERTA TAMBORA LACADA CON MARCO Y 
TAPAMARCO (INCL. INSTALACIÓN) DE 0,70M 
0,95% 30.802,28 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
154 Cap. V: Costos del Proyecto 
CERRADURA LLAVE - SEGURO ( INCLUYE 
INSTALACIÓN) 
0,43% 13.878,00 
CERRADURA LLAVE - LLAVE (INCLUYE 
INSTALACIÓN) 
0,09% 2.930,25 
PUERTA DE ALUMINIO Y VIDRIO 0,97% 31.638,75 
VENTANA CORREDIZA ALUMINIO - VIDRIO CLARO 
(INCLUYE INSTALACIÓN) 
4,27% 138.600,00 
RECUBRIMIENTOS   
ESTUCADO DE PAREDES  ( EMPASTE SIKATOP O 
SIMILAR) 
3,06% 99.393,75 
PINTURA CAUCHO INTERIOR 2,75% 89.302,50 
PINTURA CAUCHO EXTERIOR 2,12% 68.967,00 
BARREDERA DE LAUREL/MDF (INCLUYE 
INSTALACIÓN, LACADO/ PINTADO)   
0,21% 6.840,41 
PISO MADERA FLOTANTE GLORIA HAYA (INCLUYE 
INSTALACIÓN 
3,03% 98.459,96 
ALFOMBRA NACIONAL (INCLUYE INSTALACIÓN) 1,62% 52.650,00 
MUEBLES   
CLOSET ( INCLUYE INSTALACIÓN Y LACADA) 8,17% 265.200,00 
MUEBLE DE COCINA ALTO  0,75% 24.225,00 
MUEBLE DE COCINA BAJO INCLUYE MESÓN DE 
GRANITO  
0,57% 18.525,00 
  83,38% 2.708.044,08 
RUBROS GENERALES - EXTERIORES   
MOVIMIENTO TIERRA A MÁQUINA / 
CONFORMACIÓN DE PLATAFORMAS 
0,65% 28000,00% 
PISCINA RECREATIVA 0,92% 40000,00% 
CERRAMIENTO 4,31% 186666,67% 
MUROS DE CONTENCIÓN 0,57% 24640,00% 
PATIOS POSTERIORES ENCEMENTADOS 0,25% 10800,00% 
RED DE ALCANTARILLADO 0,81% 35000,00% 
RED AGUA 1,39% 60000,00% 
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CISTERNA Y EQUIPOS 0,31% 13333,33% 
RED ELÉCTRICA 2,31% 100000,00% 
RED TELEFÓNICA 0,69% 30000,00% 
CAMINOS PEATONALES 0,18% 8000,00% 
VÍAS VEHICULARES Y ESTACIONAMIENTOS 1,54% 66666,67% 
CÉSPED Y JARDINERÍA 0,17% 7352,00% 
CASA COMUNAL  0,65% 28000,00% 
ACOM. EXTERNAS DE ALCANTARILLADO Y AGUA 1,54% 66666,67% 
GARITA GUARDIA Y PORTÓN 0,30% 12800,00% 
CONTENEDORES DE BASURA 0,04% 1600,00% 
 16,62% 719525,33% 
Tabla 33 Resumen de costos directos del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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6.6 COSTOS INDIRECTOS 
Son la suma de todos los gastos que, por su naturaleza intrínseca, son 
aplicables a todos los conceptos de una obra en especial. 
Los componentes de los costos indirectos de obra están conformados por 
Costos indirectos fijos y Costos indirectos variables. 
COSTOS INDIRECTOS 
COSTOS INDIRECTOS CONSTRUCTOR 47% $303.143,75 
I. ESTUDIOS 8,43% $54.600,00 
II. PUBLICIDAD, VENTAS Y OTROS 42,78% $277.000,00 
III. TRAMITES 1,96% $12.705,00 
TOTAL CI. OBRA 100% $647.448,75 
Tabla 34 Resumen de costos indirectos de Obra 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
El total de costos indirectos alcanza el valor de USD 647.448,75 monto que 
corresponde al 12,60% del presupuesto total del proyecto conformado por 
planificación y estudios, ejecución de obras, entregables, mercadeo y ventas. 
 
6.6.1 INCIDENCIA DE COSTOS INDIRECTOS 
De los costos indirectos, el rubro con mayor incidencia se encuentran el rubro 
de Costos indirectos del constructor correspondientes al 47% (honorarios 
administrativos como: gerencia de proyectos, gastos fiduciarios, fiscalización y 
honorarios de construcción), Publicidad y ventas con el 42,78%, mientras que 
los entregables y planificación alcanzan el 10,39% de los costos indirectos 
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Grafico 53 Incidencia de costos indirectos del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
6.6.2 ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS 
La construcción se la realizará mediante un contrato de tipo construcción por 
administración, en el cual se ha definido los indirectos de construcción en el 
12,6% de los cotos directos del proyecto, basado en los códigos y aranceles 
establecidos por el colegio de arquitectos del Ecuador.  
Se ha considerado el costo real de cada uno de los rubros, según cotizaciones 
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ESTRUCTURA DE COSTOS INDIRECTOS 
COSTO DIRECTO DE OBRAS:  3.789.296,90 AÑO: 2014 
I. ESTUDIOS  54.600,00 0,36% 
ESTUDIO DE SUELOS  4.800,00 0,13% 
PLANOS ESTRUCTURALES  13.612,50 0,36% 
PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS/TOPOGRÁFICOS 
 22.687,50 0,60% 
PLANOS HIDROSANITARIOS  4.875,00 0,13% 
BODEGUERO  4.875,00 0,13% 
GUACHIMÁN  3.750,00 0,10% 
II. PUBLICIDAD, VENTAS Y OTROS  277.000,00 7,31% 
PUBLICIDAD Y FERIAS  25.000,00 0,66% 
COMISIONES VENDEDORES  225.000,00 5,94% 
GUARDIANÍA OBRA  27.000,00 0,71% 
III. TRAMITES      12.705,00  0,34% 
REGISTRO DE PLANOS          1.815,00  0,05% 
PROPIEDAD HORIZONTAL          9.075,00  0,24% 
TASA DE BOMBEROS          1.815,00  0,05% 
TOTAL CI. OBRA $647.448,75 
Tabla 35 Estructura de costos indirectos del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
6.7 COSTOS POR METRO CUADRADO 
Existen dos formas de evaluar los costos por m2; uno a través del costo total 
por m2 de construcción y otro que es el que realmente tiene incidencia en los 
cotos de venta y rentabilidad de la edificación que es el costo del m2 de área 
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útil, el cual absorbe e incorpora dentro del precio del m2 de venta las áreas 
construidas no computables. 
6.7.1  COSTOS DIRECTOS POR M2 SOBRE ÁREA BRUTA 
COSTO DIRECTO POR M2 DE ÁREA BRUTA CONSTRUIDA 
COSTOS DIRECTOS USD 3.789.296,90 
ÁREA BRUTA CONSTRUIDA M2 18.000,00 
COSTO DIRECTO POR M2  USD  10,52 
Tabla 36 Costos directos sobre área bruta del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
6.7.2 COSTOS TOTALES POR M2 SOBRE ÁREA BRUTA  
COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA BRUTA (COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, TERRENO) 
COSTOS DIRECTOS USD 3.789.296,90 
COSTOS INDIRECTOS USD 647.448,75 
TERRENO USD 700.000,00 
SUB TOTAL USD 5.136.745,65 
ÁREA BRUTA CONSTRUIDA M2 18.000,00 
COSTO TOTAL POR M2  USD  285 
Tabla 37 Costos totales sobre área bruta del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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6.7.3 COSTOS TOTALES POR M2 SOBRE ÁREA ÚTIL 
COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA ÚTIL (COSTOS DIRECTOS, 
INDIRECTOS, TERRENO) 
COSTOS DIRECTOS USD 3.789.296,90 
COSTOS INDIRECTOS USD 647.448,75 
TERRENO USD 700.000,00 
SUB TOTAL USD 5.136.745,65 
ÁREA BRUTA CONSTRUIDA M2 9.000,00 
COSTO TOTAL POR M2  USD  571/m2 
Tabla 38 Costos totales sobre área útil del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega.
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6.8 CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
El proyecto se divide en fases que permiten optimizar la gestión, mejorar el control y mantener el proyecto alineado con los objetivos. Cada una de las fases del proyecto culmina con la realización 
de uno o varios entregables. Las 3 fases principales del desarrollo del proyecto son: Planificación y Dirección, Construcción y ejecución y Promoción y ventas 
En consonancia con estas fases están las sub-fases de preventa y entrega de las unidades de viviendas, tal como se grafica en la siguiente tabla. Se estiman tiempos, alcance y objetivos por fase 
y cada sub-tarea. 
 








                             
  
       
CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
     
  
   
PROMOCIÓN Y VENTAS                                                   
                        ENTREGAS - CIERRE 
 
Tabla 39 Cronograma de fases del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega.
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6.9 CRONOGRAMA VALORADO 
A través del cronograma valorado podemos realizar la estimación de gastos que se requieren realizar en las diferentes actividades durante el periodo de ejecución comprendido en los 18 meses 
que componen el desarrollo y construcción del proyecto Residencia Rumipamba de las Rosas. 
6.9.1 CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS DIRECTOS 
ITEM ACTIVIDADES  CD TOTAL % CD MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 MES 19 MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24 MES 25 MES 26 MES 27 MES 28 MES 29 MES 30
1 TRABAJOS PRELIMINARES 31.891,50$      0,01$  10,63$ 10,63$   10,63$      
2 MOVIMIENTO DE TIERRA 21.000,00$      0,01$  7,00$   7,00$     7,00$        
3 ESTRUCTURA 936.740,78$    0,29$  52,04$ 52,04$   52,04$   52,04$   52,04$   52,04$   52,04$      52,04$      52,04$      52,04$      52,04$      52,04$      52,04$      52,04$      52,04$      52,04$      52,04$      52,04$      
4 CERRAMIENTOS 451.023,00$    0,14$  25,06$   25,06$   25,06$   25,06$   25,06$   25,06$   25,06$      25,06$      25,06$      25,06$      25,06$      25,06$      25,06$      25,06$      25,06$      25,06$      25,06$      25,06$      
5 INST. ELECTRICAS 75.519,00$      0,02$  8,39$     8,39$     8,39$     8,39$        8,39$        8,39$        8,39$        8,39$        8,39$        
6 INST. A. POTABLE Y SERV. 122.528,25$    0,04$  13,61$   13,61$   13,61$   13,61$      13,61$      13,61$      13,61$      13,61$      13,61$      
7 PIEZAS SANITARIAS 94.834,50$      0,03$  15,81$   15,81$   15,81$      15,81$      15,81$      15,81$      
8 PUERTAS Y VENTANAS 271.943,44$    0,08$  45,32$   45,32$      45,32$      45,32$      45,32$      45,32$      
9 RECUBRIMIENTOS 415.613,62$    0,13$  69,27$      69,27$      69,27$      69,27$      69,27$      69,27$      
10 MOBILIARIO 307.950,00$    0,09$  102,65$    102,65$    102,65$    
11 RUBROS EXT. 518.644,00$    0,16$  51,86$   51,86$   77,80$      77,80$      77,80$      77,80$      51,86$      51,86$      
12 AJUSTE PRECIO TIPO B Y C 541.608,82$    22,57$ 22,57$   22,57$   22,57$   22,57$   22,57$   22,57$   22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      22,57$      
INVERSION MENSUAL 3.789.296,90$ 1,00$  92,24$ 99,67$   151,53$ 151,53$ 121,67$ 137,48$ 148,39$ 189,20$    246,73$    280,11$    99,67$      121,67$    137,48$    130,76$    206,83$    246,73$    280,11$    99,67$      121,67$    137,48$    130,76$    137,16$    143,70$    177,08$    
 1 MES  2 MES  3 MES  4 MES  5 MES  6 MES  7 MES  8 MES  9 MES  10 MES  11 MES  12 MES  13 MES  14 MES  15 MES  16 MES  17 MES  18 MES  19 MES  20 MES  21 MES  22 MES  23 MES  24 MES 
2,4% 2,6% 4,0% 4,0% 3,2% 3,6% 3,9% 5,0% 6,5% 7,4% 2,6% 3,2% 3,6% 3,5% 5,5% 6,5% 7,4% 2,6% 3,2% 3,6% 3,5% 3,6% 3,8% 4,7%
92,24$ 191,90$ 343,43$ 494,96$ 616,63$ 754,11$ 902,49$ 1.091,70$ 1.338,43$ 1.618,54$ 1.718,20$ 1.839,87$ 1.977,35$ 2.108,11$ 2.314,94$ 2.561,67$ 2.841,78$ 2.941,44$ 3.063,12$ 3.200,59$ 3.331,35$ 3.468,51$ 3.612,21$ 3.789,29$ 
2,434% 5,064% 9,063% 13,062% 16,273% 19,901% 23,817% 28,810% 35,321% 42,713% 45,344% 48,555% 52,183% 55,633% 61,092% 67,603% 74,995% 77,625% 80,836% 84,464% 87,915% 91,535% 95% 100%
ETAPA I




Tabla 40 Cronograma valorado de costos directos del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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6.9.2 CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS INDIRECTOS. 
ACTIVIDADES  CI TOTAL % CI  MES 0  MES 1  MES 2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  MES 7  MES 8  MES 9  MES 10  MES 11  MES 12  MES 13  MES 14  MES 15  MES 16  MES 17  MES 18  MES 19  MES 20  MES 21  MES 22  MES 23  MES 24  MES 25  MES 26  MES 27  MES 28  MES 29  MES 30  MES 31  MES 32  MES 33  MES 34  MES 35  MES 36 
 PLANIFICACION ESTUDIOS 54.600 0,08$  9,10$  9,10$   9,10$  9,10$    9,10$    9,10$    
 EJECUCION (HONORARIOS Y ADM. 303.144 0,47$  15,16$ ##### 30,31$  15,16$  15,16$  6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    15,16$  15,16$  15,16$  7,07$    7,07$    7,07$    
 ENTREGABLES (PERMISOLOGIAS, 
TRAMITES LEGALES, IMPUESTOS) 12.705 0,02$  1,06$  1,06$   1,06$  1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    
 PROMOCION Y VENTAS 
(PUBLICIDAD Y MERCADEO) 277.000 0,43$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  
INVERSION MENSUAL ######### 1,00$  ##### 25,32$ ##### 40,47$  35,97$  35,97$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  17,78$  17,78$  17,78$  16,22$  16,22$  16,22$  7,07$    7,07$    7,07$    
 0 MES  1 MES  2 MES  3 MES  4 MES  5 MES  6 MES  7 MES  8 MES  9 MES  10 MES  11 MES  12 MES  13 MES  14 MES  15 MES  16 MES  17 MES  18 MES  19 MES  20 MES  21 MES  22 MES  23 MES  24 MES  25 MES  26 MES  27 MES  28 MES  29 MES  30 MES  31 MES  32 MES  33 MES  34 MES  35 MES  36 MES 
0,0% 1,6% 3,9% 3,9% 6,3% 5,6% 5,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 1,1% 1,1% 1,1%
-$    ##### 35,47$ ##### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ###### ######
0,0% 1,6% 5,5% 9,4% 15,6% 21,2% 26,8% 29,3% 31,9% 34,5% 37,1% 39,7% 42,2% 44,8% 47,4% 50,0% 52,6% 55,2% 57,7% 60,3% 62,9% 65,5% 68,1% 70,6% 73,2% 75,8% 78,4% 81,0% 83,7% 86,5% 89,2% 91,7% 94,2% 96,7% 97,8% 98,9% 100,0%
DURACION DEL PROYECTO
CRONOGRAMA VALORADO
PLANIFICACION CIERREEJECUCIONACTIVIDADES  CD TOTAL % CD  MES 0  MES 1  MES 2  MES 3  MES 4  MES 5  MES 6  MES 7  MES 8  MES 9  MES 10  MES 11  MES 12  MES 13  MES 14  MES 15  MES 16  MES 17  M S 18  MES 19  MES 20  MES 21  MES 22  MES 23  MES 24  MES 25  MES 26  MES 27  MES 28  MES 29  MES 30  MES 31  MES 32  MES 33  M S 34  MES 35  MES 36 
 PLANIFICACION ESTUDIOS 54.600 0,08$  9,10$  9,10$   9,10$  9,10$    9,10$    9,10$    
 EJECUCION (HONORARIOS Y ADM. 303.144 0,47$  15,16$ ##### 30,31$  15,16$  15,16$  6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    6,06$    15,16$  15,16$  15,16$  7,07$    7,07$    7,07$    
 NTREGABLES (PE MIS LOGIAS, 
TRAMITES LEGALES, IMPUESTOS) 12.705 0,02$  1,06$  1,06$   1,06$  1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    1,06$    
 PROMOCION Y VENTAS 
(PUBLICIDAD Y MERCADEO) 277.000 0,43$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  10,65$  
I VE SI  E S L ######### 1,00$  ##### 25,32$ ##### 40,47$  35,97$  35,97$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  16,72$  17,78$  17,78$  17,78$  16,22$  16,22$  16,22$  7,07$    7,07$    7,07$    
 0 MES  1 MES  2 MES  3 MES  4 MES  5 MES  6 MES  7 MES  8 MES  9 MES  10 MES  11 MES  12 MES  13 MES  14 MES  15 MES  16 MES  17 MES  18 MES  19 MES  20 MES  21 MES  22 MES  23 MES  24 MES  25 MES  26 MES  27 MES  28 MES  29 MES  30 MES  31 MES  32 MES  33 MES  34 MES  35 MES  36 MES 
0,0% 1,6% 3,9% 3,9% 6,3% 5,6% 5,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,5% 2,5% 2,5% 1,1% 1,1% 1,1%






Tabla 41 Cronograma valorado de costos indirectos del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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Grafico 54 Flujo de costos parciales totales. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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6.9.4 FLUJOS DE COSTOS ACUMULADOS TOTALES 
 
 
Grafico 55 Flujo de costos acumulados totales. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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6.10 CONCLUSIONES 
A partir del análisis de costos realizado se ha llegado a la conclusión que los 
costos totales del proyecto USD 5.136.745,65 El rubro más incidente es el de 
los costos directos 73,77% que conjuntamente con los costos indirectos 
representan el 86,37% de los costos totales de construcción. 
La utilidad para el proyecto “RESIDENCIAL RUMIPAMBA DE LAS ROSAS” 
es del 22% (USD 1.114.129,35) la estrategia utilizada para la fijación de 
precios fue el análisis de costos, precios y ofertas de los competidores 
combinada con la estrategia de precios psicológicos según el valor percibido 
esto con el objetivo de estructurar un proyecto con índices positivos, rentable y 
atractivo para los inversionistas. 
El costo por m2 de área útil, contemplando los costos de área bruta es de    
USD 571/m2 estructurado en las 3 tipologías de viviendas que gozan de áreas 
recreativas, áreas de servicio, áreas de circulación, áreas verdes y deportivas. 
Tabla 42  Costos totales sobre área útil del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega.
COSTOS TOTALES SOBRE ÁREA ÚTIL (COSTOS DIRECTOS + 







COSTOS DIRECTOS USD 3.789.296,90 
COSTOS INDIRECTOS USD 647.448,75 
TERRENO USD 700.000,00 
SUB TOTAL USD 5.136.745,65 
ÁREA BRUTA CONSTRUIDA M2 9.000,00 
COSTO TOTAL POR M2  USD  571 
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7 CAPITULO VI: ESTRATEGIA COMERCIAL 
7.1 INTRODUCCIÓN 
El Plan de Marketing, reúne todas las actividades que se llevarán a cabo en los 
aspectos relacionados con el mercado para poder alcanzar los objetivos 
propuestos. Con este plan, podremos planificar los procesos de marketing y 
ventas que logren que nuestro producto penetre el mercado y posesione sus 
ventajas como elementos diferenciados y competitivos frente a productos 
similares. Este conjunto de estrategias permitirá que las viviendas 
“RUMIPAMBA DE LAS ROSAS” se conviertan en un producto líder del 
mercado inmobiliario.   
7.1.1 OBJETIVOS 
Identificar y formular la estrategia comercial que se empleará en el Conjunto de 
Vivienda Rumipamba de las Rosas. 
Establecer las actividades que se ejecutarán para promocionar, publicitar, 
posicionar y vender el Conjunto de Vivienda Rumipamba de las Rosas. 
Definir los aspectos diferenciadores del producto, que servirán de plus 
competitivo dentro del mercado en las campañas publicitarias. 
7.2  PRODUCTO 
El producto que lanzamos es un Conjunto de Vivienda en la población de 
Salcedo, Provincia de Cotopaxi. Se trata de un producto muy atractivo para los 
clientes potenciales, dado que será construido en la vía principal del Pueblo, lo 
que garantiza su fácil acceso y ubicación; es un conjunto residencial cerrado, lo 
que confirma la seguridad de quienes vivan en él; en el terreno donde se 
desarrolla el Conjunto, se mantendrá la sede y operación del Hotel conocido 
por todos los habitantes de Salcedo y además contará amplias y modernas 
zonas comerciales para beneficio de sus residentes.  
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Este producto es diferente a los que ofrece la competencia, puesto que solo 
nuestra empresa ofrece unidades de vivienda unifamiliares, en conjunto 
cerrado. 
Los propietarios del conjunto Rumipamba de las Rosas, no tendrán la 
necesidad de salir a buscar la satisfacción de sus necesidades básicas a otros 
lugares, dado que dentro del conjunto encontrarán casa comunal para 
reuniones sociales y encuentro con sus vecinos y amigos, piscina, parque 
infantil para los más pequeños, hotel y locales comerciales para sus compras. 
Quienes los visiten tendrán la tranquilidad de contar con suficientes 
parqueaderos para sus vehículos. 
Dentro del Conjunto se ofrecen tres tipos de vivienda con diseños modernos y 
acabados de primera calidad, son 75 casas adosadas de 100, 120 y 140 m2, 
dependiendo de las necesidades de cada familia. 
Para este producto el target son familias de un nivel socio económico medio 
típico, con un ingreso familiar promedio mensual de USD 2.500,00 y de 
acuerdo al estudio de mercado de la oferta con capacidad de pago para las 
cuotas de entrada de la vivienda de USD 5.000,00.  
Estas personas pertenecen a una sociedad moderna que busca mejorar sus 
condiciones de vida y garantizar la seguridad de su familia. Por último, son 
personas que se preocupan por el estilo de vida que llevan y brindan a su 
familia, dándole a este un toque de exclusividad y prestigio. Se eligió este 
público ya que es un producto exclusivo y que se debe garantizar el pago del 
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ANÁLISIS FODA 
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7.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN  
Los canales de distribución que serán empleados serán los siguientes:   
Sala de Ventas en el terreno de construcción: Acá se contará con personas 
capacitadas en Servicio al cliente, con el propósito de que puedan dar la 
información sobre el producto, las formas de pago, los planes de 
financiamiento y los beneficios del proyecto. En esta sala, se repartirán folletos, 
tarjetas de presentación y planos de cada tipo de vivienda. 
Oficinas de Bienes e Inmuebles de la Región: Se establecerán convenios con 
las personas que se dedican a la promoción y venta de inmuebles en Salcedo, 
Latacunga y Quito, con el propósito de captar el mayor número de clientes. 
7.4 ESTRATEGIAS DE PRECIO   
7.4.1 PRIMERA FASE 




7.4.1.1.2  Precios De La Competencia y Entorno. 
Con respecto a los precios de la competencia se ha investigado que son más 
bajos pero no ofrecen los acabados, la calidad, la seguridad ni los diseños de 
nuestro Conjunto Rumipamba de las Rosas.  
Otro aspecto importante sobre el entorno y que se ve reflejado en el cálculo del 
precio de las viviendas, es el resultado que se obtuvo en la investigación de 
mercado, que nos permitió conocer que el 79% de los habitantes de Salcedo 
tienen como deseo, conseguir una nueva vivienda.  
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Lo anteriormente mencionado contribuye no solo a la satisfacción de las 
necesidades de los consumidores sino que también indica una alta aceptación 
de la propuesta inmobiliaria y por lo tanto cuente con una fuerte flexibilidad 
para su fijación del precio. 
Para determinar la estrategia de precio también es importante tener en cuenta 
que percepción tienen los clientes en el momento de tomar la decisión de 
compra, en este caso el 97,5% de la población solicita un crédito hipotecario en 
el momento de adquirir un inmueble.  
Teniendo en cuenta esto se decide establecer una forma de pago asequible a 
los clientes interesados, únicamente el 30% del valor de la vivienda como 
entrada, repartido en 8 cuotas continuas pagadas durante la construcción. 
Ya que el proyecto está estructurado en 3 etapas la comercialización también 
está diseñada en etapas y se manejaran pre ventas y ventas. 
7.4.2 SEGUNDA FASE 
Considerando que la novedad del proyecto puede disminuir un poco, se 
pretende reforzar la imagen del producto en la mitad del tiempo de 
construcción (seis meses después de iniciado el desarrollo) lanzando una 
campaña publicitaria que ofrezca a los nuevos compradores un pequeño 
porcentaje de descuento reflejado en gastos administrativos y alícuotas.  
7.4.3 TERCERA FASE 
Finalmente, cuando ya queden pocas viviendas se harán anuncios en los que 
se motive a los clientes a comprar las casas, brindándoles el mensaje de que 
no se pueden perder esta oportunidad única en el mercado, la cual les brinda 
prestigio y exclusividad.  
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
173 Cap. VI: Estrategia Comercial 173 
7.4.3.1.1 Estrategia de precios  
Se utilizarán los precios de prestigio, es decir la estrategia que delimita precios 
altos para resaltar el status y la calidad que les brinda el producto a los clientes 
y así poder llegar únicamente al público objetivo.  
Las tres fases que se eligieron para manejar el costo de la vivienda, fueron 
decididas tras un análisis de mercado y un estudio de la competencia; con el 
objetivo de resaltar la calidad del producto y hacerlo como un lugar exclusivo 
para vivir.  
Fortalecer la idea de que el producto es más que una simple vivienda, es un 
lugar que ofrece un acogedor, seguro y exclusivo estilo de vida.  
El producto que se ofrece es de excelente calidad, con mejores acabados que 
garantizan durabilidad y mejores condiciones. 
Los precios deben asegurar ganancia, pero principalmente deben fortalecer la 
imagen de la empresa y resaltar las características únicas del producto.   
7.4.4 CUARTA FASE  
Al haber analizado los 3 pasos previos, hemos resuelto lo siguiente:  
El precio del m2 será de USD. 610,00 debido que la calidad, los acabados, la 
ubicación y la tipología de la construcción determinan este valor.  
Teniendo en cuenta este valor los precios por tipología de viviendas serán los 
siguientes: 
1. Vivienda de 100 m2: desde USD 68.900,00 
2. Vivienda de 120 m2: desde USD 82.680, 00 
3. Vivienda de 140 m2: desde USD 96.460,00 
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7.5 PLAN DE COMUNICACIÓN 
Una vez establecidos los puntos anteriores se ha decidido que las estrategias 
de comunicación que se implementarán serán explicadas en el siguiente brief 
creativo: 
Cliente: Conjunto Rumipamba de las Rosas 
Producto: 75 viviendas unifamiliares de 100 m2, 120 m2 y 140 m2 de área 
construida más jardines. 
Campaña: Lanzamiento y venta del Proyecto “TODO EN UNO” 
Fecha: Noviembre 2013  
7.5.1 ANTECEDENTES 
El producto que lanzamos es un Conjunto de Vivienda en la población de 
Salcedo, Provincia de Cotopaxi. Se trata de un producto muy atractivo para los 
clientes, dado que será construido en la vía principal del Pueblo, garantiza su 
fácil acceso y ubicación; es un conjunto residencial cerrado, con mucha 
seguridad; ofrece unidades de vivienda unifamiliares, cuenta con casa comunal 
para reuniones sociales, piscina, parque infantil, hotel y locales comerciales 
para sus compras y 23 parqueaderos para visitantes. 
Luego de conocer los antecedentes del producto que se lanzará, se debe 
tomar en cuenta lo siguiente para la elaboración de estrategias de 
comunicación: 
En primer lugar, se debe identificar el problema / oportunidad a la que la 
campaña se debe referir. En el caso del Conjunto Rumipamba de las Rosas, es 
que el pueblo no cuenta con un concepto de unidades de vivienda adosadas, 
de este tipo, por lo que es una oportunidad ideal para lanzar algo novedoso y 
tener una buena aceptación de la comunidad.  
En segundo lugar, se debe señalar cuál es la ventaja competitiva con la que 
cuenta el producto, ya que esta será la que motive a los clientes a comprarlo. 
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La ventaja competitiva es que el Conjunto Rumipamba de las Rosas, ofrece 
“TODO EN UNO”: seguridad, variedad de áreas, recreación e innovación en el 
diseño, con acabados de calidad y alta durabilidad.  
En cuanto al Conjunto Rumipamba de las Rosas, se dice que es una 
construcción moderna, de gran calidad que brindan al consumidor experiencias 
nuevas. Por lo tanto, luego de observar a la competencia podemos fortalecer 
nuestra idea de ser la marca líder en calidad, innovación y diseño del mercado 
de Salcedo, con reconocimiento local.   
Otro aspecto importante para definir las estrategias de comunicación es 
identificar el impacto que queremos generar con estas. Primero hemos definido 
que queremos fortalecer la imagen del producto como algo “TODO EN UNO”. 
El Conjunto Rumipamba de las Rosas es un producto que satisface las 
necesidades de los consumidores. Hemos determinado que es importante 
aumentar o conservar el posicionamiento que tiene nuestro producto en la 
mente de los consumidores ya que somos líderes en el mercado de calidad y 
seguridad en el sector. Y por último, queremos brindar a los consumidores 
nuevas experiencias con nuestro diseño y concepto arquitectónico, en el que 
incluimos recreación, exclusividad y calidad.  
Teniendo en cuenta todo esto tenemos como fin lograr que los consumidores 
compren nuestro producto, conserven la imagen de él, fortalezcan el 
posicionamiento y se motiven a invitar a familiares y amigos a comprar sus 
viviendas en esta nueva propuesta de conjunto residencial en Salcedo.  
7.6  ACCIONES DE COMUNICACIÓN 
Se realizará una campaña que tenga como nombre “TODO EN UNO”. Esta 
campaña constará en repartir folletos del proyecto, realizar ventas 
personalizadas en los puntos de distribución, ubicar vallas publicitarias en 
puntos estratégicos como en Latacunga y en la vía principal de Salcedo, se 
creará una página web exclusivamente para proporcionar información y vender 
el proyecto y se promocionará el proyecto en las entidades financieras que 
manejan el financiamiento del conjunto residencial. La campaña se financiará 
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por medio de bajos precios en los diferentes medios de comunicación y lo 
demás con un grupo especializado de relaciones públicas que por medio de 
gestiones logren acuerdos y apoyo de las diferentes entidades inmobiliarias.  
7.6.1 MEDIOS DE PUBLICIDAD:  
7.6.1.1.1 Televisión 
Se producirán comerciales a partir de la semana de lanzamiento y saldrán el 
aire durante dos semanas. Se pautará en canales nacionales acordes al 
público como Ecuavisa, EC Televisión, Salcedo TV y RTS. Los comerciales 
saldrán al aire en horas estratégicas como el noticiero de la noche de acuerdo 
el target establecido. El prime time será nuestro fuerte y los espacios entre los 
programas de entretenimiento, farándula y variedades.  
7.6.1.1.2  Radio 
Se lanzarán cuñas de radio únicamente en dos emisoras: San Miguel y Radio 
Brisa. Estas fueron seleccionadas ya que son las más sintonizadas por los 
potenciales clientes. Esta cuña de radio será informativa y dará los datos 
básicos sobre el proyecto como: ubicación, beneficios, números de contacto, 
entre otras.  
7.6.1.1.3  Internet 
En la web se creará una página que contenga información sobre el proyecto, 
galería de fotos sobre las viviendas, datos de contacto, proceso de 
financiamiento, ubicación del proyecto y datos de publicidad. Esta página dará 
prestigio al proyecto, generará un posicionamiento de confianza y seguridad 
sobre las viviendas y permitirá que los clientes mantengan una relación directa 
y rápida con nosotros.  
7.6.1.1.4  Puntos de venta  
Para fortalecer la imagen de la marca y posicionar el producto se crearán salas 
de venta en el lugar de construcción, en la que se les brindará un servicio al 
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cliente personalizado dándole la información necesaria sobre el proyecto. En 
estas salas se les entregarán folletos, planos y cuadros de precios y 
financiamiento para los clientes.  
7.6.1.1.5  Prensa Y Revistas 
Con el fin de llegar a una mayor cantidad de personas se publicarán 
clasificados en el periódico El Comercio y en la Revista Portal Inmobiliario. En 
estas publicaciones se darán datos de la ubicación del proyecto, características 
básicas del mismo, números de contacto e imágenes de las casas.   
7.6.1.1.6  Vallas Publicitarias 
Se ubicarán vallas publicitarias en tres lugares estratégicos (Vía principal de 
Latacunga, Vía principal de Salcedo y en el punto de venta) Estas vallas 
tendrán información directa sobre el proyecto y tienen como objetivo llamar la 
atención del cliente y así generar mayor aceptación y posicionamiento.  
7.6.1.1.7  Se fortalecerá el Buzz Marketing 
Ofreciendo a los consumidores un excelente servicio al cliente con 
asesoramiento y calidad en las ofertas. Con el fin de crear mayores canales de 
boca-oreja entre los clientes actuales y los potenciales.   
7.6.1.1.8 Se utilizarán las Relaciones Públicas para generar Publicity 
Se apoyarán en ferias de inmuebles con el fin de dar una imagen completa 
sobre el proyecto y así poder conseguir mayor cantidad de clientes.  
7.7 PIEZAS DE COMUNICACIÓN  
Como fue explicado en el plan de comunicación, la campaña que se lanzará 
para introducir el conjunto residencial “Rumipamba de las Rosas” se llamará 
“TODO EN UNO”. Esta campaña tiene como objetivo principal atraer a los 
consumidores brindándoles el mensaje de que las viviendas son 
exclusivamente hechas para ellos y que ofrecen acabados únicos con una alta 
durabilidad. A continuación se mostrarán todas las piezas que se utilizarán 
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durante la campaña, todas están serán lanzadas en el momento de inicio del 
lanzamiento con el bien de magnificar el impacto comercial de la misma.   
 
7.7.1.1.1  FOLLETOS 
 
Ilustración 30 Propuesta Folletos informativos del proyecto Rumipamba de las Rosas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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7.7.1.1.2  VALLAS PUBLICITARIAS 
 
Ilustración 31 Propuesta Vallas publicitarias Rumipamba de las Rosas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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7.7.1.1.3  PAGINA WEB 
 
Ilustración 32 Propuesta página web. Proyecto Rumipamba de las Rosas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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7.8  PRESUPUESTO PUBLICITARIO Y DE VENTAS 
Con el fin de lograr un gran impacto con la campaña publicitaria “TODO EN 
UNO” que se lanzará para el proyecto inmobiliario “Conjunto Residencial 
Rumipamba de las Rosas” se pretende designar el presupuesto de 
$277.000,00. En el siguiente cuadro se especifica con mayor claridad los ítems 
que serán realizados con este dinero y adicional a eso se deja un saldo a favor 
con la intensión de tener dinero para cualquier necesidad que surja a lo largo 
de la realización del proyecto.  
 
DESCRIPCIÓN VALOR (USD) 
20 COMERCIALES DE TELEVISIÓN (ECUAVISA, EC 
TELEVISIÓN, SALCEDO TV, RTS) 
166.000,00 
45 CUÑAS DE RADIO ( SAN MIGUEL Y RADIO BRISA) 360,00 
PÁGINA WEB (CREACIÓN, DOMINIO, MANTENIMIENTO) 430,00 
PUNTOS DE VENTA (AMBIENTACIÓN, MATERIAL) 12.000,00 
CASA MODELO (DECORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN, 
MANTENIMIENTO) 
25.000,00 
PRENSA DIARIO EL COMERCIO (15 PUBLICACIONES) 1.500,00 
PUBLICACIÓN REVISTA PORTAL INMOBILIARIO 3.400,00 
3 VALLAS PUBLICITARIAS 9.000,00 
FOLLETOS DE PUBLICIDAD (BROCHURES) 5.500,00 
MAQUETA EN SALA DE VENTA 700,00 
COMISIONES DE VENTA 52.500,00 
TOTAL USD 276.390,00 
Tabla 43 Herramientas de publicidad Proyecto Rumipamba de las Rosas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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7.9  PRECIO 
Los precios establecidos para la venta de las unidades de vivienda según cada 
tipología fueron determinados por el estudio de mercado, cuyo sondeo además 
de recopilar y analizar las necesidades y requerimientos del segmento de la 
población al que va dirigido el proyecto también evalúa la capacidad adquisitiva 
y los precios de la competencia, datos a partir de los cuales se estableció el 
precio que se analizó en el capítulo III. 
El precio por M2 es de USD 610/m2. 
El precio de los parqueaderos es fijo, son parqueaderos individuales de       
12,75 m2 aproximadamente cada uno, con un precio de USD 3.950,00 por cada 
parqueadero, incluido en el precio total de la vivienda. 
Las áreas verdes tienen un precio de USD 71,25 el m2, estas áreas varían de 
acuerdo a cada tipología de vivienda y a su ubicación en el predio, siendo las 
casas esquineras las que cuentan con mayores jardines laterales.
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7.9.1 ESTRUCTURA DE PRECIOS 
 
Tabla 44 Estructura de precios Proyecto Rumipamba de las Rosas 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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7.9.2  FORMAS DE PAGO 
Se ha establecido el siguiente sistema de pago para la compra de las unidades 
de vivienda en el proyecto Residencial Rumipamba de Las Rosas; es una 
modalidad acorde a la capacidad económica y apegada a las estipulaciones 
gubernamentales de financiamiento y créditos hipotecarios.  
FORMAS DE PAGO 
DESCRIPCIÓN % CONDICIONES 
ENTRADA 30% 
8 CUOTAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 
CHIPO 70% FINANCIAMIENTO CON CRÉDITO HIPOTECARIO 
Tabla 45 Formas de pago Proyecto Rumipamba de las Rosas. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
7.9.3 TIEMPO DE VENTAS 
Se ha planificado una estrategia de comercial, orientada a la venta de 75 
unidades de vivienda en un lapso de 36 meses correspondientes a la 
comercialización y ejecución del proyecto.  
VENTA Y COMERCIALIZACIÓN 
COMERCIALIZACIÓN DESCRIPCIÓN 
INICIO Mes 5 
FIN Mes 36 
INICIO Mes 7 
FIN Mes 30 
Tabla 46 Tiempo de comercialización y ventas. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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7.9.4 CRONOGRAMA DE VENTAS 
Ingreso por ventas 6.250,88$  Miles USD
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 TOTAL
260,45$      260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$     
MESES PROY. 1 -$          
2 -$          
1 3 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
2 4 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
3 5 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
4 6 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
5 7 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
6 8 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
7 9 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
8 10 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
9 11 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
10 12 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
11 13 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
12 14 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
13 15 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
14 16 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
15 17 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
16 18 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
17 19 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
18 20 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
19 21 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
20 22 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
21 23 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
22 24 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
23 25 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
24 26 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 9,77 $ 182,32 260,45$    
ING. COBRANZAS $ 0,00 9,77$          19,53$      29,30$      39,07$      48,83$      58,60$      68,37$      78,14$      78,14$      78,14$      78,14$      442,77$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    260,45$    250,69$    240,92$    231,15$    221,39$    211,62$    201,85$    192,08$    546,95$    6.250,88$ 
INGRESOS ACUM. 9,77$          29,30$      58,60$      97,67$      146,50$    205,11$    273,48$    351,61$    429,75$    507,88$    586,02$    1.028,79$ 1.289,24$ 1.549,70$ 1.810,15$ 2.070,60$ 2.331,06$ 2.591,51$ 2.851,96$ 3.112,41$ 3.372,87$ 3.633,32$ 3.893,77$ 4.154,23$ 4.404,91$ 4.645,83$ 4.876,98$ 5.098,37$ 5.309,99$ 5.511,84$ 5.703,92$ 6.250,88$ 






















Tabla 47 Cronograma de ventas. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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7.9.5 AVANCE DE VENTAS, COBRANZAS Y OBRA 
 
Grafico 56 Avance de ventas, cobranzas y obra 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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7.9.6  FLUJO DE VETAS 
 
Grafico 57 Flujo de ventas mensuales 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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7.10 CONCLUSIONES 
Con el perfil obtenido a través del estudio de mercado presentado en el capítulo III 
se desarrolló la estrategia comercial para promocionar el producto y alcanzar los 
objetivos mediante los procesos de marketing y ventas que logren que nuestro 
producto penetre el mercado y posesione sus ventajas como elementos 
diferenciados y competitivos frente a productos similares 
La estrategia de comercialización está enfocada en la promoción a través de 
medios de comunicación, presencia en ferias, puntos de venta y piezas de 
comunicación como: folletos, vallas publicitarias, etc.   
Se determinaron los precios de las diferentes tipologías de viviendas 
Se estableció el sistema de ventas 
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8 CAPÍTULO VII ANÁLISIS FINANCIERO 
8.1 INTRODUCCIÓN 
Este análisis se ha realizado a partir de la información financiera, mediante la 
utilización de los indicadores de costos operativos, flujos de caja, análisis estático, 
dinámico, cálculo del VAN, del TIR, apalancamiento, sensibilidades y escenarios 
para interpretar, analizar y comprender el origen y comportamiento de los recursos 
necesarios para el desarrollo y ejecución del proyecto Residencial Rumipamba de 
las Rosas. 
8.2 OBJETIVOS 
Proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los problemas que se puedan 
suscitar o para idear estrategias encaminadas a la toma de decisiones que 
permitan aprovechar los aspectos positivos y minimizar los riesgos negativos con 
respecto a la inversión y determinar la rentabilidad y factibilidad del proyecto.  
8.3 METODOLOGÍA 
En el presente capitulo analizaremos los indicadores financieros mediante la 
“Formulación y evaluación de proyectos de inversión inmobiliaria” (Eslicovich, 
2014) a través de criterios de aceptación de proyectos, sensibilidad de escenarios 
y métodos de evaluación de activos de capital. 
8.4 FLUJO DE CAJA 
El flujo de caja o cash flow es la acumulación neta de activos líquidos y constituye 
un indicador importante de la liquidez del proyecto que nos permite controlar los 
ingresos (ventas) y egresos (costos) de efectivo de acuerdo a los cronogramas y 
planificación de todas las etapas del proyecto; y a partir de allí poder tomar 
decisiones y previsiones financieras. 
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De acuerdo a los flujos de costos el valor máximo de inversión se genera en el 
mes 17 por un valor de USD 379.146,00 
8.4.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS 
Se ha proyectado un total de ingresos de USD 6.250.875,00 que se obtendrán 
según el siguiente diseño de ventas: 
      ESQUEMA DE VENTAS  
MESES DE VENTA CUOTAS ENTRADA / CUOTAS CRÉDITO TOTAL 
26 8 30% 70% 100% 
RESUMEN ENTRADA - CUOTAS CRÉDITO TOTAL 
VENTAS TOTALES $ 1.875,26 $   4.375,61 $     6.250,88 
Tabla 48 Esquema de ventas – Resumen de ingresos. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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8.4.2 FLUJO DE EGRESOS 
Los cotos totales para la construcción del proyecto es de USD 5.136.745,65, 
contempla costos directos + indirectos + terreno. 
RESUMEN COSTOS TOTALES 
COSTO DIRECTO DE OBRAS: 3.789.296,90   
ÍTEM CONCEPTO VALOR ANUAL PORCENTAJE 
1 Costo Terreno 700.000,00 13,63% 
2 Costo Directo 3.789.296,90 73,77% 
3 Costo Indirecto 647.448,75 12,60% 
 TOTAL COSTOS  5.136.745,65 100,00% 
Tabla 49 Costos totales – Resumen de egresos. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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8.4.3 FLUJO ACUMULADO SIN APALANCAMIENTO 
 
Grafico 58 Flujo acumulado sin apalancamiento 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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8.5 ANÁLISIS ESTÁTICO PURO 
Mediante un flujo de caja independiente de la estructura de costos, podemos 
generar información rápida con base en la rentabilidad de la inversión, y la 
utilidad pura del proyecto. 
ANÁLISIS ESTÁTICO 
DESCRIPCIÓN USD 
TOTAL INGRESOS $6.250.875 
TOTAL EGRESOS $5.136.746 
UTILIDAD $1.114.129 
RENTABILIDAD ANUAL SOBRE LA INVERSIÓN 18% 
RENTABILIDAD ANUAL SOBRE LOS COSTOS 22% 
MARGEN 18% 
RENTABILIDAD 22% 
Tabla 50 Análisis estático de la inversión. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
De acuerdo a los datos reflejados en la tabla anterior, la utilidad pura es de 
USD 1.114.129,00 con una rentabilidad anual y margen anual de 18% 
 
8.6 ANÁLISIS DINÁMICO 
Es una herramienta de control utilizada para desarrollar modelos y esquemas 
financieros y prever riesgos futuros y sensibilidad de escenarios que puedan 
afectar la rentabilidad del proyecto; este análisis permite la toma de decisiones 
oportunas sin afectar los estados financieros del proyecto Rumipamba de Las 
Rosas. 
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8.7 TASA DE DESCUENTO 
La tasa de descuento o costo de capital es el precio que se paga por los fondos 
requeridos para pagar la inversión; representa una medida de la rentabilidad 
mínima que se exigirá al proyecto medido según su riesgo, de manera tal que 
el retorno esperado permita cubrir la totalidad de la inversión inicial, los egresos 
de la operación, los intereses pagados y la rentabilidad que el inversionista le 
exige a su propio capital invertido ( costo de capital propio), el cual a su vez es 
la tasa asociada con la mejor oportunidad de inversión de riesgo similar. Lo 
calcularemos a través CAPM o modelo de valuación de activos del capital. 
 
8.8 MODELO CAPM (VALUACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL) 
Este modelo económico desarrollado en 1963 por William Sharper (EEUU) 
propone una rentabilidad por encima del promedio futuro de un activo, a través 




ŖƑ TASA LIBRE DE RIESGO 
Ŗ M RENDIMIENTO DEL MERCADO INMOBILIARIO EEUU 
Β COEFICIENTE DEL SECTOR INMOBILIARIO EEUU 
ŖΡ ÍNDICE DE RIESGO PAÍS  
RE(RENDIMIENTO ESPERADO) = ŖƑ  + (Ŗ M- ŖƑ) * Β + ŖΡ 
Tabla 51 Rendimiento esperado. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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TASA DE DESCUENTO (CAPM) 
                          VARIABLES                          % 
ŖƑ 3,00% 




TASA DE DESCUENTO ESPERADA (RE) 16,96% 
RESUMEN 
TASA ANUAL 16,96% 
TASA DE RENDIMIENTO MENSUAL 1,41% 
Tabla 52 Tasa de descuento. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
8.8.1 ANÁLISIS: VAN (VALOR ACTUAL NETO) – TIR (TASA INTERNA DE 
RETORNO) 
Para determinar la viabilidad del proyecto, se analizaron criterios de 
rentabilidad como es el VAN y el TIR. 
Para el establecer la rentabilidad mediante el VAN se considera que si este es 
mayor o igual a cero, el proyecto es rentable y si cumple con las expectativas 
de los promotores; para determinar la expectativa rendimiento de los 
inversionistas utilizamos el TIR, que nos indicara factibilidad del proyecto. 
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ANÁLISIS DINÁMICO 
SIN APALANCAMIENTO 
TOTAL INGRESOS $ 6.250.875 
TOTAL EGRESOS $ 5.136.746 
UTILIDAD $ 1.114.129 
INVERSIÓN MÁXIMA -$ 1.658.860 
VAN $ 473.520 
TIR ANUAL 38% 
TIR MENSUAL 2,7% 
Tabla 53 Análisis dinámico puro. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega.  
 
8.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Mediante el análisis de sensibilidad podemos identificar las variables críticas y 
nos permite conocer los límites del proyecto, y la capacidad de respuesta a 
pequeños estímulos de una variable en un escenario pesimista, como los 
siguientes factores: (Eslicovich, 2014) 
 Incrementos en los costos. 
 Disminución del precio de venta o estancamiento de la plusvalía. 
 Variación negativa entre incremento en los costos y disminución del 
precio.  
 Incrementos o disminución de la velocidad de venta.  
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Realizaremos tres (03) análisis de sensibilidad: 
1. Aumento de los costos (Directos) 
2. Aumento de precios 
3. Variación de la velocidad de ventas 
 
8.9.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO DE COSTOS. 
En este escenario inferiremos el posible incremento de los costos directos 
calculados en el presupuesto del proyecto para establecer cómo influye en la 
disminución del VAN.  
Al existir un incremento mayor al 12% en los costos, el VAN del proyecto se 
hace cero y el TIR es igual al costo de oportunidad establecido. 
Por cada 2% de incremento de los costos el Van disminuye en USD 60.000,00. 
 
 
Grafico 59 Escenario de sensibilidad al incremento en los costos. VAN 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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Grafico 60 Escenario de sensibilidad al incremento en los costos. TIR 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
 
Grafico 61 Escenario de sensibilidad al incremento en los costos. VAN - TIR 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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8.9.1.1.1  VARIACIÓN CON SENSIBILIDAD A LOS COSTOS. 
TASA DE DESCUENTO Anual 16,78 % Mensual 1,3% 
CUADRO DE RESULTADOS 
   VAN 364 USD (miles) 
TIR Anual 30% Mensual 2% 
 
2% 4% 6% 10% 12% 14% 
VAN 
$ 304,62 $ 244,97 $ 185,33 $ 66,05 $ 6,00 -$ 53,24 
TIR 28% 26% 23% 19% 17% 15% 
Tabla 54 Variación sensibilidad a los precios de venta.  
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega.
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Tabla 55 Flujos totales -Sensibilidad a los Costos 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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8.9.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON DISMINUCIÓN DE LOS PRECIOS 
DE VENTA 
En este escenario plantearemos la posible disminución de los precios de venta 
calculados en el cronograma de ventas del proyecto para determinar cómo 
influye en la disminución del VAN.  
Con la disminución del 8% en los precios de venta, el VAN del proyecto se 
hace cero y el TIR es igual al costo de oportunidad establecido. 
Por cada 2% de incremento de los costos el Van disminuye en USD 92.000,00. 
 
Grafico 62 Escenario de sensibilidad con disminución en los precios de venta. VAN 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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Grafico 63 Escenario de sensibilidad con disminución en los precios de venta. TIR 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
 
Grafico 64 Escenario de sensibilidad a la disminución en los precios de venta. VAN - TIR 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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8.9.2.1.1  VARIACIÓN CON SENSIBILIDAD A LOS precios de venta 





CUADRO DE RESULTADOS 




364 USD (miles) 










-2% -4% -6% -8% 
VAN $ 273 $ 181 $ 89 $ - 2 
TIR 
 
27% 23% 20% 17% 
Tabla 56 Variación sensibilidad a los precios de venta.  
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega.
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Grafico 65 Flujos totales -Sensibilidad a los Precios de venta 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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8.9.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON INCREMENTO EN LOS COSTOS 
Y DISMINUCIÓN EN LOS PRECIOS DE VENTA. 
En este escenario plantearemos la combinación de dos variables la posible 
disminución de los precios de venta calculados en el cronograma de ventas y el 
incremento de los costos directos establecidos en el presupuesto del proyecto 
para determinar cómo influyen en la disminución del VAN.  
 
Grafico 66 Escenario de sensibilidad: disminución en los precios de venta e incremento de los 
costos.  VAN 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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Grafico 67 Escenario de sensibilidad: disminución en los precios de venta e incremento de los 
costos TIR 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
8.9.3.1.1  VARIACIÓN CON SENSIBILIDAD COSTOS – PRECIOS 





CUADRO DE RESULTADOS 




364 USD (miles) 











Tabla 57 Variación de sensibilidad Costos - Precios.  
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega.
  
2% 4% 6% 
  
-2% -4% -6% 
VAN 213,10 62 -89 
TIR   25% 19% 14% 
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Grafico 68 Flujos totales -Sensibilidad Costos - Precios de venta 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega.
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ESCENARIO DE SENSIBILIDAD  
PRECIOS - COSTOS 
 
 
0% -2% -4% -6% -8% -10% 
2% 305 213 122 30 -61 -153 
4% 245 153 62 -30 -121 -213 
6% 185 94 2 -89 -181 
 8% 126 34 -57 -149 
  10% 66 -25 -117 
   
12% 6 -85 
    
14% -53 
     
Tabla 58 Escenario de sensibilidad: disminución en los precios de venta e incremento en los 
cotos. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
8.10  ANÁLISIS DE VAN Y TIR CON APALANCAMIENTO 
El estudio del proyecto apalancado nos da la oportunidad de determinar los 
flujos de fondo que resultan de la combinación del proyecto puro y el préstamo 
o financiamiento bancario y como este produce un efecto sobre la tasa de 
retorno a un costo menor que el de la tasa original. Esto tendrá un efecto 
positivo sobre la tasa final; de tal manera que la inversión será menor, la 
rentabilidad superior y mejorara el VAN lo cual es conveniente para los 
inversionistas quienes podrán destinar fondos a otros proyectos y diversificar el 
riesgo. 
La tasa de interés anual utilizada es de 11,33% publicados para Agosto 2014 
por la Mutualista Pichincha de Ecuador para empresas constructoras, a través 
de una línea de crédito y por un monto de financiamiento del 20% de los costos 
totales del proyecto, correspondientes a USD 1.027.350,00. 
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PLAN DE FINANCIAMIENTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 5.136.745,65 
FINANCIAMIENTO 30% 
MONTO A FINANCIAR $1.541.000 
TABLA DE INTERESES 
TASA NOMINAL (ANUAL) 11,33% 
TASA EFECTIVA (MENSUAL) 0,94% 
Tabla 59 Plan de financiamiento y tasas de interés. Agosto 2014. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
ANÁLISIS DINÁMICO 
CON APALANCAMIENTO   
TOTAL INGRESOS $       6.250.875 
TOTAL EGRESOS $       5.136.746 
UTILIDAD $       1.114.129 
INVERSIÓN MÁXIMA $       1.285.429 
VAN $            407,97 
TIR ANUAL 40% 
TIR MENSUAL 2,9% 
Grafico 69 Análisis dinámico proyecto apalancado. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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8.10.1 FLUJOS MENSUALES CON APALANCAMIENTO 
 
Grafico 70 Flujos mensuales, proyecto apalancado. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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8.10.2 FLUJOS ACUMULADOS CON APALANCAMIENTO 
 
Grafico 71 Flujos mensuales acumulados, proyecto apalancado. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega.
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
Cap. VII: Análisis Financiero 213 
8.11 CONCLUSIONES 
El Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas es un proyecto 
financieramente viable y rentable, mediante el análisis del flujo operativo, 
liquidez del proyecto, análisis estático y dinámico, cálculo del VAN, 
apalancamiento financiero, sensibilidades y escenarios que de acuerdo al 
análisis presentado en este capítulo no se determinaron eventualidades 
financieras que pudieran afectar sensitivamente la factibilidad y rentabilidad del  
proyecto mostrándolo como un proyecto que cumple con las expectativas 
financieras de los promotores e inversionistas. 
 
Tabla 60 Variación de indicadores financieros. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
A partir de la comparación de los análisis dinámicos puros con y sin 
apalancamiento, se pudo demostrar que el proyecto apalancado mejora 
notablemente el VAN proyectado en USD $ 407.968,00 y la inversión máxima 
disminuye de USD 1.776.060,00 a USD 1.285.429,00. 
En cuanto a los análisis de sensibilidad de escenarios, se determinó que el 
proyecto Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas no es sensible a las 
variaciones porcentuales de costos directos hasta un incremento mayor al 12%, 
a los precios de ventas hasta una disminución mayor al 8% y a la combinación 
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de variables Costos directos - Precios de venta hasta una variación de    4% y 
(-4%). 
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9 CAPITULO VIII: ASPECTOS LEGALES 
9.1 INTRODUCCIÓN 
Los gestores del Proyecto Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, 
cuentan con el más alto compromiso social y legal; Por ello antes de iniciar el 
desarrollo del proyecto, se comprometen a cumplir con todas las disposiciones 
legales existentes en la legislación ecuatoriana, desde  la constitución legal de 
la empresa constructora, la consecución de patentes ministeriales y del Cantón 
de Salcedo - Provincia Cotopaxi, la instauración de cronogramas para el 
cumplimiento de todos los requisitos legales previos y durante la ejecución del 
proyecto. 
De esta manera, los gestores del proyecto garantizan el cumplimiento de la ley 
en todas sus actividades. 
9.2 OBJETIVO 
El objetivo de este capítulo es analizar el marco legal en el que tiene que estar 
sustentado nuestro proyecto Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas 
para poder sustentar su ejecución de acuerdo con la ley. 
9.3 METODOLOGÍA 
La metodología que utilizaremos está basada en la revisión de documentos 
proporcionados por los gestores del proyecto, la asesoría legal del Abg. Camilo 
Ayala - Ministro Consejero para los aspectos legales de la Embajada de 
Colombia en Ecuador, quién ha servido como asesor en la elaboración del 
Marco Legal de este proyecto (Con fines netamente académicos) y en las 
clases dictadas por parte de la Abg. Elena Barriga (Aspectos legales en la 
construcción). 
La metodología que emplearemos, nos obligará a conocer todo lo 
correspondiente con la ley y normatividad que rigen el sector inmobiliario en el 
territorio ecuatoriano. 
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9.4  DIRECCIÓN DE LA AGENDA LEGAL 
Detallaremos todo el aspecto legal y las indicaciones a cumplir detalladas en el 
Nuevo Código Ecuatoriano de la Construcción (NCEC) 
9.5 SITUACIÓN LEGAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL RUMIPAMBA DE 
LAS ROSAS 
En primer aspecto tendremos la necesidad de la conformación legal de la 
Sociedad Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas y su registro ante 
la Superintendencia de Compañías y Valores del Ecuador, para ello debemos 
contar con la Escritura Pública inscrita en el Registro de la Propiedad. 
En segundo lugar, procederemos al Registro Mercantil en el Cantón Salcedo 
de la Provincia de Cotopaxi. 
En tercer lugar, solicitaremos la Licencia Ambiental 
En cuarto lugar, debemos cumplir con la ORDENANZA DE 
FRACCIONAMIENTO PREDIAL URBANO Y RURAL EN EL CANTÓN 
SALCEDO, en los aspectos relacionados con las normas particulares del 
sector, informe favorable de la Dirección de agua potable y alcantarillado, de la 
Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi (ELEPCO S.A.) respecto a la 
factibilidad del servicio para el número de lotes propuestos en función de la 
densidad del sector, realizando todos los trabajos de infraestructura de las vías 
que se creen, así como los bordillos, aceras, y calzadas de conformidad a las 
especificaciones dispuestas por la Dirección de Obras Públicas Municipales y 
debidamente fiscalizados por la Municipalidad. Así mismo dejando libres las 
áreas de afectación que pudiera sufrir el predio sujeto a fraccionamiento. 
El cumplimiento de esta ordenanza municipal incluye también todos los 
aspectos relacionados con ejecución de obras, equipamiento comunal, 
fraccionamientos en el área de expansión urbana, requisitos y procedimientos 
administrativos, legales y técnicos de fraccionamientos y urbanizaciones. 
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9.6 OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL RUMIPAMBA DE LAS ROSAS 
9.6.1 OBLIGACIONES LABORALES  
El Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, establecerá la estructura 
laboral teniendo en cuenta los aspectos legales exigidos por el Ministerio de 
Relaciones laborales tanto al nivel individual como a nivel jurídico que formaran 
parte de los distintos equipos de desarrollo del proyecto, también desarrollará 
los tipos de contratos, y establecerá las obligaciones patronales según lo 
establece la ley. 
Para el normal desempeño de los trabajadores en el desarrollo del Proyecto del 
Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, se deberá tener en cuenta el 
cumplimiento del Decreto 2393 del Ministerio de Relaciones Laborales 
mediante el cual el Estado precautela la seguridad y fomenta el bienestar de 
los trabajadores; se establecen las condiciones generales de los centros de 
trabajo, sus condiciones de seguridad en el proyecto estructural, superficies y 
cubicación,  suelos, techos, paredes, pasillos, escaleras, rampas, puertas, 
salidas y limpieza. Así como también las disposiciones generales de protección 
general para trabajadores, ropa de trabajo, protección de cara, ojos, oídos, vías 
respiratorias, extremidades y cráneo. (Ministerio de relaciones laborales del 
Ecuador, s.f.) 
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9.6.2 ESQUEMA DE CONTRATACIONES : 
 
Grafico 72 Esquema de contrataciones. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
9.6.2.1.1  DISPOSICIONES DEL CONTRATO DE TRABAJO BAJO 
DEPENDENCIA: 
 La jornada laboral diurna será de 8 horas diarias, para un total de 40 
horas semanales. 
 La jornada complementaria tendrá un recargo del 50% en caso de que lo 
amerite. 
 La jornada extraordinaria tendrá un recargo del 100% en caso de que lo 
amerite. 
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9.6.2.1.2  DISPOSICIONES DE LAS OBLIGACIONES LABORALES 
(REMUNERACIÓN) 
 
Grafico 73 Esquema de las obligaciones laborales (remuneración). 
Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
9.6.2.1.3  OBLIGACIONES PATRONALES 
Son obligaciones de los patronos las siguientes: 
 Contar con un Reglamento Interno de Trabajo el cual debe ser conocido 
y aceptado por todos. Contar con un Reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 
 Cuando el número de trabajadores contratados sea igual o superior a 
cincuenta, deberá implementar los servicios de un Trabajador Social, un 
comedor, una guardería si fuere necesaria, los servicios de enfermería y 
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servicios médicos. Además el 4% del total de los trabajadores 
contratados deberán ser discapacitados. 
 La empresa deberá dar a sus trabajadores un uniforme al año de 
carácter obligatorio. (Ministerio de Relaciones Laborales, 2014) 
 
9.6.3 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
El Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas deberá cumplir con todas las 
exigencias tributarias establecidas por el Sistema de Rentas Internas (SRI), de 
acuerdo con los reportes contables presentados mensualmente teniendo en 
cuenta el siguiente esquema: 
 
Grafico 74 Esquema de obligaciones tributarias. 
Fuente: El financiero digital, 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
9.6.3.1.1  OBLIGACIONES TRIBUTARIAS MUNICIPALES 
El Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, deberá cancelar las 
obligaciones tributarias municipales, las patentes Municipales, la Tasa de 
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Seguridad, la Tasa por servicios públicos, la Tasa de Mejoras Municipales, y 
los costos por transferencia de Dominios. 
 
9.6.3.1.2  ESQUEMA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, GANANCIAS Y 
ACTIVOS. 
 
Grafico 75 Esquema de ISLR, ganancias y activos. 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
223 Cap. VIII: Aspectos legales 223 
9.6.3.1.3  ESQUEMA DE IMPUESTOS SOBRE TRANSACCIONES 
 
Grafico 76 Esquema de impuestos sobre transacciones. 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, 2014 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
9.6.4 ETAPA DE PRE FACTIBILIDAD 
Para realizar el estudio de factibilidad es necesario tener en cuenta el informe 
de regulación de acuerdo con las exigencias de la Ordenanza  de 
Fraccionamiento Predial urbano y rural en el Cantón Salcedo, el que incluye los 
siguientes documentos: (Artículo 54 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización) (Artículos 57 y 322 del COOTAD) 
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9.6.4.1.1  Informe de Regulación 
 Nombre del propietario, ubicación, superficie y áreas construidas de un 
predio. 
 Especificaciones obligatorias para fraccionar el suelo, esto es: área del 
lote y frente mínimo, afectaciones viales, ríos, quebradas y otras 
especiales. 
 Especificaciones obligatorias para la construcción de un edificio, es 
decir: altura máxima, el área libre mínima, los retiros obligatorios, los 
usos. 
 Factibilidad de servicios de infraestructura. 
 Demás regulaciones que deben observarse cuando el predio se 
encuentre atravesado por oleoductos, poliductos, acueductos líneas de 
alta tensión, o esté ubicado en la zona de protección y conos de 
aproximación de los aeropuertos. 
 
9.6.4.1.2  Certificado de Gravámenes sobre el terreno 
Este certificado determina si existe algún impedimento legal sobre el terreno 
donde se realizará el Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, 
reportando en él si se encuentra hipotecado, embargado o cuenta con 
prohibición de enajenar. 
Este certificado se obtiene al solicitarlo en el Registro de la Propiedad. 
Los gestores del proyecto han obtenido el certificado de gravámenes y han 
podido constatar que a la fecha sobre el terreno donde se construirá el 
Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, no existe hipoteca, embargo ni 
prohibición de enajenar y por lo tanto el terreno se encuentra en libertad para 
poder iniciar el desarrollo del proyecto. 
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9.6.5  ETAPA DE PLANIFICACIÓN 
Es necesario que los gestores del Proyecto Residencial Rumipamba de las 
Rosas, tengan en cuenta los trámites y documentos que se deben contemplar y 
revisar, durante esta etapa de planificación, así:  
 Escritura del inmueble 
 Pago del impuesto predial 
 Tasa al colegio de arquitectos o ingenieros 
 Permiso del cuerpo de bomberos 
 Informe favorable de la Dirección de agua potable y alcantarillado, de la 
Empresa Eléctrica Provincial de Cotopaxi (ELEPCO S.A.) respecto a la 
factibilidad del servicio y pago por la instalación de servicios 
 Licencia de trabajos varios 
 Acta de registro de planos arquitectónicos 
 Licencia de construcción 
 
9.6.5.1.1  Escritura del inmueble 
La Escritura del inmueble es el documento público de procedencia notarial que 
determina la propiedad del bien.  
Los gestores del Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas cuentan con 
la Escritura Pública inscrita en el Registro de la Propiedad, lo que da libertad 
para poder iniciar el desarrollo del proyecto. 
 
9.6.5.1.2  Pago del impuesto predial 
El impuesto predial es un tributo municipal de recaudación anual que debe ser 
cancelado directamente en el Municipio donde está ubicado el inmueble. 
Los gestores del proyecto han realizado los correspondientes pagos de manera 
cumplida y por ello se encuentran al día con esta responsabilidad. 
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Se debe tener en cuenta el pago oportuno para no tener ninguna dificultad 
tributaria. 
 
9.6.5.1.3  Pago de la Tasa al Colegio de Arquitectos e Ingenieros 
 
El pago de esta tasa se realiza de manera voluntaria, aunque anteriormente 
constituía un requisito para la inscripción y registro de los planos.  
El pago voluntario genera beneficios para las empresas que lo realicen, por ello 
el Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas decide realizar el pago anual 
de esta tasa. 
 
9.6.5.1.4  Permiso del Cuerpo de Bomberos de la Municipalidad 
El permiso del Cuerpo de Bomberos es un requisito exigido para la obtención 
de la Licencia de Construcción y constituye una revisión por parte de los 
Bomberos donde ellos verifican si se cumple con las condiciones de seguridad 
de la obra y con la normativa establecida para casos de incendios. 
Esta visita de inspección debe ser solicitada al Cuerpo de bomberos del 
municipio en el momento de inicio del proyecto, para que se certifique que se 
cumple con todos los requerimientos para la aprobación y ejecución del 
proyecto. 
 
9.6.5.1.5  Informe favorable de la Dirección de agua potable y 
alcantarillado de la Provincia de Cotopaxi 
El predio donde se va a llevar a cabo el desarrollo del proyecto, Conjunto 
Residencial Rumipamba de las Rosas, cuenta con los servicios de agua 
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potable y alcantarillado, debido a que en el terreno funcionan actualmente una 
hostería y un restaurante.  
Por ello no es necesario solicitar la factibilidad del servicio ni el pago por la 
instalación del mismo dado que se cuenta con el certificado de la empresa 
municipal con informe favorable para la prestación de estos servicios; sin 
embargo se deberá solicitar el ajuste de la dotación de servicios de acuerdo a 
los cálculos de suministros y drenajes especificados en los planos de 
ingenierías sanitarias. 
 
9.6.5.1.6  Informe favorable de la Eléctrica Provincial de Cotopaxi 
(ELEPCO S.A.)  
De igual manera que con el servicio de agua potable y alcantarillado, el predio 
donde se va a llevar a cabo el desarrollo del proyecto, Conjunto Residencial 
Rumipamba de las Rosas, cuenta con el  servicio de electricidad.  
Por ello no es necesario solicitar la factibilidad del servicio ni el pago por la 
instalación del mismo dado que se cuenta con el certificado de la empresa 
municipal con informe favorable para la prestación de este servicio; pero como 
en el punto anterior se deberá solicitar el ajuste del servicio de acuerdo a los 
requerimientos específicos de energía especificados en los planos de 
ingenierías eléctricas y mecánicas. 
 
9.6.5.1.7  Licencia de trabajos varios 
La licencia de servicios varios, permite la limpieza del terreno y construcción 
del cerramiento. Para su obtención se necesita presentar los siguientes 
documentos: 
 El formulario de solicitud de la licencia, suscrito por el propietario del 
proyecto. 
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 Copia de la escritura del inmueble. 
 Descripción textual y grafica de los trabajos que se van a realizar. 
 Copia del pago del impuesto predial actualizado. 
 Informe de regulación metropolitana. 
Todos estos documentos deberán presentarse en el momento de inicio del 
desarrollo del proyecto, para la obtención de la licencia de trabajos varios, con 
la cual se podrán realizar los trabajos preliminares dentro del predio para el 
adecuado desarrollo del proyecto. 
 
9.6.5.1.8  Acta de Registro de los planos arquitectónicos 
Para poder obtener el Acta de Registro de los planos arquitectónicos, es 
necesario que el profesional que esté a cargo, presente los documentos que se 
requieren, así:  
 Formulario suscrito por el propietario y por el profesional arquitecto o 
Ingeniero civil donde conste el número de registro del Consejo Nacional 
de Educación Superior (Conesup),  conteniendo la información del 
proyecto y sus anexos. 
 Copia de la cédula de identidad y de la papeleta de votación del 
propietario del predio. 
 Informe de Regulación Metropolitana (IRM). Que determina el uso y 
ocupación del suelo y las condiciones especiales de desarrollo. 
 Escritura del inmueble inscrita en el Registro de la Propiedad. 
 Comprobante de pago de la tasa voluntaria del Colegio de Arquitectos o 
Ingenieros. 
 Copia del pago del impuesto predial actualizado. 
 Planos en tres impresiones y un CD con archivo PDF. 
El acta de registro de urbanizaciones comprende la elaboración del informe 
técnico por parte de la dirección de planificación territorial y el Informe Legal y 
proyecto de ordenanza por parte de la Procuraduría Municipal para 
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conocimiento y aprobación del Concejo Municipal. Este documento tendrá una 
validez de 2 años desde la fecha de su emisión y no caducará como 
consecuencia de los cambios efectuados mediante ordenanzas al Plan de Uso 
y Ocupación del Suelo (PUOS), planes parciales o especiales. El acta de 
registro, tendrá vigencia indefinida una vez obtenida la Licencia de 
Construcción. (Gobierno autonomo descentralizado de la Provincia de 
Cotopaxi, s.f.) 
 
9.6.5.1.9  Licencia de Construcción 
Para obtener la licencia de construcción se tramitará en las administraciones 
zonales del Municipio de Salcedo, Provincia Cotopaxi.  Este documento tendrá 
validez por el tiempo que dure la construcción. 
Para su obtención se necesita: 
 Formulario suscrito por el propietario del proyecto, solicitando la licencia. 
 Firmas del profesional responsable reconocidas ante notario público. 
 Original del acta de registro y planos arquitectónicos, o de la Licencia de 
Trabajos Varios 
 Encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) 
 Certificado de depósito de garantías. 
 Comprobante de pago del 1 x 1000 al Colegio de Arquitectos o 
Ingenieros. 
 Comprobante de pago a la Empresa de Agua potable y alcantarillado del 
Cantón de Salcedo, por contribución e instalación de servicios. 
 Dos copias de planos estructurales y de instalaciones impresos con la 
firma del profesional responsable, con CD que incluya cuadro de datos 
en formato de hoja de cálculo. 
 En edificaciones mayores a tres pisos de altura adjuntar: Memoria del 
cálculo estructural y estudio de suelos. 
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Para realizar una construcción, es necesario contar con la Licencia de 
Construcción, de no tenerla se puede incurrir en multas, suspensión definitiva y 
demolición. 
El Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, obtendrá la Licencia de 
Construcción para cumplir con lo establecido en la ley y evitar sanciones y 
perjuicios durante el desarrollo del proyecto. 
 
9.6.6  ETAPA DE EJECUCIÓN 
En esta etapa del Proyecto, debemos tener en cuenta las actividades legales 
que se deben adelantar, con el propósito de llevar a cabo de manera adecuada 
la construcción del Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas. 
Estas actividades de la etapa de ejecución las citaremos a continuación: 
 
9.6.6.1.1  Solicitud de acometidas de Empresa de Acueducto de Salcedo, 
CONATEL y ELEPCO S.A. (Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi 
S.A.) 
Estas tres solicitudes de acometida y su inspección respectiva la deberán 
realizar los profesionales, técnico e Ingenieros de cada área, de acuerdo con lo 
que estará establecido en cada uno de los contratos y teniendo en cuenta el 
cronograma de obra.  
De esta manera garantizaremos que se lleven a cabo en el tiempo establecido 
en el respectivo cronograma. 
 
9.6.6.1.2  Inspecciones 
El Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, en conjunto con el personal 
del Municipio de Salcedo, realizará periódicamente las inspecciones a todas las 
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obras adelantadas, para comprobar que se mantenga el cumplimiento de las 
normas de seguridad y el desarrollo de la obra de acuerdo con los planos 
presentados al mismo. 
 
9.6.6.1.3  Contratos a Proveedores 
Para poder ser proveedor del Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, 
el aspirante deberá contar con certificaciones que garanticen el cumplimiento 
del suministro de sus productos en términos de tiempo, calidad y garantía. 
Para poder contar con un buen grupo de proveedores se suscribirá entre el 
Proveedor y el Proyecto un contrato elaborado por los Abogados Asesores de 
este, bajo el cumplimiento de todas las disposiciones legales.  
Los contratos se elaborarán con base en la voluntad de las partes generantes 
en la prestación de un servicio y la entrega de unos productos con 
especificaciones descritas a cambio de una remuneración económica 
establecida dentro de unas condiciones y plazos previstos; dentro de las 
condiciones establecidas por la ley. 
Será necesaria la contratación de proveedores para adelantar el suministro de 
materiales y actividades de pintura, colocación de muebles, metalmecánica, 
carpintería, entre otras muchas. 
Para la elección de los proveedores, se tendrá en cuenta la necesidad, se 
revisarán ofertas presentadas y se realizarán una evaluación técnica, 
económica y jurídica de las ofertas. En la revisión se tendrá en cuenta el record 
de cumplimiento del proveedor con otros clientes, la conveniencia y la 
oportunidad. 
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9.6.7 ETAPA DE COMERCIALIZACIÓN 
En esta etapa de ejecución del Proyecto se hace necesaria la elaboración de 
documentos legales, que confirmen la voluntad de compra por parte del cliente 
y que constituya un compromiso formal económico de compra y venta. 
 
9.6.7.1.1  Promesa de Compraventa 
Es un contrato entre el cliente y el constructor, en el cual las dos partes se 
comprometen a celebrar posteriormente, con el cumplimiento de todos los 
requisitos legales un contrato de compraventa. 
 
9.6.7.1.2  Contrato de Compraventa 
El Contrato de Compraventa, es un documento legal constituido por un contrato 
bilateral de compra venta en el cual se realiza una transacción comercial y un 
traspaso de dominio o adquisición de un bien inmueble en función jurídica y 
económica por un valor pactado entre las partes. 
Este contrato incluye la siguiente información:  
 Comparecientes 
 Antecedentes 
 Compra venta 
 Precio de la venta y forma de pago 
 Transferencia 
 Saneamiento 
 Gastos e impuesto 




 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
233 Cap. VIII: Aspectos legales 233 
9.7 ETAPA DE CIERRE 
Durante la etapa de cierre deberemos cumplir con todos los requisitos legales 
dispuestos por el Municipio para lograr obtener el Permiso de habitabilidad, el 
permiso del Cuerpo de Bomberos, la Licencia de declaratoria para Propiedad 
Horizontal, suscripción de las Escrituras para el traslado de dominio a los 
nuevos propietarios, devolución del fondo de garantía, y acta de entrega del 
Conjunto residencial Rumipamba de las Rosas. De manera que se garantice la 
seguridad y entrega de los documentos legales a los compradores, convertidos 
en nuevos propietarios del inmueble. 
Por otra parte, la administración del Proyecto deberá realizar las Actas de 
finiquito de los contratos suscritos con los trabajadores y los proveedores. 
 
9.7.1.1.1  Declaratoria de Propiedad Horizontal 
Para poder realizar este procedimiento que se lleva a cabo con el propósito de 
poder otorgar escrituras individuales a los propietarios de las viviendas con la 
redefinición de área del proyecto, es necesario el cumplimiento de los 
siguientes requerimientos: 
 Solicitud para la obtención de la licencia suscrita por el propietario y por 
el profesional encargado de la obra. 
 Escritura inscrita en el Registro de la propiedad. 
 Certificado de gravámenes. 
 Copia de la licencia de construcción. 
 Cuadros de alícuotas y linderos con áreas privadas firmados por el 
arquitecto o por el ingeniero civil encargado. 
 Cuadro de áreas comunales. 
Para realizar la declaratoria de propiedad horizontal se deben establecer las 
bodegas y los parqueaderos que corresponden a cada vivienda según lo 
acordado en el contrato de compra venta individual. 
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9.7.1.1.2  Licencia de Habitabilidad y devolución del fondo de garantía 
Cuando se ha terminado la Obra, se devuelve el fondo de garantía y es 
necesario también realizar el trámite de obtención de Licencia de Habitabilidad, 
el cual es requisito para entregar escrituras a los nuevos propietarios.  
Los requisitos para adelantar este trámite son:  
 Formulario de licencia de habitabilidad. 
 Acta de registro de planos aprobados. 
 Un juego de planos registrados. 
 Un CD con los archivos digitales en PDF que contenga información 
arquitectónica y estructural. 
 Licencia de construcción. 
 Informe de cumplimiento de las disposiciones del Cuerpo de Bomberos. 
 Acta de entrega de la vivienda al propietario 
 
9.7.1.1.3  Acta de entrega del Conjunto Residencial Rumipamba de las 
Rosas 
Para poder formalizar la entrega de la propiedad del Conjunto Residencial 
Rumipamba de las Rosas se lleva a cabo este proceso. 
Como parte de la actividad, el Proyecto entrega una carpeta a cada uno de los 
propietarios de las viviendas y una a la Administración del Conjunto donde se 
les indica la siguiente información: 
 Área y linderos de cada una de las unidades de vivienda. 
 Materiales utilizados en la construcción y sus especificaciones técnicas. 
 Equipos instalados y sus respectivos manuales de operación. 
 Garantías de la empresa constructora. 
 Garantías de los proveedores. 
 Instructivo de mantenimiento general del conjunto y de cada una de las 
viviendas, así como de las áreas comunes. 
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 Informativo sobre que no se permitirá la alteración del diseño 
arquitectónico y que para ello se deberá pedir autorización para realizar 
cualquier cambio ya sea en el diseño, o en ingenierías. 
 Manuales y catálogos de los equipos especiales instalados (bombas 
calefones, puertas eléctricas, etc.) 
 Copia de los permisos y aprobaciones por las entidades municipales 
 Copia del permiso y autorización por parte de la dirección de 
hidrocarburos, para el gas centralizado. 
 Certificaciones de los proveedores, garantías. 
 Especificaciones técnicas de los medidores de agua, luz, gas, entre 
otros. 
 
9.7.1.1.4  Liquidación de contratos de servicios y de proveedores 
Cuando se ha concluido el desarrollo del Proyecto, la administración del mismo 
deberá realizar las Actas de finiquito de los contratos suscritos con los 
trabajadores y la liquidación de los contratos suscritos con los proveedores. 
Para ello se deberán tener en cuenta las condiciones legales existentes en el 
Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS y el procedimiento de acuerdo 
con el flujo grama que describimos en el grafico 54 del punto 8.6.2 (Esquema 
de Contrataciones) de éste capítulo. 
 
9.7.2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO CONJUNTO RESIDENCIAL 
RUMIPAMBA DE LAS ROSAS 
Para consignar el estado actual en los aspectos legales de este proyecto, 
debemos contemplar lo siguiente: 
 El Proyecto se encuentra en su etapa de Planificación para una vez 
finalizada, poder dar inicio a la etapa de construcción y ejecución. 
 Para la etapa de pre factibilidad.   
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9.7.3 PROPUESTA LEGISLATIVA DE REGULACIÓN A LA PLUSVALÍA 
El 18 de Junio del corriente año el Presidente de Ecuador Rafael Correa, 
planteo a su partido Alianza País (AP) establecer un debate para eliminar o 
regular la plusvalía de la tierra.  (Diario el Comercio, 2014) 
El mandatario calificó de "pura y simple especulación" que un terreno pueda 
multiplicar su valor en pocos años sin transformación o generación de valor 
alguna. ¿"Qué más ilegítimo?" (que la plusvalía), se preguntó Correa, quien 
consideró esta reforma como algo "verdaderamente revolucionario". (Diario el 
Comercio,2014) 
La plusvalía se refiere al aumento del valor de un terreno o bienes inmuebles 
sin que se produzcan mejoras o cambios intrínsecos a estos. Analizando la 
plusvalía desde el punto de vista social, la plusvalía es el valor que el trabajo 
no pagado del obrero asalariado crea por encima del valor de su fuerza de 
trabajo y del que se apropia gratuitamente el capitalista.  (Bosirov, Zhamin, & 
Makárova, 1965). Marx describió que “la plusvalía puso al descubierto la 
naturaleza de la explotación Capitalista”.  
Sin embargo no existe solo un punto de vista, en el que se entienda este 
concepto como una figura de explotación a la clase obrera o al trabajador; La 
plusvalía es la recompensa que recibe un inversionista por invertir su capital en 
un negocio que tiene un riesgo inherente, y por tanto la recompensa del riesgo 
y de la inversión es el valor ganado durante la operación. 
Según el Eco. Ernesto Gamboa, La plusvalía en compra-venta de inmuebles es 
la actitud especulativa en transacciones de inmuebles. Esta continuará de 
forma importante en sectores que en corto tiempo puedan cambiar su entorno 
de infraestructura y servicios; además de aquellos que por diversos factores 
generen alta demanda, de tal manera que existirá una plusvalía resultado de la 
interacción de la oferta y la demanda y, otra como resultado de acciones 
especulativas.  (Vela, Revista Clave, 2014) 
En el año 2010 se planteó una medida en el código orgánico de organización 
territorial, autonomía y descentralización (COOTAD) que reformó el tradicional 
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impuesto a la plusvalía en inmuebles y delegó a los municipios la 
reglamentación de este tributo, luego el Municipio del Distrito Metropolitano de 
Quito emitió la ordenanza N°. 0338, que entró en vigencia el 1° de Enero de 
2011. En ella se estable que la tarifa general del Impuesto a las Utilidades es 
del 10% sobre la base imponible, aplicable en todos los casos excepto en 
transferencias de dominio a título gratuito, donde se aplica una tarifa del 1%. 
Otra excepción son las primeras transferencias que se realicen a partir del año 
2006, En estos casos, la tarifa será del 0,5%, igual que antes de la derogatoria 
a la Ley Orgánica de Régimen Municipal. (Vela, Revista Clave, 2011) 
La estrategia planteada por el gobierno a traves de Richard Calderon, 
presidente de la comision de Gobiernos autónomos indicó que “es una 
medida normativa para controlar la especulacion del suelo y revisar que 
el estado pueda participar en la plusvalia”. El borrador de la normativa 
señala que los proyectos de obras públicas que generen plusvalía en los lotes 
de su entorno podrán exigir una parte proporcional de esta. 
Y se menciona que la participación pública en las plusvalías ascendería como 
máximo al 25 % y los propietarios pueden elegir entre pagarla en dinero o 
ceder terrenos edificables a la administración municipal.  
Las medidas definitivas serán presentadas en el proyecto oficial que AP 
expresa puede incluirlo en el “segundo” paquete de enmiendas e incorporarlo  
primero en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo para 
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9.7.4  CONCLUSIONES 
Los gestores del Proyecto Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas, 
cuentan con el más alto compromiso social y legal; Por ello antes de iniciar el 
desarrollo del proyecto, se comprometen a cumplir con todas las disposiciones 
legales existentes en la legislación ecuatoriana, desde  la constitución legal de 
la empresa constructora, la consecución de patentes ministeriales y del Cantón 
de Salcedo - Provincia Cotopaxi, la instauración de cronogramas para el 
cumplimiento de todos los requisitos legales previos y durante la ejecución del 
proyecto. 
De esta manera, los gestores del proyecto garantizan el cumplimiento de la ley 
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2 Declaración de propiedad intelectual 
Esta plantilla es propiedad intelectual de Tenstep Latinoamérica. Puede ser usada y modificada 
dentro de los términos y condiciones de la licencia de uso de Tenstep. (Premium). El uso no 
autorizado, la venta, reventa, copia, etc. Están estrictamente (Latinoamerica) prohibidos por las 
leyes internacionales correspondientes.  
Este comentario podrá ser eliminado de la versión final del documento  
® Todos los derechos reservados 
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10.2 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 
10.2.1  VISIÓN GENERAL  
El Conjunto Residencial Rumipamba de Las Rosas está conformado por 75 
viviendas de 100 m2, 120 m2 y 140 m2, se encuentra ubicado en el Cantón de 
Salcedo – Provincia de Cotopaxi, está dirigido al NSE medio típico de ciudad 
intermedia. 
Es el primer proyecto inmobiliario que van a desarrollar los socios de la 
Hostería Rumipamba de las Rosas en una parcela que formaba parte de la 
Hostería y que estaba siendo subutilizada. Los socios tienen varias décadas en 
el negocio Hotelero y han decido diversificar la inversión y el riesgo con el 
objetivo de adquirir experiencia, posicionarse en el sector inmobiliario a través 
de una propuesta arquitectónica que introduzca un nuevo concepto 
habitacional para los habitantes de Salcedo y las Ciudades de Ambato y 
Latacunga. 
 
10.2.2  OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 Iniciar en el sector inmobiliario, dar a conocer la marca y posicionarse 
con el 15% de los encuestados como empresa constructora en Salcedo. 
 Conseguir un margen de utilidad sobre los costos superior al 20%. 
 Desarrollar un producto de carácter urbano que genere un valor 
agregado a la ciudad. 
 Lograr un producto de calidad a partir de estándares 9001 y el nuevo 
código Ecuatoriano de la Construcción (NCEC). 
 Diversificar el riesgo a partir de la inversión en el sector inmobiliario. 
 
10.2.3 ALCANCE DEL PROYECTO 
El proyecto Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas está comprendido 
por las siguientes fases que determina las fronteras lógicas del alcance: 
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10.2.3.1.1 Dentro del alcance 
FASE DEL PROYECTO DESCRIPCIÓN 
 
INICIACIÓN 
 Levantamiento topográfico del terreno 
 Estudio de mercado 
 Estudios de pre-factibilidad del proyecto 










 Contratación y diseño arquitectónico e ingenierías 
(eléctrica, estructural, mecánica, sanitaria) 
 Estudio de suelo 
 Estudio de impacto ambiental 
 Obtención de licencias y permisos 
 Obtención de la dotación y suministro de servicios 
básicos 
 Desarrollo del plan del proyecto  
 Presupuesto y cronogramas de trabajo 
 Plan de financiamiento 
 Gestión de fianzas de buen cumplimiento, anticipo 
y seguros. 
 Obtención de garantías financieras 
 Formación de la sociedad de hecho 






 Contratación de los asesores jurídicos 
 Contratación del personal administrativo 
 Contrataciones y control de los contratistas 
 Control de presupuesto y cronogramas de avance 
de obra 
 Construcción de las casas y el urbanismo 
 Dotación de los servicios municipales. 
 Control y seguimiento de avance de obra 
 Contratación del personal para la Inspección del 
cumplimiento de las especificaciones técnicas de 
construcción, calidad diseño y acabados. 
 Control y seguimiento de obligaciones laborales 
 Contratación de F&I 
 Gestión de comercialización, ventas y cobranzas 
 
 
 Gestión de permisos de habitabilidad y de fiel 
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cumplimiento el finiquito de obra. 
 Planos as Built 
 Garantía de obra, corrección de fallas dentro del 
1er año después de entregado el proyecto. 
 Escrituración 
 Entrega de las casas 
 Manual del usuario 
 Entrega de informes finales 
Tabla 61 Actividades dentro del alcance 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
10.2.3.1.2  Fuera del alcance 
 
 Compra del terreno 
 Responsabilidad tributaria 
 Administración del conjunto 
después de la entrega 
 Administración de la junta de 
copropietarios 
 Servicio postventa 
 Garantía después del 1 año 
 Contrato del mantenimiento y 
temperado de la piscina 
 C'est fini 
 Mobiliario 
 Diseño interior de iluminación 
y luminarias 
 Mantenimiento de las áreas 
verdes 
 Contratación de la seguridad 
 Equipos de seguridad 
 Mantenimiento de puertas 
eléctricas 
 Liquidación de la sociedad de 
hecho 
10.2.4 ENTREGABLES PRODUCIDOS 
10.2.4.1.1 Producto 
75 viviendas de 100 m2, 120 m2 y 140 m2 con guardianía, parqueaderos de 
visitantes, parque infantil, casa comunal, piscina temperada y jardines. 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
Cap. IX: Gerencia de Proyectos 244 
10.2.4.1.2 Proyecto
 Acta de constitución 
 Planos topográficos 
 Estudios  
 Planos arquitectónicos 
 Planos estructurales 
 Planos sanitarios 
 Planos mecánicos 
 Planos eléctricos, voz y data 
 Planos SCI 
 Calculo de cómputos 
métricos del proyecto 
 Cronograma valorado WBS 
 Lista de precios 
 Presupuesto y cronogramas 
 Aprobación de planos  
 Licencias  
 Permisos de construcción 
 Permisos de habitabilidad 
 Estructura, instalaciones, 
mampostería, acabados, 
pavimentos y jardines. 
 Escrituras 
 Planos as Built 
 Manual de mantenimiento
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
Cap. VIII: Aspectos Legales 245 
10.2.5 ORGANIZACIÓN IMPACTADAS O AFECTADOS 
  
Grafico 77 Esquema organizacional del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 





 Bancos – Entidades 
financieras 
 Proveedores  
 Constructores
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
Cap. VIII: Aspectos Legales 246 
10.2.6.1.1 ESTIMACIÓN DE COSTOS, TIEMPO Y DURACIÓN DEL 
PROYECTO 
10.2.6.1.2 Estimación de costos 
RESUMEN COSTOS TOTALES 
AÑO: 2014 
COSTO DIRECTO DE OBRAS: 3.789.296,90   
ÍTEM CONCEPTO VALOR ANUAL PORCENTAJE 
1 COSTO TERRENO 700.000,00 13,63% 
2 COSTO DIRECTO 3.789.296,90 73,77% 
3 COSTO INDIRECTO 647.448,75  12,60% 
 TOTAL COSTOS  5.136.745,65 100,00% 
Tabla 62 Resumen de costos totales del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
  
10.2.6.1.3 ESTIMACIÓN DEL TIEMPO 
Duración estimada de alto nivel, 24 meses en los que se desarrollaran las fases 
de planificación, ejecución, promoción y ventas y entregas y cierre del proyecto.
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FASE INICIO FIN 
PLANIFICACIÓN 0 4 
PROMOCIÓN Y VENTAS 2 24 
EJECUCIÓN 4 20 
ENTREGAS Y CIERRE 6 24 







CONSTRUCCION Y EJECUCION DEL PROYECTO
 
Grafico 78 Cronograma de fases del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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10.2.7 SUPUESTOS DEL PROYECTO 
 Línea de crédito aprobada 
 Factores macroeconómicos estables 
 Inflación del 4,2% 
 Profesionales y empleados en general disponibles 
 Cumplimiento del cronograma de ventas 
 Flujo de caja disponible 
 Materiales de construcción disponibles 
 Modificaciones del proyecto original solo en distribución arquitectónica 
solicitadas por el cliente, con ajuste de precio recargada al cliente. 
 Durante la fase de planificación se realizara la gestión de aprobación de 
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10.2.8 RIESGOS DEL PROYECTO 
RIESGO 
NIVEL 
(A, M, B) 
PLAN DE CONTINGENCIA 
AUMENTO DEL COSTOS DE 
LOS MATERIALES 
Alto Compra anticipada de materiales con 
mayor sensibilidad a variación 
precios. 
REDUCCIÓN DE 
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 
HIPOTECARIOS 
Alto Alianza estratégica con Instituciones 
Financiera  
INCREMENTO DE LA 
COMPETENCIA 
Moderado Crear más canales de venta y 
comercialización ofreciendo un 
producto diferenciado con plan de 
atención al cliente en la tramitación 
de créditos. 
VARIACIÓN EN LAS 
NORMATIVAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Moderado Staff de especialistas y consultores 
RETRASO DEL 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 
Moderado Identificación de la línea crítica y 
contratación de personal emergente 
Tabla 63 Riesgos y plan de contingencia del proyecto. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
10.2.9  ENFOQUE DEL PROYECTO 
El Conjunto Residencial Rumipamba de Las Rosas es una propuesta con un 
concepto novedoso que integra las amenidades de una Hostería y pone al 
servicio directo de los propietarios de las viviendas un Street Mall con una 
gama de productos y servicios que adicionaran un plus al concepto “Todo en 
uno”. 
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Se prevé iniciar las ventas con los planos arquitectónicos aprobados y 
posteriormente con el préstamo se iniciará la construcción del proyecto. El 
proyecto será financiado con el 30% de los costos totales a una tasa de interés 
anual del 11,33%. 
Se plantea la construcción y ventas en 3 etapas; cada una compuesta por las 
siguientes fases: 
 Obras Preliminares, movimiento de tierra y excavaciones 
 Estructura y superestructura 
 Mampostería, cerramientos e instalaciones 
 Detalles, acabados y paisajismos 
 
En cada etapa las fases deben ser ejecutadas con relaciones de dependencia y 
administradas por subtareas para supervisar el rendimiento y distribuir los 
recursos eficazmente a través del desarrollo en paralelo de actividades de otras 
etapas.  
Debido a la envergadura del Proyecto el sistema estructural serán pórticos de 
acero cuyo método de montaje es más rápido, lo que nos permitirá reducir los 
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10.2.10 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
ROL RESPONSABLE 
PROMOTOR Rumipamba de las Rosas 
GERENTE DEL PROYECTO Arq. Cinthya Ramos 
PLANIFICACIÓN, DISEÑO Y 
CÁLCULOS 
Arq. Richard Ramos. 
Ing. Ricardo Bernal 
Ing. José Luis Rodriguez 
Ing. Carlos Cordero 
PLAN DE ESTRATEGIA 
COMERCIAL 
MBA Sandra Gensini 
Lic. Comunicación y RR.PP. Laura Bernal  
CLIENTE NSE Medio típico de ciudad intermedia 
MIEMBROS DEL EQUIPO DE 
TRABAJO 
Personal técnico, administrativo, y consultores. 
Tabla 64 Organización del proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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Promotor del Proyecto 
                         Fecha 
   
 
 
   
Gerente del Proyecto 












Ing. Ricardo Bernal 
 Fecha 
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Cálculos Hidrosanitarios y S.C.I. 






Instalaciones Eléctricas, voz y data 
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10.3  GERENCIA DEL PROYECTO 
La gerencia de proyectos lo que pretende es la planeación, organización, 
dirección y control de los recursos y después poder llevarlo a cabo, para poder 
cumplir de manera exitosa el objetivo planeado.  (P.M.I Proyect Managment 
Institute, 2008) 
A continuación se esquematiza la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para cumplir con los 
requisitos del proyecto y el cumplimiento de los entregables en las diferentes 
fases del proyecto, mediante los planes de gestión de integración, alcance, 
tiempo, costos, calidad, RR.HH., comunicación, riesgos y adquisiciones, como 
se puede apreciar en el siguiente esquema: 
 
Grafico 79 Grupos de gestión de la gerencia de proyectos 
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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10.3.1  GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 
Para la dirección eficiente del proyecto Conjunto Rumipamba de Las Rosas se 
llevaran a cabo los procesos de forma coordinada con las actividades de las 
diferentes fases de iniciación, planificación, ejecución y cierre; a través de 
formatos de control y seguimiento que formaran parte de la documentación del  
proyecto, tales como: 
 Acta de constitución 
 Plan del proyecto 
 Dirección 
 Ejecución 
 Control del trabajo 
 Ventas y comercialización 
 Control de Cambios 
 Acta de cierre y entrega del proyecto 
 
10.3.1.1.1 Grupos de procesos de la INTEGRACIÓN del proyecto 






















Plan de gestión 
del proyecto 
Plan de 







Tabla 65 Grupo de procesos de la Gestión de la integración 
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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10.3.2  GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
De acuerdo al alcance definido en el acta constitutiva del proyecto, el Conjunto 
Residencial Rumipamba de las Rosas para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos ha definido que está incluido y excluido del alcance del 
proyecto (PMBOK) para controlar los tiempos, presupuesto y recursos. Para 
esto se debe considerar: 
 Definir el alcance 
 Crear EDT 
 Verificar alcance 
 Controlar alcance 
 
10.3.2.1.1 Grupos de procesos de la gestión del alcance 



























Crear el EDT  
Tabla 66 Grupo de procesos de la Gestión del alcance 
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega.
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10.3.3 EDT ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO DEL PROYECTO 
 
Grafico 80 Estructura de desglose de trabajo del Proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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10.3.4  GESTIÓN DEL TIEMPO 
Para la administración del tiempo del proyecto y lograr la finalización de 
acuerdo a lo programado el gerente del proyecto deberá definir la realización 
de las actividades, determinar su duración y los recursos que se necesitan e 
identificar las restricciones. Mediante la Gestión del Cronograma el director del 
proyecto debe realizar la gestión de control y seguimiento de la situación del 
proyecto.  
Se deben utilizar sistemas que permitan la visualización y el análisis de cada 
actividad en el tiempo para cual determinará los entregables, el alcance, las 
actividades y sus secuencia, los esfuerzos (horas-hombre), los recursos en 
base al calendario de trabajo.  
Con estos recursos se generara el cronograma del proyecto y se requiere 
definir: 
 Las actividades 
 Secuenciar de las actividades  
 Estimación de los recursos de las actividades  
 Desarrollar el cronograma  
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10.3.4.1.1 Grupos de procesos de la gestión del tiempo 




































Tabla 67 Grupo de procesos de la Gestión del tiempo 
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
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10.3.4.1.2 gantt de seguimiento 
 
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
Cap. IX: Gerencia de Proyectos 261 
 
Grafico 81 Diagrama de Gantt del proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega.
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10.3.5  GESTIÓN DE COSTOS 
El gerente del proyecto debe ser parte de la realización del presupuesto así 
como en la estimación y el control de los costos que definirán la ejecución de la 
obra y la estrategia empleada para el plan del proyecto, que consta de los 
siguientes puntos importantes: 
 Estimar costos: La estimación de costos es una predicción basada en la 
información disponible en un momento dado. Incluye la identificación y 
consideración de diversas alternativas de cómputo de costos para iniciar 
y completar el proyecto.  (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
 Determinar el presupuesto: Consiste en sumar los costos estimados de 
las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una 
línea base de costo autorizada.  (P.M.I Proyect Managment Institute, 
2008) 
 Controlar los costos: Es el proceso que consiste en monitorear la 
situación del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y 
gestionar cambios a la línea base de costo. Estos procesos interactúan 
entre sí y con procesos de las otras áreas de conocimiento.  (P.M.I 
Proyect Managment Institute, 2008) 
Para la gestión de costos el Conjunto Residencial Rumipamba de las Rosas ha 
estimado los recursos que se asignaran al proyecto y las instalaciones 
provisionales durante la ejecución, además de aspectos externos como 
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10.3.5.1.1 Grupos de procesos de la getsion de costos 




























Tabla 68 Grupo de procesos de la Gestión de costos. 
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
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10.3.5.1.2 Estimación del presupuesto de costos 
  COSTO DIRECTOS 
ÍTEM ACTIVIDADES CD TOTAL % CD  
1 Trabajos Preliminares $31.891,50 0,98% 
2 Movimiento De Tierra $21.000,00 0,65% 
3 Estructura $936.740,78 28,84% 
4 Mampostería $451.023,00 13,89% 
5 Instalaciones Eléctricas $75.519,00 2,33% 
6 Instalaciones A. Potable Y A. Servidas $122.528,25 3,77% 
7 Piezas Sanitarias $94.834,50 2,92% 
8 Puertas Y Ventanas $271.943,44 8,37% 
9 Recubrimientos $415.613,62 12,80% 
10 Muebles $307.950,00 9,48% 
11 Rubros Generales Exteriores  $518.644,00 15,97% 
12 Ajuste Precio Tipologías  B Y C $541.608,82   
  INVERSIÓN MENSUAL $3.789.296,90 100,00% 
Tabla 69 Estimación de costos del proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega.  
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
10.3.6 GESTIÓN DE LA CALIDAD 
La gestión de la calidad está definida por el alcance del proyecto. Incluye los 
procesos y las actividades que la constructora debe determinar cómo 
responsabilidades, objetivos, políticas de calidad a fin de garantizar los 
estándares con los que el proyecto fue promovido.  
 USFQ – MDI 2014 ARQ. CINTHYA RAMOS NORIEGA 
 
Cap. IX: Gerencia de Proyectos 265 
 
Grafico 82 Pasos de la gestión de la calidad del proyecto 
Fuente: Pmbook metodología bmp. (Puebla, 2012) 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
10.3.6.1.1 Procesos de gestión de la calidad 
Se deben llevar a cabo los siguientes procesos definidos en el PMBOK: 
 Planificación de la calidad 
 Realizar el aseguramiento de la calidad 
 Realizar el control de la calidad 
 
Para garantizar el aseguramiento la calidad del proyecto en general en todos 
los niveles incluidos procesos, materiales utilizados y producto final existen 
estándares internacionales como el ISO 9000 que han normado y categorizado 
los aspectos más importantes a tener en consideración: 
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 Satisfacción al cliente 
 La prevención antes que la inspección. 
 La mejora continua 
 La responsabilidad de la dirección. 
 
10.3.6.1.2 grupos de procesos de la GESTIÓN de calidad 
































Tabla 70 Grupos de procesos de la gestión de la calidad 
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
 
10.3.6.1.3 Matriz de la gestión de la calidad 
MATRIZ DE LA GESTIÓN DE CALIDAD 
TAREA 
ESTÁNDAR DE CALIDAD 
APLICABLE 
ACTIVIDAD DE CONTROL 








NCEC ( Nuevo código 
Ecuatoriano de la 
Construcción) 
Aprobación gerente del 
proyecto 
ESTUDIO DE SUELOS NCEC Aprobación gerente del 
proyecto 
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ANTEPROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 
NCEC Aprobación gerente del 
proyecto 
PRESUPUESTO INICIAL NCEC Aprobación Sponsor 
CALCULO Y DISEÑO 
ESTRUCTURAL 
NCEC Aprobación gerente del 
proyecto 
INST. ELÉCTRICAS NCEC Aprobación gerente del 
proyecto 
INST. HIDROSANITARIAS NCEC Aprobación gerente del 
proyecto 
INST. MECÁNICAS NCEC Aprobación gerente del 
proyecto 









NCEC Aprobación Director del 
proyecto 
PLANOS DE INGENIERÍAS 
Y ESPECIALIDADES 
APROBADOS 
NCEC Aprobación gerente del 
proyecto 
PRESUPUESTO NCEC Aprobación Sponsor 





Formatos de gerencia de 
proyectos 
Aprobación Sponsor 
PLAN DE GESTIÓN DEL 
ALCANCE  
PMI Aprobación gerente del 
proyecto 
PLAN DE GESTIÓN DEL 
CRONOGRAMA 
PMI Aprobación gerente del 
proyecto 
PLAN DE GESTIÓN DE LOS 
COSTOS  
PMI Aprobación gerente del 
proyecto 
PLAN DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 
PMI Aprobación gerente del 
proyecto 
PLAN DE GESTIÓN DE 
R.R.H.H. 
PMI Aprobación gerente del 
proyecto 
PLAN DE GESTIÓN DE LAS 
COMUNICACIONES 
PMI Aprobación gerente del 
proyecto 
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PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGOS 
PMI Aprobación gerente del 
proyecto 
PLAN DE GESTIÓN DE  
ADQUISICIONES 
(CONTRATACIONES) 




CCQ (Cámara de la 
construcción de Quito) 
Aprobación gerente del 
proyecto + Sponsor 
ACTA DE ENTREGA 
DEFINITIVA DEL 
PROYECTO 
CCQ Aprobación gerente del 
proyecto + Sponsor 
Tabla 71 Matriz de la gestión de la calidad 
Fuente: Cap. 8 PMBOK  
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
10.3.7 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
La planificación de recursos humanos se basa en los requisitos de los recursos 
de las actividades para determinar las necesidades de recursos humanos para 
el proyecto.  
Se refiere a los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del 
proyecto. la estructura de roles y responsabilidades de los miembros del equipo 
del proyecto quienes participaran en la toma de decisiones y en la planificación 
del proyecto, la participación tempranas de los miembros del equipo pueden 
resultar altamente beneficiosas, ya que aportan su experiencia profesional 
durante el proceso de planificación y fortalecen su compromiso con el proyecto. 
Los procesos para la gestión de los recursos humanos están definidos por el 
PMBOK de la siguiente manera: 
 Desarrollar el plan de Recursos Humanos 
 Adquirir el equipo del proyecto 
 Desarrollar el equipo del proyecto 
 Dirigir el equipo del proyecto 
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10.3.7.1.1 Grupos de procesos de la gestión de RR.HH. 

































Tabla 72 Grupos de procesos de la gestión de RR.HH. 
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
10.3.7.1.2 Matriz de roles y responsabilidades en la administración del 
proyecto 
 EJECUTA – PARTICIPA - COORDINA – 
REVISA - AUTORIZA 










































































ACTA DE CONSTITUCIÓN C E P   
DEFINICIÓN DEL ALCANCE C P P   
PROY. ARQUITECTÓNICO C R E P P 
PROY. DE INGENIERÍAS P R C E  
OBTENCIÓN DE PERMISOS  R C E  
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EDT  R E   
CRONOGRAMA  R E P  
DEFINIR RECURSOS  R E P  
PRESUPUESTO  R E P  
SELECCIÓN DE ADQUISICIÓN DE 
RECURSOS 
 R E P R 
DEFINIR COMUNICACIÓN  E C  R 
IMPREVISTOS  R E P P 
      
ASEGURAMIENTO DE LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 R C C  
CONTROL DE CAMBIOS  C R C P  
ADMINISTRACIÓN DE 
CONTRATOS 
 R E   
ACTUALIZACIÓN DEL ALCANCE  R E   
CONTROL DE ÓRDENES DE 
CAMBIO  
 E C   
ASEGURAMIENTO DE LA 
SATISFACCIÓN DE LOS 
INVOLUCRADOS 
 E C C C 
CONTROL 10% 100% 60% 30% 70% 
Tabla 73 Grupos de procesos de la gestión de RR.HH. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega.  
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10.3.7.1.3 Matriz de necesidad de RR.HH. 
TALENTO HUMANO DEDICACIÓN 
Gerente del proyecto 100% 
Arquitecto proyectista 30% 
Ingeniero estructural 30% 
Ingeniero de suelos 10% 
Ingeniero electricista 40% 
Ingeniero Hidrosanitario 40% 
Ingeniero Comercial 100% 
Tabla 74 Matriz de necesidad de RR.HH. 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega.  
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
10.3.7.1.4 Matriz de requisición de personal 
NOMBRE DEL CARGO 
OBJETIVOS DEL ROL 
Fines o propósitos, aportes del cargo al proyecto 
RESPONSABILIDADES 
Compromiso u obligación inherente al cargo dentro del proyecto 
FUNCIONES 
Competencias y responsabilidades del cargo en el proyecto 
NIVEL DE AUTORIDAD 
Es la capacidad de tomar decisiones con relación a la gestión del proyecto, al 
control y al os entregables, así como la designación de tareas y funciones 
dentro del equipo de trabajo 
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REPORTA A: 
Superior inmediato a quien le presenta información de la gestión 
SUPERVISA A: 
Equipo de trabajo subordinado de quien recibe reportes 
REQUISITOS DEL PUESTO 
CONOCIMIENTOS Capacidad de manejo de los temas inherentes a su 
cargo que debe conocer y dominar. 
HABILIDADES Destrezas y aptitudes requeridas para la realización 
de tareas específicas con eficiencia y eficacia. 
EXPERIENCIA Conjunto de conocimiento y habilidades requeridas 
para el desempeño del cargo 
OTROS Requisitos especiales 
Tabla 75 Matriz de requisición del personal. 
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
10.3.8 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
Es un elemento clave dentro de la gerencia de proyectos, todos los miembros 
del equipo y los interesados deben ser comunicados oportunamente de la 
situación actual del proyecto; con este fin se promoverán varios medios de 
comunicación que garanticen el flujo efectivo de la información, entre ellos 
reuniones diarias con el equipo de trabajo, reuniones semanales con todo el 
equipo del proyecto documentadas a través de informes que deben ser 
entregados a todos los involucrados. Esto con el fin de garantizar una gestión  
eficiente del proyecto, con participación integral del equipo para aclarar dudas, 
hacer solicitudes y aprobaciones de órdenes de cambio, la amenaza de 
riesgos, posibles atrasos en el cronograma, alteraciones en el presupuesto, 
imprevistos u omisiones en los planos del proyecto.  
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El gerente del proyecto estructurara la frecuencia de las reuniones y a los 
participantes, mensualmente entregara un informe al promotor con un resumen 
sobre el estado del proyecto donde deberá incluir solicitudes, desempeño, 
amenazas y plan de acción, proyección del avance para el próximo mes y todo 
esto respaldado por un registro fotográfico. 
Para garantizar la gestión de la comunicación será necesario llevar a cabo los 
siguientes procesos: 
 Identificar a los interesados 
 Planificar las comunicaciones 
 Distribuir la información 
 Gestionar las expectativas de los interesados 
 Informes de desempeño 
 
10.3.8.1.1 grupos de procesos de INTEGRACIÓN de la comunicación 




































Gestionar a los 
interesados 
Tabla 76 Grupos de procesos de integración de la comunicación  
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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10.3.8.1.2 Matriz De Gestión De La Comunicación 
 




































































































































































































































































































































































PROMOTOR          
DIRECTOR DEL 
PROYECTO 
  # @        
EQUIPO DE ADM. 
DEL PROY. 
  # @       
CONSULTORES    #      
CONTRATISTAS       #    
MAESTRO OBRA      #     
ING. RESIDENTE     #     
CLIENTES       #   
VECINOS        #  
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MUNICIPIO      #    
PROVEEDORES       @   
BANCOS-
FINANCIERAS 
#         
LEYENDA 
*** Genera la información 
# Información Impresa 
@ Información por e-mail 
 Reuniones 
 Planos 
Tabla 77 Matriz de gestión de la comunicación 
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
10.3.9 GESTIÓN DE RIESGOS 
Los riesgos están siempre latentes a ocurrir en cualquier proyecto, pueden ser 
por condicionados por factores internes y/o externos y deben ser considerados 
y manejados de acuerdo a la incidencia que puedan tener sobre el control de 
tiempos y presupuesto; para el proyecto se tomaran previsiones a través de la 
creación de planes de contingencia que serán comunicados al equipo de 
trabajo para definir su gestión e impacto, tomar decisiones al respecto y diseñar 
una respuesta ante una eventualidad o posible riesgo.  
De acuerdo a lo anteriormente expuesto se generaran planes de identificación, 
análisis y acción antes los riesgos y su posible impacto mediante monitoreo y 
controles en el transcurso de todas las fases.  
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Se garantizará la gestión de Riesgos mediante los siguientes procesos:  
  Planificación de la gestión de riesgos  
  Identificar los riesgos  
  Realizar el análisis cualitativo de riesgos  
  Realizar el análisis cuantitativo de riesgos  
  Planificar la respuesta a los riesgos  
  Monitorear y controlar los riesgos  
 
10.3.9.1.1 Gestión De Procesos De La Gestión De Riesgos 











































la respuesta a 
los riesgos 
Tabla 78  Grupos de procesos de la gestión de riesgos 
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
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10.3.9.1.2 MATRIZ DE RIESGOS INTERNOS 







Acta de constitución del proyecto    X 
Enunciado del Alcance del proyecto    X 
Levantamiento Topográfico    X 
Estudio de Suelos    X 
Anteproyecto Arquitectónico   X  
Presupuesto Preliminar  X   
Plantas    X 
Fachadas    X 
Cortes    X 
Instalaciones Eléctricas    X 
Instalaciones Hidrosanitarias    X 
Instalaciones Especiales    X 
Planos Arquitectónicos con firma de 
responsabilidad  
  X 
Calculo y diseño Estructural    X 
Especificaciones Técnicas    X 
Planos Eléctricos, Hidrosanitarios y 
Estructurales con firmas de 
responsabilidad  
  X 
Presupuesto Referencial    X 
Cash Flow Referencial Mensual    X 
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Informe Económico con firma de 
responsabilidad  
  X 
Plan de Gestión del Alcance    X 
Plan de Gestión del Cronograma    X 
Plan de Gestión de Costos    X 
Plan de Gestión de Calidad    X 
Plan de Gestión de talento Humano    X 
Plan de Gestión de las Comunicaciones    X 
Plan de Gestión de Riesgos    X 
Plan de Gestión de  adquisiciones   X 
Liquidación de Contratos    X 
Acta de Entrega del Proyecto    X 
Tabla 79 Matriz de riesgos internos del proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS DEL PAÍS X   
COMPETENCIA DEL MERCADO   X  
DISMINUCIÓN DEL OTORGAMIENTO DE CHIPO  X  
AUMENTO DEL COSTO DE LOS MATERIALES   X  
CAMBIOS EN LAS NORMATIVAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 X  
Tabla 80 Matriz de riesgos externos del proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
 
10.3.10 GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Consiste en las adquisiciones del proyecto, comprende los procesos requeridos 
para adquirir bienes y servicios a organizaciones externas con el fin de 
alcanzar los objetivos de proyecto.  (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
estas adquisiciones deben ser realizadas una vez sean identificadas las 
necesidades del proyecto y estudiando cómo pueden cubrirse mejor a través 
de la compra a proveedores.  
Para una gestión orientada al éxito, el gerente del proyecto debe involucrar  en 
el proceso  a los especialistas y asesores de las diferentes áreas tal como 
asesores legales, departamento de RRHH, arquitectos e ingenieros para 
garantizar la correcta disposición de las obligaciones patronales, revisión de 
acuerdos y aspectos contractuales, la gestión de calidad, las condiciones y los 
aspectos especificados para satisfacer las necesidades que respondan al 
cumplimiento de los cronogramas, presupuesto y adquisiciones.  
De acuerdo al PMBOK, se garantizará la gestión de Adquisiciones mediante los 
siguientes procesos:  
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 Planificación de las adquisiciones  
 Efectuar las adquisiciones  
 Administrar las adquisiciones  
 Cerrar las adquisiciones  
 
10.3.10.1.1 Grupos De Procesos De La Gestión De Adquisiciones 




































Tabla 81 Grupos de procesos de la gestión de adquisiciones 
Fuente: (P.M.I Proyect Managment Institute, 2008) 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
 
10.3.10.1.2 Matriz De Adquisiciones Del Proyecto 
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Tabla 82 Matriz de adquisiciones del proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
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Tabla 83: Resumen de factibilidad del proyecto 
Fuente: Cinthya Carolina Ramos Noriega 
Elaborado por: Cinthya Carolina Ramos Noriega. 
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12 ANEXOS  
12.1 PLANO DE CONJUNTO 
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12.2 PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
       PLANTA BAJA (TIPOLOGÍA “A”          PLANTA ALTA TIPOLOGÍA “B” 
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12.3 CORTES Y FACHADAS CASAS 
 
     FACHADA PRINCIPAL                             FACHADA POSTERIOR 
 
 
    CORTE LONGITUDINAL A-A´                  CORTE TRANSVERSAL B-B´ 
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SECCIÓN MURO LINDERO                   CORTE MÓDULO DE ACCESO                                                                PLANTA MÓDULO DE ACCESO 
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12.5 ORDENANZA DE FRACCIONAMIENTO PREDIAL URBANO Y RURAL 
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12.6 LÍNEA DE FÁBRICA 
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12.7 FICHAS DE LA COMPETENCIA 
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